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OBJETIVO GENERAL

DESCRIPCIÓN GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Proporcionar a las partes que intervienen en el desarrollo de los proyectos 
de infraestructura de la región, el departamento y la ciudad, un espacio para 
el reconocimiento  de las dificultades, retrasos, inconvenientes y todos 
los elementos que son evitables, prevenibles y de reacción rápida para su 
efectivo desarrollo. 

Mantener información permanente sobre la evolución de los proyectos.

Generar pronunciamientos técnicamente avalados, precisos, veraces y 
propositivos.

Articular las entidades y definir las gestiones con los actores responsables 
para agilizar y lograr que los proyectos priorizados terminen en los tiem-
pos programados. 

Vincular el OIV a la estrategia de transparencia del Ministerio de Transporte.
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS PRIORIZADOS

NUEVA MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA
- Intervención en corredores existentes:

Palmira – Buga

Yumbo – Mediacanoa

Palmira – Santander de Quilichao

Recta Cali – Palmira

CENCAR – Aeropuerto – Rozo – Cerrito

- Obras nuevas (Accesos Cali – Palmira):

Cali (Sameco) – Yumbo

Obras accesos Palmira 

Prolongación Av. Ciudad de Cali (Cra 109 hasta Ciudadela Terranova)

Doble calzada Jamundí – Villa Rica

Cali – Candelaria

DOBLE CALZADA BUGA –  BUENAVENTURA
Buga – Loboguerrero

Loboguerrero – Buenaventura

CORREDOR CALI – RUMICHACA
Principalmente en el tramo: 

Santander de Quilichao – Popayán.

CONEXIÓN PACÍFICO ORINOQUÍA
Principalmente en los tramos:

Mulaló – Loboguerrero

Cruce Florida – Ruta 45

INTERVENCIONES VIALES - CALI
Cali – Yumbo (Menga – Gecolsa – Crucero Dapa)

Puente Juanchito

Cali – Candelaria (Cali – Cavasa – Crucero Candelaria)

Puente de la Av Ciudad de Cali sobre el río Lili (Prolongación)

Ampliación vía Cali – Jamundí
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Nueva Malla Vial del Valle 
del Cauca (En Estructuración)
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Dagua

La Cumbre

Yumbo
Palmira

Pradera

Candelaria
Cali

Jamundí

Villa Rica

Puerto
Tejada

Florida

Vijes

Restrepo

YotocoCalima

Guacarí

Ginebra

El Cerrito

Guadalajara de Buga

San Pedro

Tuluá

Andalucía
Riofrío

Trujillo
Bugalagrande

Antigua malla vial
Cali - Yumbo
Av. Ciudad de Cali
Cali - Candelaria
Jamundí - Villa Rica
Obras Palmira
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NUEVA MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA (EN ESTRUCTURACIÓN)

OBJETO*
Puesta a punto de 289 kms, mejoramiento de 8,1 kms y 
construcción de doble calzada para 30,6 kms. 
Mantenimiento y operación de los corredores intervenidos.

Longitud de
intervención

Peajes

Valor

Fecha prevista 
para apertura 
de proceso de 
licitación: 

Duración
Construcción

313,6 km

8 (Cencar, CIAT, Rozo, Cerrito, Paso de la 
Torre, Mediacanoa, Estambúl, Villa Rica)

Febrero/2020

4 años

CAPEX $1,09 billón 
OPEX   $2,258 billones
TOTAL  $3,348 billones 
(Pesos de Dic./2018)

Fuente: Fuente: Min. Transporte, INVIAS, ANI
*Incluye intervenciones en corredores del anterior contrato (Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca 
/1999) y obras nuevas en accesos a Cali – Palmira.
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ANTECEDENTES
NUEVA MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA

OBSERVACIONES
NUEVA MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA

Noviembre de 2016 - Nulidad del contrato adicional No. 13 y sus 
otrosíes 1, 2, 3 y 4 que hacían parte del Contrato sobre la Malla Vial 
del Valle del Cauca y Cauca. 

Noviembre de 2017 - Contratación por parte de la ANI con la fir-
ma ICEACSA-Bonus del contrato para la estructuración de la nueva 
concesión para la Malla Vial, contrato prorrogado hasta diciembre de 
2020.

Octubre de 2018 - Terminación del plazo para el Contrato de la Malla 
Vial del Valle del Cauca y Cauca de 1999 y reversión al INVIAS de los 
corredores. 

Agosto de 2019 - Adjudicación del contrato de mantenimiento rutina-
rio y periódico para las vías que componen los corredores que hacen 
parte de la malla vial del valle del Cauca por 5 meses, lo cual permite 
evitar el deterioro de las vías hasta que se produzca la adjudicación 
del nuevo contrato de concesión.

Diciembre de 2019 - Adición al contrato de mantenimiento y prórroga 
hasta el 31 de marzo de 2020.

Febrero de 2020 - Nueva fecha estimada para apertura del proceso 
de licitación del nuevo Contrato de Concesión para la Malla Vial del 
Valle del Cauca y accesos a Cali.

La apertura del proceso de licitación del nuevo contrato de concesión, 
debe producirse en el nuevo plazo establecido (Feb./2020).

Se debe garantizar la continuidad del contrato de operación y manteni-
miento que actualmente lleva a cabo el INVIAS en los corredores de 
la antigua malla vial hasta el momento de adjudicación de la nueva 
concesión para estos corredores y las nuevas obras.
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Doble Calzada
Buga - Buenaventura
(En Estructuración)
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Buenaventura
Citronela

Paso urbano

Córdoba40VLA
Zaragoza

La Delfina

Cisneros
Loboguerrero

Sabaletas
Restrepo

Yotoco
Mediacanoa

Buga

Laguna de Sonso
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DOBLE CALZADA BUGA – BUENAVENTURA 
(En estructuración)

Contrato Buga – Loboguerrero Loboguerrero - Buenaventura

Nuevo periodo
previsto para aper-
tura del proceso de 
licitación

Segundo semestre 
2020

Segundo semestre 
2020

Valor
CAPEX $0,935 billones
OPEX   $0,815 billones
$1,75 billones (Dic./2018)

CAPEX $1,065 billones
OPEX   $1,168 billones
$2,23 billones (Dic./2018)

Construcción
doble calzada (km) 25* 19

Longitud (km)
del proyecto

55,1 58,7

Peajes 1 (Nuevo en Calima)
1 (Traslado de Loboguerrero 
a Cisneros)

Fuente: SECOP, ANI. Ministerio de Transporte
*Los kilómetros a intervenir están sujetos a variación según el anuncio de INVIAS de contratar la cons-
trucción de algunos tramos de doble calzada en la vía Buga – Loboguerrero.
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ANTECEDENTES
DOBLE CALZADA BUGA-BUENAVENTURA

OBSERVACIONES
DOBLE CALZADA BUGA-BUENAVENTURA

Junio de 2016 - Firma del contrato con la concesionaria Vía Pacífico 
S.A.S. para culminar la doble calzada de Loboguerrero – Buenaven-
tura junto al mantenimiento y operación del tramo de Mediacanoa – 
Loboguerrero que debía construirse bajo el contrato de la Malla Vial 
del Valle del Cauca y Cauca. 

Septiembre de 2018 - Terminación anticipada por mutuo acuerdo del con-
trato con la concesionaria Vía Pacifico S.A.S. sin intervenciones en la vía.

Marzo de 2019 - Reversión del corredor al INVIAS como consecuencia 
del Laudo arbitral que declaró nula el adicional No. 13 del contrato de la 
Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca (1999) sin que se culminaran las 
intervenciones previstas en el tramo Mediacanoa – Loboguerrero. 

Octubre de 2019 - El INVIAS indicó que adelantará mediante con-
trato de obra pública intervenciones en la vía Buga – Buenaventura. 
Dichas obras tendrían un valor aproximado de 200.000 millones y su 
proceso de licitación iniciaría en el primer trimestre de 2020.

Diciembre de 2019 - La ANI indicó que el inicio del proceso de lici-
tación y adjudicación para la construcción de la doble calzada Buga 
– Buenaventura junto con la operación y mantenimiento del corredor, 
se produciría en el segundo semestre de 2020.

El Ministerio de Hacienda y el sector transporte deben garantizar la dis-
ponibilidad de los recursos requeridos para la financiación total del 
corredor Buga – Buenaventura.

Para el primer semestre de 2020 deben finalizar los estudios de geotec-
nia avanzada entre Mediacanoa y Loboguerrero y las consultas previas 
requeridas en todo el corredor vial (Buga – Buenaventura).

Mantener el compromiso de adjudicación de los tramos Buga – 
Loboguerrero y Loboguerrero – Buenaventura para el segundo se-
mestre de 2020. 

Es importante que se defina la fecha de apertura del proceso de licita-
ción e inicio de obras de las intervenciones a cargo del INVIAS en los 
sectores de Calima – Loboguerrero y en el paso por Buenaventura.
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Conexión
Pacífico - Orinoquía
Mulaló - Loboguerrero y Florida - Ruta 45
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3

Putumayo
Caquetá

Guaviare

Meta

Casanare

Arauca

Vichada

Cundinamarca

Tolima
Valle

Buenaventura

Puerto Carreño

Cauca

Nariño

Huila

CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUÍA

En ejecución
Construido
En estudio
Por resolver

18%
25%
55%
2%
100%

Para este proyecto el OIV hará seguimiento a los tramos 
en jurisdicción del Valle del Cauca, principalmente 
Mulaló – Loboguerrero y Florida – Ruta 45. 
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MULALÓ - LOBOGUERRERO 
(INFORMACIÓN GENERAL) 

OBJETO: Construcción de 31,8 km de carretera (6,6 en doble calzada)

Longitud (km)
del proyecto

Peajes

Valor

Inicio previsto fase 
de construcción

Contratante

Concesionario

Interventor

Unidad Funcional

Km Totales

Gestión Predial

Consulta Previa 

Gestión Ambiental

31,8 

1 nuevo (Cordillera PR 16+300)

$2 billones (Pesos de 2018)

Agosto/2016

ANI

CONCESIONARIA NUEVA VIA AL MAR S.A.S.	

CONSORCIO INTERCONCESIONES 4G

1

6,66

100%

1 de 1

95%

3

4,1

100%

N.A.

95%

2

5,84

100%

N.A.

95%

4

7,13

100%

N.A.

95%

5

8,09

100%

1 de 1

95%

Total

31,82

100%

2 de 2

95%
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Dic.
2014
Adjudicación del contrato Consorcio COVIMAR

Feb.
2015
Otrosí No. 1

Ago. 
2017
Viabilidad para radicación del Estudio de Impacto Ambiental ante la ANLA

Nov. 
2019
La ANLA, mediante Auto No. 09644, resolvió recursos de reposición

Dic. 
2019
Sin licencia ambiental

Ago. 
2019
La ANLA emitió auto No. 06261 solicitando estudios hidrogeológicos en un 
plazo de 12 meses

MULALÓ - LOBOGUERRERO
(CRONOGRAMA)

Sep. 
2015
Cierre financiero del proyecto

Mar.
2015
Acta de inicio contrato
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ANTECEDENTES

OBSERVACIONES

Enero de 2015 - La ANI celebró contrato con la Concesionaria Nueva 
Vía al Mar para construcción de vía Mulaló – Loboguerrero; con un 
plazo inicial de 1.5 años para fase de pre-construcción y 5 años para 
construcción.

Agosto de 2017 - Fue radicado el Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA) posterior a viabilidad por cierre de consulta previa con Consejo 
de Mulaló.

Agosto de 2019 - La ANLA emitió auto No. 06261 al concesionario 
solicitando estudios hidrogeológicos para que el concesionario ade-
lante y presente en un plazo menor a 12 meses.

Lo anterior, en consideración a las inquietudes planteadas por parte 
de la comunidad de Pavas al trazado del proyecto en la Unidad Fun-
cional 3.

Noviembre 2019 - La ANLA resolvió recursos de reposición mediante 
Auto No. 09644 ratificando el plazo otorgado para la realización de 
los estudios complementarios exigidos mediante Auto No. 06261 y 
disminuyendo el alcance de algunos de dichos estudios.

Se requiere adelantar con urgencia lo solicitado por la ANLA me-
diante Auto de noviembre para lograr el otorgamiento de la licencia 
ambiental por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambien-
tales –ANLA–  para viabilizar el inicio de actividades y obras por 
parte del concesionario. 
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CRUCE FLORIDA - RUTA 45
(INFORMACIÓN GENERAL) 

OBJETO:
Actualización de pre-factibilidad y estudios de factibilidad 
para la construcción de 140,8 km de carretera (incluye paso 
en cordillera central a través de túnel de transferencia férrea de 40 km)

Longitud (km)
del proyecto

Valor (estudios)

Fecha entrega de 
estudios

Contratante

Concesionario

Interventor 

Tramo

Origen

Destino

Longitud (Km)

140,8

$20.447 MM (Ago./2015)

Dic./2019

INVIAS

EDL S.A.S.

Consorcio SMA – TEC4 

1

Florida

La Herrera

57

3

Paujíl

Cruce Ruta 45

66

2

La Herrera

Paujíl

17,8

Total

N.A.

N.A.

140,8
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CRUCE FLORIDA - RUTA 45 (Cronograma)

Dic.
2015
Firma del contrato 1735-2015 EDL S.A.S.

Feb.
2016
Acta de inicio del contrato

Ago. 
2017
Suspensión Hasta el 16 de octubre de 2017

Nov. 
2017
Suspensión Hasta el 20 de febrero de 2018

Jun. 
2018
Prórroga Hasta el 30 de noviembre de 2018 

Nov. 
2018
Prórroga Hasta el 31 de diciembre de 2019

Dic.
2018
Prórroga Hasta el 28 de febrero de 2019

May. 
2019
Prórroga Hasta el 18 de octubre de 2019

Sep. 
2019
Prórroga hasta el 31 de diciembre de 2019

Dic. 
2019
Estudios entregados al INVIAS



P R I M E R  I N F O R M E  O I V   /   2 0 2 0

//
  1

9

ANTECEDENTES

OBSERVACIONES

BENEFICIOS DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA

Febrero de 2016 - EDL inició los estudios para los tramos 1, 2 y 
3 con plazo inicial hasta el 5 de junio de 2018; prorrogado hasta 
diciembre de 2019.  

Diciembre de 2019 - EDL entregó al INVIAS los estudios en fase de 
factibilidad para el tramo 3 Florida – Ruta 45.

El INVIAS debe revisar y aprobar los estudios en fase de factibilidad 
del tramo 3 (Florida – Ruta 45), entregados por el consultor, y pos-
teriormente determinar las posibles fases de ejecución del proyecto 
según disponibilidades presupuestales y necesidad de adelantar con-
sultas previas.

Según el estudio beneficio – costo adelantado por Geonómica consultores 
y contratado por ProPacífico, la Conexión Pacífico – Orinoquía traería los si-
guientes beneficios:

Disminución en un 27% en el costo de transportar una tonelada de 
carga entre Puerto Carreño y Buenaventura.

Generación de 250.000 empleos cuando se alcance el potencial 
máximo de producción de la zona de influencia de la conexión vial.

Incremento de la frontera agrícola en 784.000 hectáreas, en el escenario 
más conservador y hasta 4 millones de hectáreas en el escenario optimista.

Aumento en las exportaciones de arroz, soya y carne debido a la 
disminución de los costos de transporte que reducen el precio inter-
nacional al que competirían estos productos. 

Sustitución de importaciones de arroz, maíz, soya y carne debido a 
la activación de la zona agrícola de la altillanura.
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Corredor Cali - Rumichaca 
Popayán – Santander de Quilichao
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1

Valle

Cauca

Nariño

Rumichaca
Ipiales

Pasto

Estanquillo

Timbío
Popayán

Santander de Qulichao

Cali

Cali - Santander de Quilichao
Pasto - Rumichaca
Popayán - Pasto
Santander de Quilichao - Popayán
Variante Timbio - Estanquillo (trazado indicativo)
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POPAYÁN - SANTANDER DE QUILICHAO  
(INFORMACIÓN GENERAL)

OBJETO: Construcción de doble calzada,
operación y mantenimiento de 77 km de carretera.

Longitud (km)
del proyecto

Peajes

Valor

Contratante

Concesionario

Interventor

Unidad Funcional

Longitud (km)

Origen

Destino

Gestión Predial

Consulta Previa 

Gestión Ambiental

77

2 (Nuevo en Mondomo)

$1,7 billones (Pesos 2018) 

Agencia Nacional de Infraestructura

Concesionario Nuevo Cauca S.A.S. (En cesión)

Unión Temporal 4G

1

Popayán

13%

1 de 1

0%

19,1

Piendamó

3

Pescador

44%

1 de 1

100%

15,5

Mondomo

2

Piendamó

12%

2 de 2

0%

21,8

Pescador

4

Mondomo

11%

2 de 2

0%

19,4

Santander de 
Quilichao
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POPAYÁN - SANTANDER DE QUILICHAO
(CRONOGRAMA)

Jun.
2015
Adjudicación del contrato Consorcio Nuevo Cauca S.A.S.

Sep.
2015
Acta de inicio del contrato

Oct.
2015
Otrosí No. 1 Ampliación plazo de conformación panel amigable componedor

Feb.
2016
Otrosí No. 2 Modificación “Entrega de Bienes a la Policía de Carreteras”

Ago. 
2016
Otrosí No. 3 Ampliación de plazo para acreditación de cierre financiero

Mar.
2017
Cambios en plazos de pre-construcción (12 a 24 meses) y plazo 
para construcción de peaje Mondomo.

Jun.
2019
Radicación de solicitud de cesión del contrato de concesión.
Sentencia de la corte T-281/19 que ordena nueva visita de verificación. 

Oct.
2019
Certificación del Ministerio del Interior de NO presencia de comuni-
dades adicionales en el área de influencia del proyecto. 

Dic.
2019
Pendiente la definición de la cesión del contrato.

Sep. 
2016
Memorando de entendimiento entre ANI y Nuevo Cauca: para solicitar a 
ANLA considerar calzada adosada como mejoramiento.
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ANTECEDENTES

OBSERVACIONES

BENEFICIOS DEL CORREDOR CALI – RUMICHACA

Junio de 2015 - La ANI celebró contrato con el Concesionario Nuevo 
Cauca S.A.S. para la construcción de la doble calzada en el tramo 
Popayán – Santander de Quilichao con un plazo inicial de 12 meses 
para pre-construcción y 48 meses para construcción.

Diciembre de 2019 - No se ha dado inicio a la fase de construcción 
a la espera de completar la totalidad de los requerimientos para ade-
lantar la cesión parcial del contrato.

Es necesario que desde la Agencia Nacional de Infraestructura se 
adelanten todos los procesos necesarios para llevar a cabo la cesión 
del contrato de concesión y el inicio de obras para el tramo Santander 
de Quilichao – Popayán.

Es importante que se lleven a cabo todos los procesos de licencia-
miento y gestión social predial para asegurar el inicio de la construc-
ción en el segundo semestre del 2020.

El proyecto de doble calzada en todo el corredor permitiría velocidad 
entre 60 y 80 km/h reduciendo en al menos dos horas el tiempo de 
viaje entre Cali y Rumichaca.

Con el corredor en doble calzada se estiman reducciones al menos 
del 20,5% en los Costos de Operación Vehicular para camiones de 
dos o más ejes, de acuerdo a estimaciones de Geonómica Consul-
tores basadas en el modelo de estimación de costos de operación 
vehicular del Banco Mundial.
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Intervenciones 
Viales – Cali 
(En construcción)
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Cali - Jamundi
(Alcaldía de Santiago de Cali)

Cali - Cavasa
(Gobernación del Valle del Cauca)

Nuevo puente Juanchito
(Gobernación del Valle del Cauca)

CALICALI

Puente Av. Ciudad de Cali
(Alcaldía de Santiago de Cali)

Gecolsa - Crucero Dapa
(Gobernación del Valle del Cauca)

Cavasa - Crucero
Candelaria
(Gobernación del Valle del Cauca)

Menga - Gecolsa
(Gobernación del Valle del Cauca) 
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CALI – YUMBO 
TRAMO MENGA - GECOLSA
(INFORMACIÓN GENERAL)

Fecha inicial de 
entrega (según 
acta de inicio)

Proyecto

Contratista

Interventoría

Contratante

Avance físico

Ubicación

Fecha de entrega 
(según prórrogas)

Valor contrato 

Valor incluidas 
adiciones

Obras

Ampliación doble calzada Cali-Yumbo

Consorcio Eysang 2017

Universidad del Quindío 

Departamento del Valle del Cauca 

67,0%*

Cali - Yumbo

31 de marzo de 2020 (En trámite solicitud de prórroga)**

7 de marzo de 2018

$13.795 millones de pesos

$17.057 millones de pesos

Construcción de segunda calzada y mantenimiento de la cal-
zada existente de la vía 23VL14 Cali-Yumbo. 1,3 kilómetros.

Fuente: SECOP, Gobernación Valle del Cauca
*Corte a 31 de diciembre/2019. Fuente: Gobernación del Valle del Cauca.
** Se encuentra en trámite solicitud de Otro sí proyectando como fecha de finalización el 31 de Marzo 
de 2020 Fuente: Gobernación del Valle del Cauca.  
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Abr. 2017
6 de abril 2017. Adjudicación del contrato Consorcio Eysang 2017

Ago. 2018
Prórroga No. 2. Hasta el 30 de septiembre de 2018

Sep. 2018
Prórroga No. 3 Hasta el 22 de octubre de 2018

Oct. 2018
Prórroga No. 4. Hasta el 31 de octubre de 2018

Dic. 2018
Prórroga No. 5. Hasta el 30 de abril de 2019

Abr. 2019
Suspensión No. 1. Hasta el 25 de mayo de 2019

May. 2019
Prórroga Suspensión No. 1. Hasta el 23 de junio de 2019

Jun. 2019
Prórroga No. 6. Hasta el 16 de diciembre de 2019

Dic. 2019
Prórroga No. 7. Hasta el 26 de diciembre de 2019
Avance del 67,0% 

Ene. 2020
Prórroga No. 7 en trámite. Hasta el 31 de marzo de 2020

Ago. 2017
9 de agosto 2017. Acta de inicio contrato

Mar. 2018
Prórroga No. 1. Hasta el 31 de agosto de 2018

CALI – YUMBO 
TRAMO MENGA - GECOLSA
(CRONOGRAMA)



P R I M E R  I N F O R M E  O I V   /   2 0 2 0

//
  2

9

CALI – YUMBO 
TRAMO GECOLSA – CRUCERO DAPA 
(INFORMACIÓN GENERAL)

Fecha inicial de 
entrega (según 
acta de inicio)

Proyecto

Contratista

Interventoría

Contratante

Avance físico

Ubicación

Fecha de entrega 
(según prórrogas)

Valor contrato 

Valor incluidas 
adiciones

Obras

Ampliación doble calzada Cali-Yumbo

Consorcio Vía Gecolsa Dapa 2018

Consorcio Interventor M&M-IEP-2018

Departamento del Valle del Cauca 

58,0%*

Cali - Yumbo

31 de marzo de 2020 (En trámite solicitud de prórroga)**

29 de diciembre de 2018

$14.407 millones de pesos

$20.016 millones de pesos

Construcción de la doble calzada Cali – Yumbo, tramo 
(Gecolsa – Dapa). 1,5 kilómetros.

Fuente: SECOP, Gobernación Valle del Cauca
*Corte a 31 de diciembre/2019. Fuente: Gobernación del Valle del Cauca.
** Se encuentra en trámite solicitud de Otro sí proyectando como fecha de finalización el 31 de Marzo 
de 2020. Fuente: Gobernación del Valle del Cauca.
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Jun. 2018
6 de junio de 2018. Adjudicación del contrato Consorcio Vía Gecolsa Dapa 2018

Jun. 2019
Prórroga No. 2. Hasta el 31 de  diciembre de 2019

Ene. 2020
Prórroga No. 3 en trámite. Hasta el 31 de  marzo de 2020

Dic. 2019
Avance del 67,0% 

Jun. 2018
29 de junio de 2018. Acta de inicio contrato

Dic. 2018
Prórroga No. 1. Hasta el 29 de junio de 2019

CALI – YUMBO 
TRAMO GECOLSA – CRUCERO DAPA 
(CRONOGRAMA)
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PUENTE JUANCHITO 
(INFORMACIÓN GENERAL)

Fecha inicial de 
entrega (según 
acta de inicio)

Proyecto

Contratista

Interventoría

Contratante

Avance físico

Ubicación

Fecha de entrega 
(según prórrogas)

Valor contrato 

Valor incluidas 
adiciones

Obras

Construcción puente Juanchito 

Unión Temporal Juanchito

Universidad del Quindío 

Departamento del Valle del Cauca 

43,00%*

Cali – Candelaria 

31 de octubre de 2020 (En trámite solicitud de prórroga)**

30 de julio de 2017

$27.847 millones de pesos

$30.500 millones de pesos

Estudios, diseños y construcción de un puente de cuatro 
carriles sobre el río Cauca en el corregimiento de Juanchito en 
el departamento del Valle.

Fuente: SECOP, Gobernación Valle del Cauca
*Corte a 31 de diciembre/2019. Fuente: Gobernación del Valle del Cauca.
** Se encuentra en trámite solicitud de Otrosí. El INVIAS, a través de la Interventoría (UNIQUINDIO), ha 
manifestado que el plazo para la terminación del Puente -sin incluir accesos y aproches- es el 31 de 
Octubre del 2020. Fuente: Gobernación del Valle del Cauca.
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PUENTE JUANCHITO 
(CRONOGRAMA)

Dic. 2014
24 de diciembre 2014. Adjudicación del contrato Unión Temporal Juanchito

Ene. 2015
30 de enero 2015. Acta de inicio contrato 

Dic. 2016
Suspensión No. 1. Hasta el 14 de enero de 2017

Ago. 2017
Prórroga No. 1. Hasta el 16 de abril de 2018

Abr. 2018
Prórroga No. 2. Hasta el 31 de diciembre de 2018

Dic. 2018
Prórroga No. 3. Hasta el 30 de marzo de 2019

Mar. 2019
Suspensión No. 2. Hasta el 26 de junio de 2019

Jun. 2019
Cesión Contrato Unión Temporal Puentes Del Valle  

Jul. 2019
Prórroga No. 4. Hasta el 31 de diciembre de 2019

Dic. 2019
Avance del 43,00%

Dic. 2019
Prórroga No. 5 en trámite. Hasta el 31 de octubre de 2020
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CALI – CANDELARIA 
TRAMO CALI – CAVASA 
(INFORMACIÓN GENERAL)

Fecha inicial de 
entrega (según 
acta de inicio)

Proyecto

Contratista

Interventoría

Contratante

Avance físico

Ubicación

Valor contrato 

Obras

Ampliación doble calzada Cali-Candelaria

Consorcio Vías y Equipos Candelaria 2020

Consorcio ICC del Valle

Departamento del Valle del Cauca 

63,00%*

Cali – Candelaria 

21 de abril de 2020

$64.472 millones de pesos

Mejoramiento mediante construcción de la segunda calzada 
de la vía Cali – Candelaria en una longitud de 10 kilómetros.

Fuente: SECOP, Gobernación Valle del Cauca
*Corte a 31 de diciembre/2019. Fuente: Gobernación del Valle del Cauca.
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CALI – CANDELARIA 
TRAMO CALI – CAVASA 
(CRONOGRAMA)

Nov. 2018
7 de noviembre de 2018. Adjudicación del contrato Consorcio Vías y Equipos 
Candelaria 2020.

Dic. 2018
21 de diciembre de 2018. Acta de inicio contrato

Dic. 2019
Avance del 63,00%
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CALI – CANDELARIA 
TRAMO CAVASA – CRUCERO CANDELARIA 
(INFORMACIÓN GENERAL)

Fecha inicial de 
entrega (según 
acta de inicio)

Proyecto

Contratista

Interventoría

Contratante

Avance físico

Ubicación

Fecha de entrega 
(según prórrogas)

Valor contrato 

Valor incluidas 
adiciones

Obras

Ampliación doble calzada Cali-Candelaria

Consorcio Candelaria 2018

AFA Consultores y Construcciones S.A

Departamento del Valle del Cauca 

83,00%*

Cali – Candelaria 

31 de marzo de 2020 (En trámite solicitud de prórroga)**

30 de octubre de 2019

$48.106 millones de pesos

$55.606 millones de pesos

Construcción de la segunda calzada Cavasa-Crucero Cande-
laria de una longitud 7,4 Kilómetros.  

Fuente: SECOP, Gobernación Valle del Cauca
*Corte a 31 de diciembre/2019 Fuente: Gobernación del Valle del Cauca.
** Se encuentra en trámite solicitud de Otro sí proyectando como fecha de finalización el 31 de Marzo 
de 2020. Fuente: Gobernación del Valle del Cauca.
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CALI – CANDELARIA 
TRAMO CAVASA – CRUCERO CANDELARIA 
(CRONOGRAMA)

Dic. 2017
13 de diciembre de 2017. Adjudicación del contrato Consorcio Candelaria 2018

Dic. 2017
30 de diciembre de 2017. Acta de inicio contrato

Oct. 2019
Prórroga No. 1. Hasta el 25 de diciembre de 2019

Dic. 2019
Prórroga No. 2. Hasta el 31 de diciembre de 2019

Ene. 2020
Prórroga No. 3 en trámite. Hasta el 31 de marzo de 2020

Dic. 2019
Avance del 83,00%
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PUENTE AV. CIUDAD DE CALI SOBRE RÍO LILI 
(INFORMACIÓN GENERAL)

Fecha inicial de 
entrega (según 
acta de inicio)

Proyecto

Contratista

Interventoría

Contratante

Avance físico

Ubicación

Fecha de entrega 
(según prórrogas)

Valor contrato 

Valor incluidas 
adiciones

Obras

Prolongación de la Av. Ciudad de Cali

Consorcio Puente Rio Lili 2018

Interdiseños Internacional S.A.S

Municipio de Santiago de Cali – Secretaría de Infraestructura

63,6%*

Calle 48 (Av. Ciudad de Cali) entre cra 99a y cra 109 Bochalema.

31 de marzo de 2020 (Prórroga No. 4 - Otro Sí No. 6 sus-
cripción 13 de diciembre de 2019)

7 de marzo de 2019

$12.551 millones de pesos

$20.452 millones de pesos

Construcción del puente en la avenida Ciudad de Cali sobre el 
rio Lili, y sus respectivos empalmes.

Fuente: SECOP, Alcaldía de Santiago de Cali
* Corte a 14 de diciembre/2019. Fuente: Informe de supervisión de Obra No. 11 Alcaldía de San-
tiago de Cali.
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PUENTE AV. CIUDAD DE CALI SOBRE RÍO LILI 
(CRONOGRAMA)

Feb. 2018
13 de febrero de 2018. Adjudicación del contrato Consorcio Puente Rio Lili 2018

May. 2018
8 de mayo de 2018. Acta de inicio contrato

Dic. 2018
Prórroga No. 1. Hasta el 30 de mayo de 2019

May. 2019
Prórroga No. 2. Hasta el 9 de  septiembre de 2019

Ago. 2019
Prórroga No. 3. Hasta el 15 de diciembre de 2019

Dic. 2019
Prórroga No. 4. Hasta el 31 de marzo de 2020

Dic. 2019
Avance del 63,6%
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CALI – JAMUNDÍ
(INFORMACIÓN GENERAL)

Fecha inicial de 
entrega (según 
acta de inicio)

Proyecto

Contratista

Interventoría

Contratante

Avance físico

Ubicación

Fecha de entrega 
(según prórrogas)

Valor contrato 

Valor incluidas 
adiciones

Obras

Ampliación vía Cali – Jamundí (Accesos a Cali)

Consorcio ALC 2018

Interdiseños Internacional S.A.S

Municipio de Santiago de Cali – Secretaría de Infraestructura

76,73%*

Cali – Jamundí

15 de abril de 2020 (Prórroga No. 4 - Otro Sí No. 6 suscripción 
20 de diciembre de 2019)

31 de diciembre de 2018

$49.609 millones de pesos

$73.895 millones de pesos

Ampliación a tres carriles por sentido y construcción de puente 
entre el río Lili y carrera 127.

Fuente: SECOP, Alcaldía de Santiago de Cali
* Corte al 15 de diciembre/2019. Fuente: Informe de supervisión de obra No. 23 Alcaldía de San-
tiago de Cali.
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CALI – JAMUNDÍ
(CRONOGRAMA)

Mar. 2018
2 de marzo de 2018. Adjudicación del contrato Consorcio ALC 2018

Abr. 2018
6 de abril de 2018. Acta de inicio contrato

Dic. 2018
Prórroga No. 1. Hasta el 30 de junio de 2019

Jun. 2019
Prórroga No. 2. Hasta el 15 de  diciembre de 2019 

Oct. 2019
Prórroga No. 3. Hasta el 31 de  diciembre de 2019

Dic. 2019
Prórroga No. 4. Hasta el 15 de  abril de 2020

Dic. 2019
Avance del 76,73%
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Un proyecto de:
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Dirección: Calle 10 # 4-47
Correo electrónico: ingeniero.observatorio@propacifico.org

Página web: www.propacifico.org


