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OBJETIVO GENERAL

DESCRIPCIÓN GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Proporcionar a las partes que intervienen en el desarrollo de los proyectos 
de infraestructura de la región, el departamento y la ciudad, un espacio para 
el reconocimiento de las dificultades, retrasos, inconvenientes y todos 
los elementos que son evitables, prevenibles y de reacción rápida para su 
efectivo desarrollo. 

Mantener información permanente sobre la evolución de los proyectos.

Generar pronunciamientos técnicamente avalados, precisos,
veraces y propositivos.

Articular las entidades y definir las gestiones con los actores responsa-
bles para agilizar y lograr que los proyectos priorizados terminen en los 
tiempos programados. 

Vincular el OIV a la estrategia de transparencia del Ministerio de Transporte
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Aeropuerto Gerardo Tovar.

Dragado de profundización y mantenimiento al canal de acceso al 
Puerto de Buenaventura.

Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura.

Programa Obras por Impuestos.

Vía Gamboa (Alterna interna).

Dragado del estero de San Antonio.

CAPÍTULO BUENAVENTURA

El Observatorio de Infraestructura del Valle, en alianza con la Cámara de 
Comercio de Buenaventura, habilitó un capítulo exclusivo dentro del OIV 
para hacer seguimiento a obras estratégicas en Buenaventura adicionales 
a la doble calzada Buga – Buenaventura y la vía Mulaló – Loboguerrero que 
ya hacían parte del OIV.  Estas son: 
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PROYECTOS PRIORIZADOS

1. NUEVA MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA (310 KM)
- Intervención en corredores existentes:

Palmira – Buga

Yumbo – Mediacanoa

Palmira – Santander de Quilichao

Recta Cali – Palmira

CENCAR – Aeropuerto – Rozo – Cerrito

- Obras nuevas (Accesos Cali – Palmira):

Cali (Sameco) – Yumbo

Obras accesos Palmira 

Prolongación Av. Ciudad de Cali (Cra 109 hasta Ciudadela Terranova)

Doble calzada Jamundí – Villa Rica

Cali – Candelaria

2. DOBLE CALZADA
BUGA –  BUENAVENTURA
Buga – Loboguerrero – Buenaventura

3. CORREDOR
CALI – RUMICHACA
(465 km)      

En el tramo: 
Santander de Quilichao – Popayán 
(77 km)

4. CONEXIÓN
PACÍFICO ORINOQUÍA
(1390 km)

En el tramo:
Mulaló – Loboguerrero (32 km)

3

4

1

2

Buenaventura

Cali

Buga

Jamundí

Yumbo

Popayán

Santander 
de Quilichao
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PROYECTOS PRIORIZADOS

INTERVENCIONES VIALES – CALI
1. Cali – Yumbo (Menga – Gecolsa – Crucero Dapa)

2. Puente Juanchito

3. Cali – Candelaria (Cali – Cavasa – Crucero Candelaria)

4. Puente de la Av Ciudad de Cali sobre el río Lili (Prolongación)

5. Ampliación vía Cali – Jamundí

5

Cali

Yumbo

Jamundí

1

2

3

4

5

Candelaria
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Nueva Malla Vial del Valle 
del Cauca (En licitación)
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Dagua

La Cumbre

Yumbo
Palmira

Pradera

Candelaria
Cali

Jamundí

Villa Rica

Puerto
Tejada

Florida

Vijes

Restrepo

YotocoCalima

Guacarí

Ginebra

El Cerrito

Guadalajara de Buga

San Pedro

Tuluá

Andalucía
Riofrío

Trujillo
Bugalagrande

Antigua malla vial
Cali - Yumbo
Av. Ciudad de Cali
Cali - Candelaria
Jamundí - Villa Rica
Obras Palmira
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NUEVA MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA
(EN PROCESO DE LICITACIÓN)

OBJETO*

- Puesta a punto de 291,4 km y mejoramiento
de 3,25 km de calzada existente.
- Construcción de 16,5 km de doble calzada. 
Construcción de 11,5 km de segunda calzada

Longitud de
intervención

Peajes

Valor

Fechas
importantes

Duración
(29 años)

310 km

8 (Cencar, CIAT, Rozo, Cerrito, Paso de la 
Torre, Mediacanoa, Estambúl, Villa Rica)

Adjudicación anunciada para Abril/2021
Fecha probable de inicio de contrato Junio/2021

Pre-construcción 1 año
Construcción 4,5 años
Operación y mantenimiento 23,5 años

CAPEX $1,163 billones
OPEX   $1,838 billones
TOTAL  $3,001 billones 

Fuente: Min. Transporte, 
INVIAS
*Incluye intervenciones 
en corredores del anterior 
contrato (Malla Vial del Valle 
del Cauca y Cauca /1999) y 
obras nuevas en accesos a 
Cali – Palmira.

Santander
de Quilichao

Ye de Villarica

Candelaria

Palmira

El Cerrito

Buga

Yotoco

Mulaló

Yumbo

Jamundí

Cali
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OBSERVACIONES DEL 2020-1 (FECHA DE CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2019)
NUEVA MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA

Primer Informe OIV 2020 
(Corte 31 Dic 2019)

Segundo Informe OIV 2020
 (Corte 30 Nov 2020)

La apertura del proceso de li-
citación del nuevo contrato de 
concesión, debe producirse 
en el nuevo plazo establecido 
(Feb./2020).

Se debe garantizar la continui-
dad del contrato de operación 
y mantenimiento que actual-
mente lleva a cabo el INVIAS 
en lo corredores de la antigua 
malla vial hasta el momento de 
adjudicación de la nueva con-
cesión para estos corredores.

El proceso de licitación no abrió en febrero de 
2020, debido a que se prolongaron las apro-
baciones gubernamentales.

Los pre-pliegos de la licitación se publicaron 
en mayo de 2020. La emergencia sanitaria ge-
neró un retraso en el cierre de observaciones 
a estos documentos y los pliegos definitivos 
fueron publicados en septiembre de 2020.

Desde el 16 de septiembre de 2020 se en-
cuentra vigente el contrato de gestión y man-
tenimiento vial integral para la troncal de oc-
cidente y sus vías alternas por un valor de 
$7.668 millones. El contrato abarca las vías:

Santander de Quilichao – Ye de Villarica
Yumbo – Mediacanoa
Cali – Palmira
Cali – Yumbo
Jamundí – Cali

ANTECEDENTES
NUEVA MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA

Agosto de 2019 - Adjudicación del contrato de mantenimiento rutinario y 
periódico para las vías que componen los corredores que hacen parte de 
la malla vial del valle del Cauca por 5 meses (31 de diciembre de 2019).

Diciembre de 2019 - Adición al contrato de mantenimiento y prórroga 
hasta el 31 de marzo de 2020.

Mayo de 2020 - Fecha de publicación del proceso de licitación del 
nuevo Contrato de Concesión para la Malla Vial del valle del Cauca y 
accesos a Cali.

Agosto de 2020 - Fin del contrato de gestión y mantenimiento vial 
integral de las carreteras del Valle del Cauca.

Septiembre de 2020 - Publicación de pliego de condiciones definitivo 
en el portal SECOP después de dar respuesta a más de 3.000 observa-
ciones presentadas.
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OBSERVACIONES
NUEVA MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA

Mantener el compromiso de adjudicación del proceso que se realizará 
según el cronograma establecido por la ANI en Abril de 2021.

Se debe garantizar la operación y mantenimiento por parte del INVIAS 
en los corredores de la antigua malla vial hasta el momento de inicio de 
actividades en la Unidad Funcional 0 de la nueva concesión.

Es importante que los recursos generados por los peajes de la malla vial 
del departamento hasta el momento en que se produzca la adjudicación 
de la nueva concesión, sean destinados a proyectos estratégicos del 
departamento.
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Doble Calzada

Buga - Buenaventura
(En Estructuración)
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Buenaventura
Citronela

Paso urbano

Córdoba40VLA
Zaragoza

La Delfina

Cisneros
Loboguerrero

Sabaletas
Restrepo

Yotoco
Mediacanoa

Buga

Laguna de Sonso
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DOBLE CALZADA BUGA – LOBOGUERRERO – BUENAVENTURA 
(En estructuración)

En estructuración técnica, financiera y jurídicaEstado

Buga - Loboguerrero Loboguerrero - Buenaventura

Nuevo periodo
previsto para
apertura del pro-
ceso de licitación

Duración de
la concesión
(29 años)

Primer semestre 2021

Pre- construcción: 1 año
Construcción: 5 años
Operación y mantenimiento: 23 años

Construcción
doble calzada (km) 24,82 17,30

Longitud (km) 54,63 56,49

Peajes

CAPEX

OPEX

Total

Se traslada de Lobogue-
rrero a Cisneros

$1,447 billones

$0,803 billones

$2,25 billones

Instalación de nuevo peaje 
en Calima

$0,999 billones

$0,944 billones

$1,993 billones

Fuente: SECOP, ANI.
Ministerio de Transporte.

Buenaventura

Peaje Cisneros
Loboguerrero

Peaje Calima

Buga

Cali
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OBSERVACIONES DEL 2020-1 (FECHA DE CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2019)
NUEVA MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA

PRIMER INFORME OIV 2020 
(CORTE 31 DIC 2019)

SEGUNDO INFORME OIV 2020
 (CORTE 30 NOV 2020)

El Ministerio de Hacienda y el 
sector transporte deben ga-
rantizar la disponibilidad de los 
recursos requeridos para la fi-
nanciación total del corredor 
Buga – Buenaventura.

Finalizar las consultas previas 
requeridas en todo el corredor 
vial (Buga – Buenaventura).

Es importante que se defina la 
fecha de apertura del proceso 
de licitación e inicio de obras 
de las intervenciones a cargo 
del INVIAS en los sectores de 
Calima – Loboguerrero y en el 
paso por Buenaventura.

Para el primer semestre de 2020 
deben finalizar los estudios de 
geotecnia avanzada entre Me-
diacanoa y Loboguerrero.

Mantener el compromiso de ad-
judicación de los tramos Buga 
– Loboguerrero y Loboguerrero 
– Buenaventura para el segundo 
semestre de 2020. 

El Min. Hacienda amplió el espacio fiscal para 
el sector transporte incluyendo vigencias fu-
turas requeridas para la financiación del co-
rredor encontrándose pendiente el respectivo 
CONFIS.

En noviembre de 2020 finalizaron las 6 con-
sultas previas certificadas por Min. Interior 
para el corredor.

En septiembre de 2020 Inició de la construc-
ción de 8,5 km en doble calzada en el sector 
Calima – Loboguerrero a cargo del INVIAS.

Se prevé la entrega de los estudios de geo-
tecnia en diciembre de 2020.

Debido al Covid-19 se presentaron dificulta-
des para adelantar reuniones presenciales 
de las consultas previas y trabajos de campo 
para los estudios técnicos, lo cual retrasó la 
estructuración final del proyecto y la apertura 
de la licitación.
Se estima apertura del proceso de licitación 
durante el primer semestre del 2021.
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ANTECEDENTES
DOBLE CALZADA BUGA-BUENAVENTURA

OBSERVACIONES
DOBLE CALZADA BUGA-BUENAVENTURA

Junio de 2016 - Firma del contrato con la concesionaria Vía Pacífico S.A.S. 
para culminar la doble calzada Loboguerrero – Buenaventura junto al man-
tenimiento y operación del tramo Mediacanoa – Loboguerrero que debía 
construirse bajo el contrato de la Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca. 

Septiembre de 2018 - Terminación anticipada por mutuo acuerdo del contrato 
con la concesionaria Vía Pacifico S.A.S. sin intervenciones en la vía.

Marzo de 2019 - Reversión del corredor al INVIAS como consecuencia del 
Laudo arbitral que declaró nulo el adicional No. 13 del contrato de la Malla Vial 
del Valle del Cauca y Cauca (1999) sin que se culminaran las intervenciones 
previstas en el tramo Mediacanoa – Loboguerrero.

Diciembre de 2019 - La ANI indicó que el inicio del proceso de licitación y 
adjudicación para la construcción de la doble calzada Buga – Buenaventu-
ra junto con la operación y mantenimiento del corredor, se produciría en el 
segundo semestre de 2020.

Marzo de 2020 - Se instalan los procesos de consulta previa con los 6 
consejos comunitarios y se produjo la adenda al contrato de estructuración 
para los estudios de geotecnia avanzada.

Julio de 2020 - INVIAS adjudicó las intervenciones en la vía Buga – Buenaven-
tura para la construcción de 8,5 km de doble calzada entre Calima y Lobogue-
rrero e intervenciones en el Paso por Buenaventura (PR 0+800 – PR 15+000) al 
Consorcio Isla por 131.136 millones de pesos.

Julio de 2020 (2) - Se dio inicio a las obras para dar solución ambiental al paso 
por la Laguna de Sonso. La vía presenta un cierre parcial con paso limitado a 
un carril hasta noviembre de 2020.

Agosto de 2020 - Se firmó el contrato para la operación, mantenimiento y vigilan-
cia de los túneles del corredor Buga – Buenaventura sector Cisneros – Lobogue-
rrero por 1.424 millones de pesos con el Consorcio Túnel CJF.

Es necesario cumplir con el cronograma planteado por la ANI para la estruc-
turación de la concesión establecido para diciembre de 2020, esto implica el 
cierre de la estructuración técnica con la culminación del estudio de geotecnia.

Se debe hacer seguimiento a la radicación del proyecto ante el Ministerio de 
Hacienda para iniciar las aprobaciones y asegurar las vigencias futuras median-
te las cuales se financiará el proyecto y así cumplir la apertura del proceso de 
licitación estimada para marzo de 2021.

Es importante asegurar la operación y mantenimiento de la vía hasta que se 
produzca el acta de inicio de la nueva concesión, que se encuentran contrata-
dos por INVIAS hasta diciembre de 2020.
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Conexión
Pacífico - Orinoquía

Mulaló – Loboguerrero y Florida – Ruta 45
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Putumayo
Caquetá

Guaviare

Meta

Casanare

Arauca

Vichada

Cundinamarca

Tolima
Valle

Buenaventura

Puerto Carreño

Cauca

Nariño

Huila

CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUÍA

En ejecución
Construido
En estudio
Por resolver

18%
25%
55%
2%
100%

Para este proyecto el OIV hará seguimiento a los tra-
mos en jurisdicción del Valle del Cauca, principalmente 
Mulaló – Loboguerrero.
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Según el estudio beneficio – costo, adelantado por Geonómica con-
sultores para ProPacífico, la Conexión Pacífico – Orinoquía traería los 
siguientes beneficios:

Ingresos superiores a 7 billones de pesos en actividades económica 
indirecta derivada de la consolidación del proyecto.

Relación beneficio/costo a condiciones de mercado de 1,71; lo 
que indica la bondad financiera del proyecto en un horizonte de 41 
años.

Disminución en un 27% en el costo de transportar una tonelada de 
carga entre Puerto Carreño y Buenaventura.

Generación de 250.000 empleos cuando se alcance el potencial 
máximo de producción de la zona de influencia de la conexión vial.

Incremento de la frontera agrícola en 784.000 hectáreas, en el esce-
nario más conservador y hasta 4 millones de hectáreas en el esce-
nario optimista.

Aumento en las exportaciones de arroz, soya y carne debido a la 
disminución de los costos de transporte que reducen el precio inter-
nacional al que competirían estos productos. 

Sustitución de importaciones de arroz, maíz, soya y carne debido a 
la activación de la zona agrícola de la altillanura.

Una vez entre en operación el tramo Mulaló – Loboguerrero, se 
cuantifican beneficios de 70.000 millones de pesos para el año ini-
cial. En un horizonte de 20 años, los beneficios económicos descon-
tados para este tramo ascienden a $1,09 billones; representando el 
7% de beneficios totales de la Conexión Pacífico - Orinoquía.

CONEXIÓN PACÍFICO ORINOQUÍA
BENEFICIOS
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MULALÓ - LOBOGUERRERO 
(INFORMACIÓN GENERAL) 

OBJETO: Construcción de 31,8 km de carretera (4,1 km en doble calzada)

Longitud (km)
del proyecto

Peajes

Valor

Inicio previsto fase 
de construcción

Contratante

Concesionario

Interventor

Unidad Funcional

Km Totales

31,8 km

1 nuevo (Cordillera PR 16+300)

$2,628 billones (Pesos de 2019)

Agosto/2016

ANI

CONCESIONARIA NUEVA VIA AL MAR S.A.S.	

Ahorra una hora de viaje al disminuir 52 
km de recorrido entre Cali y Buenaventura

La construcción de la vía generará 1.800 
empleos en el punto pico del proyecto

Un peaje con estación de pesaje y un 
centro de control operacional

Intersecciones Panorama – Mulaló,
Pavas y Loboguerrero

48 puentes vehiculares, 3 puentes 
peatonales y 5 túneles

CONSORCIO INTERCONCESIONES 4G

1

6,66

3

4,1*

2

5,84

4

7,13

5

8,09

Total

31,82

* Unidad funcional en doble calzada
Fuente: SECOP, ANI, Ministerio de Transporte, INVIAS.

OBSERVACIONES DEL 2020-1 (FECHA DE CORTE 31 DIC./2019)
MULALÓ – LOBOGUERRERO

PRIMER INFORME OIV 2020 
(CORTE 31 DIC 2019)

SEGUNDO INFORME OIV 2020
 (CORTE 30 NOV 2020)

Se requiere adelantar con urgencia lo 
solicitado por la ANLA mediante Auto 
de noviembre para lograr el otorga-
miento de la licencia ambiental por 
parte de la Autoridad Nacional de Li-
cencias Ambientales –ANLA–  para 
viabilizar el inicio de actividades y obras 
por parte del concesionario. 

Debido a la emergencia sanitaria del 
Covid-19, el concesionario aún se 
encuentra realizando los estudios adi-
cionales solicitados por la ANLA para 
el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

La entrega de la información del EIA 
está programada para abril de 2021.
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Dic.
2014
Adjudicación del contrato Consorcio COVIMAR

Ago. 
2017
Viabilidad para radicación del Estudio de Impacto Ambiental ante la ANLA

Nov. 
2019
Auto No. 9644* ANLA resolvió recursos de reposición ratificando el plazo 
otorgado para la realización de los estudios

Nov. 
2020
Sin licencia ambiental.
La concesionaria adelanta los estudios complementarios solicitados por la 
ANLA en el Auto No. 9644.

Ago. 
2019
Auto No. 06261 ANLA emitió auto solicitando estudios hidrogeológicos en 
un plazo de 12 meses

MULALÓ - LOBOGUERRERO
(CRONOGRAMA)

Sep. 
2015
Cierre financiero del proyecto

Mar.
2015
Acta de inicio contrato

*Con ocasión de la emergencia sanitaria podrán revisarse los 
plazos de ejecución de los estudios complementario.
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ANTECEDENTES

OBSERVACIONES

Enero de 2015 - La ANI celebró contrato con la Concesionaria Nueva 
Vía al Mar para construcción de vía Mulaló – Loboguerrero; con un 
plazo inicial de 1.5 años para fase de pre-construcción y 5 años para 
construcción.

Agosto de 2017 - Fue radicado el Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA) posterior a viabilidad por cierre de consulta previa con Consejo 
de Mulaló.

Agosto de 2019 - La ANLA emitió auto No. 06261 al concesionario 
solicitando estudios hidrogeológicos para que el concesionario ade-
lante y presente en un plazo menor a 12 meses.

Noviembre 2019 - La ANLA resolvió recursos de reposición mediante 
Auto No. 09644 ratificando el plazo otorgado para la realización de 
los estudios complementarios exigidos mediante Auto No. 06261 y 
disminuyendo el alcance de algunos de dichos estudios.

Agosto 2020 - MinTransporte, ANLA, ANI, Gobernación del Valle del 
Cauca, Bloque Parlamentario del Valle, CVC, OIV y representantes del 
sector privado realizaron visita al área del proyecto en el municipio de 
La Cumbre. 

Se requiere, con urgencia, concluir los estudios adicionales solici-
tados por la ANLA mediante Auto de noviembre/2019 para lograr 
resolver el trámite de la licencia ambiental por parte de la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales –ANLA.
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Corredor Cali - Rumichaca 
Popayán – Santander de Quilichao
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Valle

Cauca

Nariño

Rumichaca
Ipiales

Pasto

Estanquillo

Timbío
Popayán

Santander de Qulichao

Cali

Cali - Santander de Quilichao
Pasto - Rumichaca
Popayán - Pasto
Santander de Quilichao - Popayán
Variante Timbio - Estanquillo (trazado indicativo)
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POPAYÁN - SANTANDER DE QUILICHAO  
(PRE-CONSTRUCCIÓN)

OBSERVACIONES (FECHA DE CORTE 31 DIC./2019)
CORREDOR CALI - RUMICHACA

OBJETO:
Construcción de doble calzada,
operación y mantenimiento de 77 km de carretera.

Longitud (km)
del proyecto

Peajes

Valor

Contratante

Concesionario

Interventor

Unidad Funcional

Longitud (km)

Origen

Destino

Gestión Predial

Consulta Previa 

Gestión Ambiental

77 km

2 (Nuevo en Mondomo)

Capex $ $1,55 billones
Opex $ 0,83 billones

TOTAL $2,38 billones (Dic./2019)

Agencia Nacional de Infraestructura

Concesionario Nuevo Cauca S.A.S. (En cesión)

Unión Temporal 4G

1

Popayán

13%

1 de 1

0%

19,1

Piendamó

3

Pescador

44%

1 de 1

100%

15,5

Mondomo

2

Piendamó

12%

2 de 2

0%

21,8

Pescador

4

Mondomo

11%

2 de 2

0%

19,4

Santander de 
Quilichao

PRIMER INFORME OIV 2020 SEGUNDO INFORME OIV 2020

Es necesario que desde la Agencia Na-
cional de Infraestructura se adelanten 
todos los procesos necesarios para lle-
var a cabo la cesión del contrato de con-
cesión y el inicio de obras para el tramo 
Santander de Quilichao – Popayán.

Es importante que se lleven a cabo to-
dos los procesos de licenciamiento y 
gestión social predial para asegurar el 
inicio de la construcción en el segundo 
semestre del 2020.

Se incorporaron al contrato de concesión 
los compromisos del acuerdo conciliatorio 
entre la ANI y el Consorcio Nuevo Cauca.

Aún no existe claridad sobre los tiempos 
de inicio de obra por el concesionario 
actual ó para la cesión del contrato.

Se reactivó la licencia ambiental para la Uni-
dad Funcional 3 (Pescador – Mondomo).

En procesos de radicación de estudios 
de impacto ambiental para la expedición 
las licencias ambientales de las Unidades 
Funcionales 1, 2 y 4.
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POPAYÁN - SANTANDER DE QUILICHAO
(CRONOGRAMA)

Jun.
2015
Adjudicación del contrato Consorcio Nuevo Cauca S.A.S.

Sep.
2015
Acta de inicio del contrato

Oct.
2015
Otrosí No. 1 Ampliación plazo de conformación panel amigable componedor

Feb.
2016
Otrosí No. 2 Modificación “Entrega de Bienes a la Policía de Carreteras”

Ago. 
2016
Otrosí No. 3 Ampliación de plazo para acreditación de cierre financiero

Mar.
2017
Otrosí No. 4 Cambios en plazos de pre-construcción (12 a 24 me-
ses) y plazo para construcción de peaje Mondomo.

Jun.
2019
Radicación de solicitud de cesión del contrato de concesión.
Sentencia de la corte T-281/19 que ordena nueva visita de verificación. 

Oct.
2019
Certificación del Ministerio del Interior de NO presencia de comuni-
dades adicionales en el área de influencia del proyecto. 

Dic.
2019
Pendiente la definición de la cesión del contrato.

Sep. 
2016
Memorando de entendimiento entre ANI y Nuevo Cauca: para solicitar a 
ANLA considerar calzada adosada como mejoramiento.
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ANTECEDENTES

OBSERVACIONES

Junio de 2015 - La ANI celebró contrato con el Concesionario Nuevo 
Cauca S.A.S. para la construcción de la doble calzada en el tramo 
Popayán – Santander de Quilichao con un plazo inicial de 12 meses 
para pre-construcción y 48 meses para construcción.

Febrero de 2020 - La ANI y Concesionario Nuevo Cauca S.A.S. lo-
graron acuerdo conciliatorio para desistir de las demandas mutuas, 
regularizar las condiciones contractuales relacionadas con las con-
sultas previas, la extensión de la fase de pre-construcción, licencias 
ambientales y el inicio de la fase de construcción.

Agosto de 2020 - La ANI y Nuevo Cauca S.A.S. firman Otrosí No. 5 al 
Contrato de Concesión No. 011, donde se registran los compromisos 
del acuerdo conciliatorio.

Noviembre de 2020 - La ANI anunció que la licencia ambiental de 
la UF3 sigue vigente; el concesionario Nuevo Cauca solicitó el pago 
para la evaluación de licencia ambiental en las UF 1, 2 y 4.

Es importante que desde la Agencia Nacional de Infraestructura se 
adelanten todos los procesos necesarios para que el concesionario 
lleve a cabo el inicio de obras en la unidad funcional 3, la cual ya cuen-
ta con licencia ambiental. 

Es fundamental que el Concesionario Nuevo Cauca radique los Es-
tudios de Impacto Ambiental ante la Autoridad Nacional de Licencia 
Ambientales de acuerdo con los términos de referencia establecidos y 
los soportes de le, para la expedición de las licencias ambientales de 
las unidades funcionales 1, 2 y 4.

Feb.
2020
Acuerdo conciliatorio.
ANI y Nuevo Cauca SAS logran acuerdo conciliatorio.

Sep.
2020
Otrosí No. 5 ANI y Nuevo Cauca SAS firman Otrosí donde se regis-
tran compromisos del acuerdo conciliatorio.
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Intervenciones 

Viales – Cali 
(En construcción)
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Cali - Jamundi
(Alcaldía de Santiago de Cali)

Cali - Cavasa
(Gobernación del Valle del Cauca)

Nuevo puente Juanchito
(Gobernación del Valle del Cauca)

CALICALI

Puente Av. Ciudad de Cali
(Alcaldía de Santiago de Cali)

Gecolsa - Crucero Dapa
(Gobernación del Valle del Cauca)

Cavasa - Crucero
Candelaria
(Gobernación del Valle del Cauca)

Menga - Gecolsa
(Gobernación del Valle del Cauca) 



S E G U N D O  I N F O R M E  O I V   /   2 0 2 0

//
  2

9

CALI – YUMBO 
TRAMO MENGA - GECOLSA (SUSPENDIDO)

80%*

Avance 
Físico

Total Avance 
Físico

2
Total

Adiciones

10
Total

Prórrogas

5
Total Suspensiones

$13.795 
millones de pesos 

20-Abr-2017
Valor Inicial Contrato

7 Meses 
9-Ago-2017

Plazo Inicial Contrato

7,30 Meses** 
Total Suspensiones al Contrato 

$3.262 
millones de pesos 
Valor Total Adiciones

al Contrato

26,10 Meses 
Total Prórrogas al 

Contrato 

$17.057 
millones de pesos 

Valor Total del Contrato 
con Adiciones

33,10 Meses 
Total Plazo Contrato  

con Prórrogas

9-Ago-2017
Acta de Inicio

* Fecha de corte avance físico 19 de noviembre de 2020.
Gobernación del Valle del Cauca – Secretaria de Infraestructura y Valorización.

** Se suspende la ejecución del contrato hasta el 30 de noviembre de 2020 por  proceso de tramites de solicitud, autorización, 
compra y transporte de material explosivo.

31-Dic-2019
Primer Informe

OIV 2020

30-Nov-2020
Segundo Informe

OIV 2020

67%
80%

Adiciones

Prórrogas

Suspensiones

Fecha Inicial de Entrega:

Plazo Inicial Contrato: 

Valor Inicial Contrato: 

Fecha Entrega
Estimada con Prórrogas 
y Suspensiones:

Plazo Total Contrato 
con Prórrogas:

Valor Total Contrato
con Adiciones: 

7 de marzo de 2018

7 meses

$13.795 millones de pesos

13 de diciembre de 2020

33,10 meses

$17.057 millones de pesos
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CALI – YUMBO: 
TRAMO GECOLSA – CRUCERO DAPA (EN EJECUCIÓN)

86%*

Avance 
Físico

Total Avance 
Físico

2
Total

Adiciones

6
Total

Prórrogas

3
Total Suspensiones

$14.407 
millones de pesos 

18-Jun-2018
Valor Inicial Contrato

6 Meses 
29-Jun-2018

Plazo Inicial Contrato

4,10 Meses 
Total Suspensiones al Contrato 

$7.198 
millones de pesos 
Valor Total Adiciones

al Contrato

19,30 Meses 
Total Prórrogas al 

Contrato 

$21.594 
millones de pesos 

Valor Total del Contrato 
con Adiciones

25,30 Meses 
Total Plazo Contrato  

con Prórrogas

29-Jun-2018
Acta de Inicio

* Fecha de corte avance físico 19 de noviembre de 2020.
Gobernación del Valle del Cauca - Secretaria de Infraestructura y Valorización.

31-Dic-2019
Primer Informe 

OIV 2020

30-Nov-2020
Segundo Informe

OIV 2020

58%
85,92%

Adiciones

Prórrogas

Suspensiones

Fecha Inicial de Entrega:

Plazo Inicial Contrato: 

Valor Inicial Contrato: 

Fecha Entrega
Estimada con Prórrogas 
y Suspensiones : 

Plazo Total Contrato 
con Prórrogas:

Valor Total Contrato
con Adiciones: 

29 de diciembre de 2018

6 meses

$14.407 millones de pesos

10 de diciembre de 2020

25,30 meses

$21.594 millones de pesos
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CALI – CANDELARIA: 
PUENTE JUANCHITO (EN EJECUCIÓN)

40%*

Avance 
Físico

Total Avance 
Físico

5
Total

Adiciones

5
Total

Prórrogas

4
Total Suspensiones

$27.847 
millones de pesos 

29-Dic-2014
Valor Inicial Contrato

$19.608  
millones de pesos 

Valor Total Adiciones 
al Contrato

$99*** 
millones de pesos 

Reducción de Valor 
al Contrato

$47.357
millones de pesos 

Valor Total del Con-
trato con Adiciones

30 Meses 
30-Ene-2015

Plazo Inicial Contrato

6,83 Meses 
Total Suspensiones al Contrato 

 31,33 Meses 
Total Prórrogas al 

Contrato 

 61,33 Meses 
Total Plazo Contrato  

con Prórrogas

30-Ene-2015
Acta de Inicio

* Fecha de corte avance físico 19 de noviembre de 2020. Gobernación del Valle del Cauca - Secretaria de Infraestructura 
y Valorización. ** Disminución en avance físico debido a restablecimiento del equilibrio económico por adición No. 5 por un 
valor  de   $ 9.001 millones de pesos.

*** Valor destinado a realizar la gestión predial del proyecto.

31-Dic-2019
Primer Informe

OIV 2020

30-Nov-2020
Segundo Informe
OIV 2020

43%
40%**

Adiciones

Prórrogas

Suspensiones

Fecha Inicial de Entrega:

Plazo Inicial Contrato: 

Valor Inicial Contrato: 

Fecha Entrega
Estimada con Prórrogas 
y Suspensiones:

Plazo Total Contrato 
con Prórrogas:

Valor Total Contrato
con Adiciones: 

30 de julio de 2017

30 meses

$27.847 millones de pesos

26 de diciembre de 2020

61,33 meses

$47.357 millones de pesos
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CALI – CANDELARIA: 
TRAMO CALI – CAVASA  (EN EJECUCIÓN)

61%*

Avance 
Físico

Total Avance 
Físico

1
Total

Adiciones

1
Total

Prórrogas

1
Total Suspensiones

$64.472
millones de pesos 

19-Nov-2018
Valor Inicial Contrato

16 Meses 
21-Dic-2018

Plazo Inicial Contrato

1,83 Meses 
Total Suspensiones al Contrato 

$26.480 
millones de pesos 
Valor Total Adiciones

al Contrato

6,50 Meses 
Total Prórrogas al 

Contrato 

$90.953 
millones de pesos 

Valor Total del Contrato 
con Adiciones

22,50 Meses 
Total Plazo Contrato  

con Prórrogas

21-Dic-2018
Acta de Inicio

* Fecha de corte avance físico 19 de noviembre de 2020. Gobernación del Valle del Cauca - Secretaria de Infraestructura 
y Valorización. ** Disminución en avance físico debido a restablecimiento del equilibrio económico por adición No. 1 por un 
valor  de   $ 26.480 millones de pesos.

31-Dic-2019
Primer Informe 

OIV 2020

30-Nov-2020
Segundo Informe
OIV 2020

63%
61,39%**

Adiciones

Prórrogas

Suspensiones

Fecha Inicial de Entrega:

Plazo Inicial Contrato: 

Valor Inicial Contrato: 

Fecha Entrega
Estimada con Prórrogas 
y Suspensiones : 

Plazo Total Contrato 
con Prórrogas:

Valor Total Contrato
con Adiciones: 

21 de abril de 2020

16 meses

$64.472 millones de pesos

31 de diciembre de 2020

22,50 meses

$90.953 millones de pesos



S E G U N D O  I N F O R M E  O I V   /   2 0 2 0

//
  3

3

CALI – CANDELARIA: 
TRAMO CAVASA – CRUCERO CANDELARIA  (EN EJECUCIÓN)

99%*

Avance 
Físico

Total Avance 
Físico

6
Total

Prórrogas

4
Total Suspensiones

22 Meses 
30-Dic-2017

Plazo Inicial Contrato

4,20 Meses 
Total Suspensiones al Contrato 

9,97 Meses 
Total Prórrogas al 

Contrato 

31,97 Meses 
Total Plazo Contrato  

con Prórrogas

30-Dic-2017
Acta de Inicio

* Fecha de corte avance físico 19 de noviembre de 2020.
Gobernación del Valle del Cauca - Secretaria de Infraestructura y Valorización.

31-Dic-2019
Primer Informe

OIV 2020

30-Nov-2020
Segundo Informe
OIV 2020

Prórrogas

Suspensiones

Fecha Inicial de Entrega:

Plazo Inicial Contrato: 

Valor Inicial Contrato: 

Fecha Entrega
Estimada con Prórrogas 
y Suspensiones:

Plazo Total Contrato 
con Prórrogas:

Valor Total Contrato
con Adiciones: 

30 de octubre de 2019

22 meses

$48.106 millones de pesos

31 de diciembre de 2020

31,97 meses

$55.606 millones de pesos

1
Total

Adiciones

$48.106
millones de pesos 

22-Dic-2017
Valor Inicial Contrato

$7.499 
millones de pesos 
Valor Total Adiciones

al Contrato

$55.606 
millones de pesos 

Valor Total del Contrato 
con AdicionesAdiciones

83%
99%
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PUENTE AV. CIUDAD
DE CALI (EN EJECUCIÓN)

86%*

Avance 
Físico

Total Avance 
Físico

9
Total

Prórrogas

1
Total Suspensiones

10 Meses 
8-May-2018

Plazo Inicial Contrato

0,63 Meses 
Total Suspensiones al Contrato 

20,50 Meses 
Total Prórrogas al 

Contrato 

30,50 Meses 
Total Plazo Contrato  

con Prórrogas

8-May-2018
Acta de Inicio

* Fecha de corte avance físico 22 de noviembre de 2020. Alcaldía de Santiago de Cali – Secretaria de Infraestructura

31-Dic-2019
Primer Informe 

OIV 2020

30-Nov-2020
Segundo Informe
OIV 2020

63,60%
86,50%

Prórrogas

Suspensiones

Fecha Inicial de Entrega:

Plazo Inicial Contrato: 

Valor Inicial Contrato: 

Fecha Entrega
Estimada con Prórrogas 
y Suspensiones : 

Plazo Total Contrato 
con Prórrogas:

Valor Total Contrato
con Adiciones y mayores 
cantidades de obra: 

7 de marzo de 2019

10 meses

$12.551 millones de pesos

10 de diciembre de 2020

30,50 meses

$22.952 millones de pesos

2
Total

Adiciones

$12.551 
millones de pesos 

27-Feb-2018
Valor Inicial Contrato

$4.630
millones de pesos 

Valor Total Adiciones 
al Contrato

$5.770**
millones de pesos 

Reducción de Valor 
al Contrato

$22.952
millones de pesos 

Valor Total del Con-
trato con Adiciones

** La suma correspondiente a las mayores cantidades de obra ($5.770 millones de pesos) se reconocen por medio de un acto 
administrativo independiente a los otro sí y se pagan por medio de actas.

Adiciones
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CALI – JAMUNDÍ (EN EJECUCIÓN)

83%*

Avance 
Físico

Total Avance 
Físico

7
Total

Prórrogas

1
Total Suspensiones

8,97 Meses 
6-Abr-2018

Plazo Inicial Contrato

0,63 Meses 
Total Suspensiones al Contrato 

23,47 Meses 
Total Prórrogas al 

Contrato 

32,44 Meses 
Total Plazo Contrato  

con Prórrogas

6-Abr-2018
Acta de Inicio

* Fecha de corte avance físico 22 de noviembre de 2020.
Alcaldía de Santiago de Cali – Secretaria de Infraestructura.

31-Dic-2019
Primer Informe

OIV 2020

30-Nov-2020
Segundo Informe
OIV 2020

Prórrogas

Suspensiones

Fecha Inicial de Entrega:

Plazo Inicial Contrato: 

Valor Inicial Contrato: 

Fecha Entrega
Estimada con Prórrogas 
y Suspensiones:

Plazo Total Contrato 
con Prórrogas:

Valor Total Contrato
con Adiciones y mayores 
cantidades de obra: 

31 de diciembre de 2018

8,97 meses

$49.609 millones de pesos

31 de diciembre de 2020 

32,44 meses

$88.696 millones de pesos 

76,73%
82,98%

2
Total

Adiciones

$49.609 
millones de pesos 

15-Mar-2018
Valor Inicial Contrato

$26.892
millones de pesos 

Valor Total Adiciones 
al Contrato

$12.195**
millones de pesos 
Valor Total Mayores 
Cantidades de Obra

$88.696
millones de pesos 
Valor Total del Con-

trato con Adiciones y 
Mayores Cantidades 

de Obra

** La suma correspondiente a las mayores cantidades de obra ($12.195 millones de pesos) se reconocen por medio de un acto 
administrativo independiente a los otro sí y se pagan por medio de actas.

Adiciones
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ANÁLISIS AL SEGUIMIENTO
DE PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN

ADICIONES

PRÓRROGAS

Del seguimiento a 7 proyectos en construcción, hemos encontrado un total 
de 15 adiciones en valor, 44 prórrogas al plazo de ejecución y 19 suspen-
siones. Se identificaron como principales causas las siguientes:

Adquisición y gestión predial
Compensación forestales
Ítems no previstos
Mayores cantidades de obra
Modificaciones y ajustes a estudios y diseños
Prospecciones arqueológicas 
Reposición y traslado de redes húmedas 
Reposición y traslado de redes secas 

Adquisición y gestión predial 
Cambio de interventoría
Cesión contrato 
Condiciones climáticas  
Cumplimiento protocolos Bioseguridad Covid-19
Falta de suficiente personal en obra
Ítems no previstos
Mayores cantidades de obra
Modificaciones y ajustes a estudios y diseños
No pago de actas de obra ejecutada
Problemas financieros a causa de emergencia sanitaria Covid-19
Prospecciones arqueológicas 
Reposición y traslado de redes húmedas 
Reposición y traslado de redes secas 
Retrasos en acarreos al botadero
Situaciones de fuerza mayor
Suspensión suministro de asfalto
Tramite de permisos
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SUSPENSIONES

Aislamiento preventivo Covid-19
Cesión contrato de obra
Condiciones climáticas
Dificultades económicas contratista
Falta de interventoría
Modificación de forma de pago
Reposición y traslado de redes húmedas 
Situaciones de fuerza mayor
Suspensión suministro de asfalto
Tramites ampliación de convenio interventoría
Tramites de aprobación protocolo de bioseguridad
Tramites incorporación de recursos

OBSERVACIONES

Es necesario que las entidades contratantes realicen los procesos li-
citatorios con estudios y diseños a un nivel de ingeniería de detalles. 

Es importante ofrecer un nivel de información adecuado y suficiente, 
para minimizar los riesgos asociados a la ejecución de los proyectos.

Resulta necesario para el cumplimiento de los cronogramas y presu-
puestos pactados, adelantar previamente la gestión predial y lograr 
una adecuada articulación interadministrativa con las entidades a car-
go de los tramites asociados a permisos, licencias y aprobaciones.   
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Impacto de los
proyectos en la

competitividad regional
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IMPACTO DE LOS PROYECTOS
EN LA COMPETITIVIDAD REGIONAL 

El Valle del Cauca es el principal receptor y originador de carga en el País 
con 20 y 26 millones de toneladas respectivamente, lo anterior muestra la 
relevancia del departamento y la importancia de su conectividad regional e 
internacional en especial con los terminales de Buenaventura.

Es imprescindible que se construya la vía Mulaló – Loboguerrero y consoli-
dar la doble calzada Buga – Buenaventura. 

Estas obras reducirán tiempos y costos desde/hacia el Puerto de Buena-
ventura; potencializando al Valle del Cauca como un departamento más 
competitivo para Colombia y la Región Pacífico.

Valle del Cauca
Cundinamarca

Antioquia
Atlántico
Bolívar
Boyacá
Bogotá

Santander

DESTINO ORIGEN

20 mill
16 mill
14 mill
12 mill
9 mill
7 mill
5 mill
4 mill

26 mill
16 mill
11 mill
9 mill
9 mill
6 mill
6 mill
6 mill

Fuente: Portal Logístico de Colombia del Ministerio de Transporte.

Principales destinos/orígenes

Toneladas
movilizadas
3.748.100

Toneladas 
movilizadas
1.812.541
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La nueva malla vial del Valle del Cauca, Primera Ola del Programa 5G, con 
su proyecto accesos Cali y Palmira; soluciona cuellos de botella del depar-
tamento con las obras de:

Intercambiador Sameco (Acceso norte a Cali).

Glorieta Versalles (Palmira).

Avenida Bicentenario – Construcción de 15,6 km de nueva calzada 
sencilla (Acceso sur entre Av. Ciudad de Cali y Jamundí).

También es importante desarrollar las
siguientes vías, que a la fecha requieren estudios y diseños:

Prolongación de la Avenida Ciudad de Cali hasta Yumbo para mejorar 
las condiciones de circulación de la carga entre el sur y norte de Cali.

Proyecto vía alterna al mar, conexión
de la ciudad de Cali con Buenaventura.

Proyección del Intercambiador Sameco. Proyección de la Glorieta Versalles.

Buenaventura movilizó 16,7 millones de toneladas en modo carretero du-
rante 2019, lo que equivale al 14% de la carga del país. 

Actualmente, es necesario mejorar la accesibilidad terrestre a Buenaventura 
para evitar la congestión que se presenta en distintos puntos del distrito 
mediante:

Garantizar el mantenimiento de las vías portuarias en Buenaventura.
Regulación del flujo de los camiones con el antepuerto.
Generar zonas de enturnamiento portuario para evitar vehículos
estacionados en las vías.
Mayor eficiencia en los procesos logísticos e implementación de nuevas 
tecnologías.
Crear accesos que eviten el paso por la ciudad (Vía alterna interna). 
Aplicar horario nocturno.



S E G U N D O  I N F O R M E  O I V   /   2 0 2 0

//
  4

1
Anexo 1.

Detalle de las 
intervenciones en
la Nueva Malla Vial
del Valle del Cauca
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ALCANCE DEL CONTRATO
NUEVA MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA

- Unidad funcional 1: Puesta a punto y rehabilitación de malla vial 
desde el tramo Yumbo – Palmira hacia el norte.

Tramo Obras Longitud

Salida Norte Palmira 
- Intersección Pro-
videncia – El Cerrito 
- Buga

Intersección Acequia 
– Intersección La 
Torre – Intersección 
La Selva – Intersec-
ción Cantarrana

Rozo - La Torre

Intersección Cencar 
– Intersección Can-
tarrana - Intersección 
Guajira

Yumbo (Paso Nivel) 
-Mediacanoa

Mulaló - La Torre

Palmaseca – Inter-
sección Guajira – 
Intersección Rozo – 
Intersección Acequia 
– Intersección El 
Cerrito

Puesta a Punto: Intersección El Cerrito, Intersección 
Guacarí – Ginebra, Intersección Acceso Sur Guacarí, 
Intersección Vía Ingenio Pichichi, Intersección Acceso 
Norte a Guacarí, Glorieta Quebradaseca y Intersec-
ción Buga (Cra. 21). Rehabilitación y Mantenimiento 
Periódico: Paso Nacional El Sonso, Paso Nacio-
nal San Marcos y  Paso Nacional Yotoco. Obras 
Especiales:  Corrección Curva “Don Otto” (calzada 
izquierda, dirección Palmira-Buga)

Puesta a Punto: Intersección La Torre y Intersección 
La Selva

Puesta a punto y mantenimiento periódico

Puesta a Punto: Intersección Cantarrana

Puesta a punto: Intersección Mulaló

Puesta a punto y mantenimiento periódico

Puesta a Punto: Intersección Guajira, Intersección 
Rozo y Intersección Acequia

41,50

12,95

3,65

8,47

41,13

4,82

27,26

Intersección Guajira 
– Glorieta Aeropuerto 
– Intersección Galicia

Puesta a Punto: Glorieta Aeropuerto 5,21

Paso Nacional por 
Palmira

Mejoramiento: Intersección  Parque del Azúcar
Construcción: Intersección Versalles 5,60
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- Unidad funcional 2: Puesta a punto de malla vial desde el 
tramo Cali – Palmira hacia el sur.

Tramo Obras Longitud

Santander de Qui-
lichao – Ye de Villa 
Rica – Intersección 
Candelaria – Inter-
sección Acceso Sur 
Palmira – Intersec-
ción Cali-Palmira 3 
(Palmira-El Cerrito)

Cali - Palmira

Intersección Cali-Pal-
mira 3 (Palmira-El 
Cerrito) - Intersección 
Ingenio Providencia

Variante El Bolo

Puesta a Punto: Intersección Norte Variante San-
tander de Quilichao, Intersección Ye de Villa Rica, 
Intersección Sur de Villa Rica, Intersección Norte de 
Villa Rica, Intersección Acceso Sur Puerto Tejada, 
Intersección Puerto Tejada – Padilla, Intersección 
Acceso Norte Puerto Tejada, Intersección Candelaria, 
Intersección Sur Variante El Bolo, Intersección Norte 
Variante El Bolo y Intersección Sur Acceso Palmira.
Rehabilitación y Mantenimiento Periódico: Paso Villa 
Rica y Paso El Bolo

Puesta a Punto: Intersección Cali-Palmira 1 (Cauca-
seco), Intersección Cali-Palmira 2 (Palmaseca - Rozo), 
Intersección Cali-Palmira 3 (Galicia), Intersección 
Cali-Palmira 4 (Ciat), Intersección Cali-Palmira 5 
(Palmira - Cerrito) y Intersección Cali-Palmira 6 (Acceso 
Occidental a Palmira) 
Obras Especiales: Retorno Estambul (dirección Ca-
li-Cali) previo al Peaje, Retorno Exclusivo para moto-
cicletas (para ambos sentidos de circulación) Guana-
banal, Acceso al Estadio Monumental de Palmaseca 
(Ampliación de la plataforma para la implementación 
de dos carriles adicionales que, con base al estudio de 
tránsito a desarrollar, permitan el correcto acceso/salida 
del estadio), Iluminación continua de toda la longitud del 
tramo (Incluye la iluminación de las intersecciones que 
hacen parte del tramo) y Ciclovía existente (Puesta a 
Punto y Mantenimiento Periódico)

Puesta a Punto: Intersección La Herradura, Intersec-
ción Rozo – Palmira y Intersección Ingenio Manuelita

Puesta a Punto: Intersección Variante El Bolo 1 y 
Intersección Variante El Bolo 2

59,90

19,09

2,37

13,98

Cali - Candelaria Puesta a Punto: Intersección El Carmelo 17,58
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- Unidad funcional 3: Construcción de la Nueva vía Bicentenario entre 
Av. Ciudad de Cali – Jamundí.

- Unidad funcional 4: Puesta a punto y construcción segunda calzada
en el tramo Villa Rica – Jamundí.

- Unidad funcional 5:  Puesta a punto vía Sameco – Cencar – Améri-
cas y construcción de segunda calzada de la vía Cencar – Américas.

Tramo

Tramo

Tramo

Intervención

Intervención

Intervención

Obras Longitud

Longitud

Longitud

Av. Bicentenario

Ye de Villa Rica - Av. 
Bicentenario

Cali (Sameco) - Glorieta 
Cencar

Glorieta Las Américas - 
Yumbo (Paso Nivel)

Av. Bicentenario - 
Jamundí

Glorieta Cencar - Glo-
rieta Las Américas

Construcción de calzada 
sencilla, y Mantenimiento 
periódico por 5 años. (In-
cluye compra de predios 
con proyección para dos 
calzadas)

Construcción y Manteni-
miento Periódico: Inter-
sección Av. Bicentenario 
- Vía Cali-Puerto Tejada 
(Intersección tipo glorieta, 
a nivel de la Vía Cali – 
Puerto Tejada, y puente a 
desnivel en la Av., Ciudad 
de Cali) y Intersección 
Av. Bicentenario - Vía Ye 
de Villa Rica-Jamundí 
(Intersección con una 
estructura a desnivel.) 

Puesta a Punto de la calzada existente, Construcción 
de la segunda calzada, Puesta a Punto y Manteni-
miento Periódico de la doble calzada

Puesta a Punto y Mantenimiento Periódico.

Puesta a Punto y Mantenimiento Periódico de la vía y 
Glorieta Las Américas.

Puesta a Punto y Mantenimiento Periódico.

Puesta a Punto de la calzada existente, Construcción 
de la segunda calzada y Mantenimiento Periódico de 
la doble calzada. Puesta a Punto y Mantenimiento 
Periódico de Glorieta Cencar

15,75

9,66

6,94

2,80

5,90

1,79
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Infraestructura de reversión especial: Los siguientes tramos se-
rán revertidos a distintos municipios de acuerdo a las condiciones estipula-
das en el pliego de condiciones. 

UF Tramo Intervención Longitud Responsable
Momento de

reversión

Salida Palmi-
ra – Pradera

Avenida 
Bicentenario

Intersección 
Sameco

Salida Palmi-
ra – Pradera

Construcción de doble calzada 
(Continuación de la doble calzada 
existente hasta la Intersección 
Buldozer. Incluye el Mejoramiento 
de la intersección Buldozer)

Construcción de la Nueva vía 
Bicentenario (Av. Ciudad de Cali 
entre Cali y Jamundí)

Construcción intersección a 
desnivel

Mejoramiento

Con la firma del 
acta de termina-
ción de la UF 1

5 años desde 
la fecha de 
firma del acta de 
terminación de la 
UF 3

Con la firma del 
acta de termina-
ción de la UF 5

Palmira,
Pradera y
Candelaria

Cali y 
Jamundí

Cali

1

3

5

1

0,94

15,75

---

3,25
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Anexo 2. Glosario
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GLOSARIO

Mantenimiento Periódico de vías: Actividades preventivas y correcti-
vas de baja magnitud orientadas a extender la vida útil de la infraestruc-
tura vial. Dentro de estas se incluyen la corrección y prevención de fallas 
en el pavimento, mantenimiento de la señalización vertical y horizontal, 
reparación de la señalización y otros elementos de atención al usuario 
sobre la vía. 

Mantenimiento Rutinario de vías: Actividad orientadas a la  preserva-
ción  de  todos  los  elementos  del  camino  con  la  mínima  cantidad de 
alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones 
que tenía después de la construcción o la rehabilitación. Debe ser de 
carácter preventivo y se incluyen  en  este  mantenimiento,  las  activi-
dades  de  limpieza  de  las  obras  de  drenaje,  el  corte  de  la  vege-
tación y las reparaciones de los defectos puntuales de la plataforma, 
entre otras. En los sistemas   tercerizados   de   mantenimiento   vial ,   
también   se   incluyen   actividades   socio-ambientales, de atención de 
emergencias viales menores y de cuidado y vigilancia de la vía.

Mejoramiento: Intervenciones que buscan mejorar las condiciones de 
una vía existente con el objetivo de llevarla a unas características técni-
cas determinadas y de mayor estándar que los que presentaba inicial-
mente, de tal manera que mejoren la capacidad o el nivel de servicio.

Operación: Etapa que inicia una vez finalizada la construcción de una 
unidad funcional. Comprene todas las actividades necesarias para ope-
rar el proyecto y administrar los servicios de atención a los usuarios, 
así como para la conservación y el mantenimiento de cada uno de los 
trayectos. 

Puesta a Punto: Consiste en recuperar la transitabilidad de la vía en 
tramos donde esta se ve afectada por deterioros considerables. 

Rehabilitación: Intervenciones en las que se ejecutan un conjunto de 
obras tendientes a llevar la vía a sus condiciones iniciales de construc-
ción, con el propósito que se cumplan las especificaciones técnicas 
para las que se diseñó. La rehabilitación comprende la ejecución de una 
o más de las siguientes actividades: 

Reemplazo de carpeta asfáltica por alto grado de deterioro.
Re-construcción de muros de contención por fallas.
Re-estabilización de taludes.
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Un proyecto de:
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Dirección: Calle 35N #6A BIS - 100 
Correo electrónico: ingeniero.observatorio@propacifico.org

Página web: www.propacifico.org


