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OBJETIVO GENERAL

DESCRIPCIÓN GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Proporcionar a las partes que intervienen en el desarrollo de los proyectos 
de infraestructura de la región, el departamento y la ciudad, un espacio para 
el reconocimiento  de las dificultades, retrasos, inconvenientes y todos 
los elementos que son evitables, prevenibles y de reacción rápida para su 
efectivo desarrollo. 

Mantener información permanente sobre la evolución de los proyectos.

Generar pronunciamientos técnicamente avalados, precisos, veraces y 
propositivos.

Articular las entidades y definir las gestiones con los actores responsa-
bles para agilizar y lograr que los proyectos priorizados terminen en los 
tiempos programados. 

Vincular el OIV a la estrategia de transparencia del Ministerio de Trans-
porte.
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS PRIORIZADOS

NUEVA MALLA VIAL DEL VALLE 
DEL CAUCA (310 KM)
- Intervención en
corredores existentes:

- Palmira – Buga

- Yumbo – Mediacanoa

- Palmira – Santander de Quilichao

- Recta Cali – Palmira

- CENCAR – Aeropuerto – Rozo – Cerrito

- Obras nuevas
(Accesos Cali – Palmira):

- Cali (Sameco) – Yumbo

- Obras accesos Palmira 

- Prolongación Av. Ciudad de Cali
(Cra 109 hasta Ciudadela Terranova)

- Jamundí – Villa Rica

- Cali – Candelaria

Adjudicado

Contratado sin iniciar

En estructuración

DOBLE CALZADA
BUGA –  BUENAVENTURA (111 km)

- Buga – Loboguerrero – Buenaventura

CORREDOR
CALI – RUMICHACA (465 km)     

- Santander de
Quilichao – Popayán (77 km) 

- Pasto – Popayán (268 km)

MULALÓ – LOBOGUERRERO
(32 km)

1. 2.

3.

4.

1

2

4

3
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CALICALI

INTERVENCIONES VIALES
EN ACCESOS A CALI

1. Cali – Yumbo (Menga – Gecolsa – Crucero Dapa)

2. Puente Juanchito

3. Cali – Candelaria (Cali – Cavasa – Crucero Candelaria)

4. Puente de la Av Ciudad de Cali sobre el río Lili (Prolongación)

5. Ampliación vía Cali – Jamundí

En ejecución

Puente en ejecución
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Nueva Malla Vial del Valle 
del Cauca (Adjudicado)
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Dagua

La Cumbre

Yumbo
Palmira

Pradera

Candelaria
Cali

Jamundí

Villa Rica

Puerto
Tejada

Florida

Vijes

Restrepo

YotocoCalima

Guacarí

Ginebra

El Cerrito

Guadalajara de Buga

San Pedro

Tuluá

Andalucía
Riofrío

Trujillo
Bugalagrande

Antigua malla vial
Cali - Yumbo
Av. Ciudad de Cali
Cali - Candelaria
Jamundí - Villa Rica
Obras Palmira
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NUEVA MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA (ADJUDICADO)

OBJETO:

Estructura Plural 
PRC-MC

Longitud de
intervención

Valor (pesos de 
Dic./2018)

Peajes

Valor interventoría

Unidad funcional

Longitud (km)

Concesionario

Interventor

RODOVÍAS COLOMBIA 
S.A.S. (70%)
Subordinada de Patria y MC

MC VICTORIAS
TEMPRANAS S.A.S. (30%)

310 km

8 (Cencar, CIAT, Rozo, Cerrito, Paso de la 
Torre, Mediacanoa, Estambúl, Villa Rica)

$34.005.328.700

Estructura Plural PRC – MC (Rodovías Colombia SAS 70% - 
MC Victorias Tempranas SAS 30%)

Consorcio Autopistas del Caribe CV (Cemosa 38% - VQM 
SAS 37% - ICOEM Colombia SAS 25%)

- Concesión vial “Entrevías” de 570 km en Brasil

- Concesión vial del corredor Piracicaba – Panorama
Cerca de 1.300 km durante 30 años. Vía más exten-
sa de Brasil.

- 4G: Bucaramanga – Barrancabermeja – Yondó)

- 4G:IP – GICA

Capex $ 1,22 billones
Opex $ 1,80 billones 

TOTAL $3,02 billones

Puesta a punto de 291,4 km de calzada existente.
Construcción de 15,8 km de calzada sencilla. 
Construcción de 12,42 km de la segunda calzada.

Participación en proyectos 4G y otros

Generación de 40.000
empleos entre directos,
indirectos e inducidos.

Beneficiará directamente a
cerca de 3.300.000 habitantes en
18 municipios de Valle y Cauca.

Fuente: ANI y Patria Investimentos
*UF que incluyen construcción de obras o tramos nuevos.

1*

150,8

3*

15,8

2*

112,9

4*

15,6

5*

11,5
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UNIDAD FUNCIONAL 1 
MALLA VIAL NORTE

- Puesta a punto
Buga - Palmira y Yumbo – Yotoco

- Obras accesos Palmira

UNIDAD FUNCIONAL 2
MALLA VIAL SUR

- Puesta a punto Santander
de Quilichao – Palmira y variantes

- Obras Recta Cali – Palmira

- Puesta a punto Cali - Candelaria

UNIDAD FUNCIONAL 3
AVENIDA BICENTENARIO

- 15,3 km Av. Ciudad de Cali – Jamundí

UNIDAD FUNCIONAL 4
JAMUNDÍ – VILLA RICA

- 9,66 km doble calzada
Jamundí - Villa Rica

UNIDAD FUNCIONAL 5
YUMBO – CALI

- Construcción Intercambiador Sameco 

- Segunda Calzada Glorieta
Cencar – Glorieta Las Américas

OBRAS NUEVA MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA 

Fuente: ANI.

UF 1

UF 2

UF 3

UF4

UF5
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UNIDAD FUNCIONAL 1 
MALLA VIAL NORTE
Buga - Palmira y Yumbo – Yotoco

Puesta a Punto, Operación y
Mantenimiento de los siguientes
corredores:

Palmira –El Cerrito –Buga	

Yumbo (Paso Nivel) –Mediacanoa,
incluye las variantes Yumbo, Yotoco
y Vijes

Paso Nacional por Palmira
(Rehabilitación y Mantenimiento
Periódico) 
	
Rozo – La Torre	

Palmaseca –Rozo – El Cerrito	

Acequia – La Torre – La
Selva – Cantarrana	

Mulaló – La Torre	

Cencar – Cantarrana – Guajira 	

Guajira – Aeropuerto – Galicia

NUEVA MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA
(ADJUDICADO)

Fuente: ANI.

UF 1

UF 2

UF 3

UF4

UF5
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UNIDAD FUNCIONAL 1 
– ALCANCE OBRAS PALMIRA

1.

2.

3.

4.

5.

Mejoramiento del Paso
Nacional por Palmira

Construcción del Intercambiador
Versalles

Mantenimiento rutinario y periódico
del Paso Nacional por Palmira

Mejoramiento de 3,25 km en la
salida Palmira – Candelaria

Construcción de 0,94 km de
segunda calzada adosada en
la salida Palmira - Pradera

Proyección del intercambiador Versalles.

NUEVA MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA
(ADJUDICADO) ALCANCE OBRAS NUEVAS

Fuente: ANI.

Salida Palmira - Candelaria

Salida Palmira - Pradera, Intersección Bulldozer

Paso Nacional por Palmira, Intersección
Versalles, Intersección Parque del Azúcar

Intersección Versalles

Municipios
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UNIDAD FUNCIONAL 2
MALLA VIAL SUR
Santander de Quilichao - Palmira

Puesta a Punto, Operación y
Mantenimiento de los siguientes
corredores:

Santander de Quilichao
–Ye de Villa Rica
	
Ye de Villa Rica –Palmira,
incluye las variantes
	
Variante Norte Palmira	

Cali-Palmira (incluye iluminación)

Cali –Candelaria

Incluye la construcción
de las siguientes obras:

Variante el Bolo
(construcción tramo faltante) 
		
Construcción Retorno peaje Estambul 
y retorno Guanabanal	

Construcción Acceso al estadio
Monumental de Palmaseca

NUEVA MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA
(ADJUDICADO)

Fuente: ANI.

Fuente: ANI.

UF 1

UF 2

UF 3

UF4

UF5
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UNIDAD FUNCIONAL 3
AVENIDA BICENTENARIO
Av. Ciudad de Cali - Jamundí

UNIDAD FUNCIONAL 4
JAMUNDÍ – VILLA RICA
Doble calzada Jamundí - Villa Rica

Construcción de 15,8 km de una
calzada con compra de predios
para dos calzadas

Construcción de segunda calzada
adosada de 9,66 km entre la
intersección con la Av. Bicentenario
y la Ye de Villa Rica.

Puesta a punto de la calzada
existente entre Jamundí y la Ye
de Villa Rica

NUEVA MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA
(ADJUDICADO) ALCANCE OBRAS NUEVAS

Fuente: ANI.

Fuente: ANI.

CALI

MUNICIPIO 
CALI

MUNICIPIO 
JAMUNDÍ MUNICIPIO 

VILLA RICA

JAMUNDÍ

Puerto
Tejada

Villa
Rica

Av. Ciudad de Cali - Jamundí

Municipios

Jamundí - Carrera 10

Segunda Calzada desde Ye de Villa 
Rica hasta Jamundí

Municipios
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UNIDAD FUNCIONAL 5
YUMBO - CALI

1.

2.

3.

4.

Cali (Sameco) – Glorieta
Cencar - 6,94 km

Construcción Intercambiador Sameco

Construcción segunda calzada
Glorieta Cencar – Glorieta Las
Américas - 1,79 km

Glorieta Las Américas – Yumbo
(Paso Nivel) – 2,80 km

Proyección del intercambiador Sameco.

NUEVA MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA
(ADJUDICADO) ALCANCE OBRAS NUEVAS

Fuente: ANI.

1

2

3

4

MUNICIPIO 
CALI

MUNICIPIO 
PALMIRA

INTERSECCIÓN CENCAR

INTERSECCIÓN 
LAS AMERICAS

Cali (Sameco) - Cencar

Cencar - Yumbo (paso nivel)

Glorieta Cencar

Municipios
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ANTECEDENTES
NUEVA MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA

LÍNEA DE TIEMPO POR UNIDAD FUNCIONAL
NUEVA MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA

May. 2020
Apertura de licitación
- Publicación en SECOP del proceso licitatorio para la adjudicación 
de la concesión.

Sep. 2020
Pliego de condiciones definitivo
- Publicación en SECOP del pliego de condiciones definitivo

Feb. 2020
- Cierre del plazo de la licitación pública

May. 2020
- Adjudicación del contrato a Estructura Plural PRC-MC
- Apertura de proceso licitatorio para contratación de interventoría

Jun. 2020
- Firma del contrato de concesión.
- Recepción de 38 ofertas para interventoría del proyecto de concesión.

Jul. 2020
- Adjudicación de interventoría.

Cronograma de la ejecución por UF (Tiempo en años)

29

24

26

5

26,5

2531

1

1

1

1

1,5

2,5

2

4

UF 0*

UF 3**

UF 1

UF 4

UF 2

UF 5

Pre-Construcción Construcción Operación y Mantenimiento

* Comprende la infraestructura que tendrá Operación y Mantenimiento a cargo de la concesión de la malla vial.
** La reversión de la UF 3 se dará a los 5 años de finalizar su construcción en condiciones de reversión 
especial establecidas en el contrato.
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OBSERVACIONES
NUEVA MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA

Se debe lograr la transferencia de la infraestructura y firma del acta de 
inicio para comenzar la operación y mantenimiento en los corredores 
a cargo de la nueva concesión.

Es fundamental dar celeridad al inicio de la fase de pre-construcción, 
de tal forma que se pueda activar el periodo constructivo de la obras 
nuevas en los accesos urbanos y aquellas obras por factor de calidad 
ofertado en la propuesta.

Mientras inicia la nueva concesión se debe garantizar la operación y 
mantenimiento por parte del INVIAS en los corredores existentes de 
la malla vial.
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Doble Calzada
Buga – Loboguerrero - 
Buenaventura
(En Estructuración)
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Buenaventura
Citronela

Paso urbano

Córdoba40VLA
Zaragoza

La Delfina

Cisneros
Loboguerrero

Sabaletas
Restrepo

Yotoco
Mediacanoa

Buga

Laguna de Sonso
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DOBLE CALZADA BUGA – LOBOGUERRERO – BUENAVENTURA  
(En estructuración)

Estado

Valor

Construcción 
segunda calzada 
(km)

Cronograma 
Concesión 

Apertura del
proceso de
licitación

Longitud (km)

Peajes

En Fase de Aprobaciones Gubernamentales (Min Hacienda)

Pendiente de aprobación

32

Pre- construcción: 1,5 años
Construcción: 3,5 años
Duración Concesión: 29 años

Segundo semestre 2021

126

1 existente trasladado de Loboguerrero a Cisneros

32 km de doble calzada
100% del corredor en doble calzada
1,4 km de túneles construidos

Puesta a punto en calzada existente O-D
90.000 empleos entre directos, indirectos 
e inducidos.

Buenaventura

Loboguerrero

Peaje Cisneros

Cali

Buga

Fuente: SECOP, ANI. Ministerio de Transporte
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DOBLE CALZADA BUGA – LOBOGUERRERO – BUENAVENTURA  
(Antecedentes)

Jun. 2015
Firma de contrato adicional
- Contrato adicional para culminar la doble
calzada con concesionaria Vía Pacífico SAS.

Nov. 2016
Nulidad Contrato No. 13
- Nulidad del contrato adicional No. 13 y sus otrosíes

Nov. 2018
Terminación anticipada del contrato
- Terminación por mutuo acuerdo con la concesionaria Vía Pacífico SAS

Mar. 2019
Reversión a INVIAS
- Reversión de la infraestructura al INVIAS
después de nulidad y terminación anticipada.

Feb. 2020
Consultas previas
- Instalación de los 6 procesos de consultas previas.

Jul. 2020
Obras INVIAS
- Adjudicación de obras para habilitar 8,5 km
de doble calzada entre Calima y Loboguerrero. 
- Inicio de obras para solución ambiental al paso por la Laguna de Sonso.

Sep. 2020
Inicio de obras en 8,5 km

May. 2021
Entrega de estructuración
- La ANI entrega a Min Hacienda la estructuración
para iniciar fase de aprobaciones.

Jul. 2021
En fase de aprobaciones gubernamentales.
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Sena Triana MediacanoaCitronela Loboguerrero

42-48 meses 36 meses 36 meses42 meses 42 meses

Citronela Loboguerrero BugaTriana Mediacanoa

R 14,2 km
PP 9,5 km
SC 6,64km

PP 21,82 km
T 3,14 km

SC 3,16 km

PP 7,51 km
SC 7,51 km

CV 8 km

PP 24,46 km
SC 5,16km

PP 40,08 km
SC 9,88 km

UF 1 UF 2 UF 3 UF 5UF 4

R: Rehabilitación, PP: Puesta a punto, SC: Construcción de segunda calzada 
T: Construcción de túneles, CV: Construcción de ciclovía

DOBLE CALZADA BUGA – LOBOGUERRERO – BUENAVENTURA  
(Unidades funcionales Concesión)

Buenaventura

Loboguerrero

Mediacanoa

Buga
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MR: Mantenimiento y rehabilitación. M:Mantenimiento. SC: Construcción de segunda calzada.
RC: Recuperación de calzada. E: Sectores a estabilizar. PtP: Puente peatonal

Fuente: SECOP, INVIAS, Ministerio de Transporte, Consorcio Buga – Buenaventura.

Objeto

Habilitación
doble calzada (km)

Longitud (km)

Valor total

Sector

Inicio

Alcance*

Ubicación

1

B/ventura Citronela Loboguerrero Peaje
Loboguerrero Sabaletas Sector 

La Guaira

MR 14,2 km
PtP 1

M 48 km
Oper. Túneles

E 1

SC 1,5 km
PtP 2

M 14 km
RC 3 km

MR 4 km
RC 4 km

E 3

M 37,4 km
E 1

PR 0 al
PR 10 40VLA
PR 0 al PR 15  

Vía 4001

 PR 15  al 
PR 61+500 

(4001)

PR 61+500
al

PR 63+000

PR 63+000
al

PR 77+000

PR 77+000
al

PR 81+000

PR 81+000
al

PR 118+412

2 3 4 5 6

Fecha final

Construcción, mejoramiento, gestión social, ambiental y
predial de la segunda calzada Buga - Buenaventura sector 
Loboguerrero - Calima

8,5

111

161.599 millones (Dos adiciones)

31 Dic./2020 prorrogado hasta el 31 Dic./2021

OBRAS INVIAS SECTOR CALIMA - LOBOGUERRERO   
(En ejecución)

Al 30 de junio, el proyecto ha
generado 586 empleos directos.
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1. Paso urbano por Buenaventura: 
Rehabilitación y mejoramiento de 15 km

2. Paso por Loboguerrero: 
Intervenciones para habilitar 1,5 km de doble calzada

3. Calima – Loboguerrero: 
Intervenciones para habiltar segunda calzada de 7 km entre
Calima –Loboguerrero. 

4. Buga - Mediacanoa: 
Solución ambiental en el paso por la Laguna de Sonso. Finalizado en julio.

OBRAS INVIAS SECTOR CALIMA - LOBOGUERRERO   
(En ejecución)

Estabilización 
de taludes en 
sitios críticos 
y remoción de 
escombros.

3.200 empleos entre directos e indirectos. 
Fuente INVIAS (incluye operación corredor)

OBSERVACIONES
DOBLE CALZADA BUGA-BUENAVENTURA

Es de gran importancia dar mayor celeridad al proceso de aprobaciones 
por parte del Ministerio de Hacienda y DNP, para iniciar el proceso de 
licitación en el tercer trimestre del 2021 y lograr adjudicar el proyecto para 
enero de 2022, como ha sido el compromiso del Gobierno Nacional.

Es clave avanzar en la ejecución de las obras a cargo del INVIAS y ase-
gurar la operación y mantenimiento del corredor hasta que se produzca 
el acta de inicio de la nueva concesión.

Buenaventura

Loboguerrero

Mediacanoa

Buga

1

2

3 4
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Mulaló – Loboguerrero
(En pre-construcción)



P R I M E R  I N F O R M E  O I V  /  2 0 2 1
//

  2
4

MULALÓ - LOBOGUERRERO 

Yumbo

Loboguerrero

Mulaló

Buga

Palmira

Cali
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MULALÓ - LOBOGUERRERO 
(INFORMACIÓN GENERAL) 

OBJETO: Construcción de 31,8 km de carretera (4,1 km en doble calzada)

Longitud del 
proyecto

Peajes

Valor

Inicio previsto fase 
de construcción

Contratante

Concesionario

Interventor

Unidad Funcional

Km Totales

31,8 

1 nuevo (Cordillera PR 16+300)

$2,658 billones (Pesos de 2020)

Agosto/2016

ANI

CONCESIONARIA NUEVA VIA AL MAR S.A.S.	

CONSORCIO INTERCONCESIONES 4G

1

6,66

3*

4,1

2

5,84

4

7,13

5

8,09

Total

31,82

* Unidad funcional en doble calzada
Fuente: SECOP, ANI, Ministerio de Transporte, INVIAS.

Ahorra una hora de viaje al 
disminuir 52 km de recorrido entre 
Cali y Buenaventura

49 puentes vehiculares, 4 puentes 
peatonales y 5 túneles

La construcción de la vía generará 
1.800 empleos en el pico de
construcción.

Intersecciones Panorama – Mulaló, 
Pavas y Loboguerrero

27,7 km en calzada sencilla 
4,1 km en doble calzada

Un peaje con estación de pesaje y 
un centro de control operacional
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MULALÓ – LOBOGUERRERO 
(ANTECEDENTES)

Dic. 2014
Adjudicación del contrato 
- Consorcio COVIMAR

Mar. 2015
- Acta de inicio del contrato

Sep. 2015
- Cierre financiero del proyecto

Abr. 2017
- Consulta previa consejo comunitario de Mulaló

Ago. 2017
- Radicación del Estudio de Impacto Ambiental ante la ANLA

Oct. 2017
Auto No. 4901
- ANLA emitió auto solicitando información adicional

Abr. 2018
- Respuesta de Covimar al Auto No. 4901 de la ANLA

Sep. 2018
- Audiencia Pública en Pavas

Ago. 2019
Auto No. 06261
- ANLA emitió auto solicitando estudios adicionales con plazo de 12 meses

Nov. 2019
Auto No. 9644
- La ANLA resuelve recurso de reposición (requerimientos actuales)

Abr. 2021
Cumplimiento Auto No. 9644
- Entrega de estudios adicionales por parte de COVIMAR a la ANLA.

Jun-Jul. 2021
Evaluación ANLA de información adicional- EIA
- Suspensión de trámite de evaluación– ANLA.
- Auto 0569: Aprobación sustracción área para ZODME - Dir. bosques
- Recurso de reposición al Auto 0569 por COVIMAR
- Resolución 0728 (Julio): Aprobación definitiva sustracción área  ZODME
- Teniendo en cuenta el periodo de tiempo transcurrido en el tramite de licencia
  ambiental, el panel de amigables componedores determinó la ocurrencia de
  un evento de fuerza mayor ambiental configurado desde octubre de 2019.
- Con el reconocimiento del panel, COVIMAR radicó ante la ANI solicitud de
  aplicación de las causales de terminación anticipada del contrato de concesión
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Requerimientos ANLA – Auto 9644

Actualización modelo
Hidrogeológico

Análisis vulnerabilidad del acuífero

Caracterización de viviendas

Medidas de manejo que garanti-
cen suministro de agua

UF 1
UF 2
UF 3
UF 4
UF 5

Caudales ecológicos

Inventario de infraestructura de 
abastecimiento de agua 

Reubicación del ZODME 

Valoración económica del proyecto 

Yumbo

La Cumbre

Pavas

Loboguerrero

Mulaló
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MULALÓ - LOBOGUERRERO
(OBSERVACIONES)

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN ADICIONAL
A REQUERIMIENTO ANLA - AUTO 9644

1.

2.

3.

4.

Se considera que la información presentada por el concesionario da amplia 
y clara respuesta a los requerimientos de la ANLA y tiene el contenido ne-
cesario para dar respuesta y soporte a los cuestionamientos planteados por la 
CVC y la comunidad. 

Teniendo en cuenta la información aportada por COVIMAR, se considera que 
no habría evidencia de una grave afectación al recurso hídrico por las ac-
tividades a ejecutar en el proyectos vial y las eventuales afectaciones serían 
mitigadas con las medidas de manejo planteadas.

La información aportada brinda seguridad y reduce al máximo la incertidumbre 
sobre posible afectación de los ecosistemas en la zona geográfica del proyecto 
incluido el recurso hídrico.

La valoración económica da respuesta a los requerimientos relacionados 
con los ajustes y aclaraciones solicitados en los Autos de 2019, siguiendo las 
recomendaciones metodológicas de la ANLA.

Es fundamental que la ANLA avance en la evaluación de la información 
presentada por el concesionario para la obtención del licenciamiento 
ambiental del proyecto, de tal forma que se viabilicen los procesos 
contractuales necesarios para dar inicio a la fase de construcción del 
proyecto, y así contribuir a la generación de empleo de la región.
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Corredor Cali – Rumichaca 
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Valle

Cauca

Nariño

Rumichaca
Ipiales

Pasto

Estanquillo

Timbío
Popayán

Santander de Qulichao

Cali

Cali - Santander de Quilichao
Pasto - Rumichaca
Popayán - Pasto
Santander de Quilichao - Popayán
Variante Timbio - Estanquillo (trazado indicativo)
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POPAYÁN - SANTANDER DE QUILICHAO  
(INFORMACIÓN GENERAL)

OBJETO: Construcción de doble calzada,
operación y mantenimiento de 77 km de carretera.

Longitud del
proyecto (km)

Peajes

Valor

Contratante

Concesionario

Interventor

Unidad Funcional

Longitud (km)

Origen

Destino

Gestión Predial

Consulta Previa 

Gestión Ambiental

77

2 (1 nuevo en Mondomo)

$2,42 billones (Pesos 2020)

Agencia Nacional de Infraestructura

Concesionario Nuevo Cauca S.A.S.

Unión Temporal 4G

1

Popayán

13%

1 de 1

0%

19,1

Piendamó

3

Pescador

44%

1 de 1

100%

15,5

Mondomo

2

Piendamó

12%

2 de 2

0%

21,8

Pescador

4

Mondomo

11%

2 de 2

0%

19,4

Santander de 
Quilichao
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POPAYÁN – SANTANDER DE QUILICHAO
(ANTECEDENTES)

Jun. 2015
Adjudicación del contrato
- Concesionario Nuevo Cauca S.A.S.

Sep. 2015
- Acta de inicio del contrato

Oct. 2015
Otrosí No. 1
- Ampliación plazo de conformación panel amigable componedor

Feb. 2016
Otrosí No. 2
- Modificación “Entrega de Bienes a la Policía de Carreteras”

Ago. 2016
Otrosí No. 3
- Ampliación de plazo para acreditación de cierre financiero

Sep. 2016
Memorando de entendimiento entre ANI y Nuevo Cauca:
- Para solicitar a ANLA considerar calzada adosada como mejoramiento

Mar. 2017
Otrosí No. 4
- Cambios en plazos de pre-construcción (12 a 24 meses)
y plazo para construcción de peaje Mondomo

Jun. 2019
- Radicación de solicitud de cesión del contrato de concesión.
Sentencia de la corte T-281/19 que ordena nueva visita de verificación 

Oct. 2019
- Certificación del Ministerio del Interior de NO presencia
de comunidades adicionales en el área de influencia del proyecto 

Feb. 2020
Acuerdo conciliatorio
- ANI y Nuevo Cauca SAS logran acuerdo conciliatorio.

Ago. 2020
Otrosí No. 5
- ANI y Nuevo Cauca SAS firman Otrosí donde
se registran compromisos del acuerdo conciliatorio.

Ene. 2021
Ratificación LA
- ANLA ratificó la licencia ambiental de la UF 3

Jun. 2021
A la espera de licencia ambiental de UF 1, 2 y 4 para dar inicio a obras
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Es crucial que el concesionario focalice todos los esfuerzos en avan-
zar en el licenciamiento ambiental de las unidades funcionales 1, 2 y 
4 para dar inicio a la fase construcción de las obras en doble calzada 
estipuladas en el contrato de concesión.

Con el propósito de contribuir a la generación de empleo y reactiva-
ción económica, es clave adelantar todas las gestiones para iniciar los 
procesos constructivos en cada una de las cuatro unidades funciona-
les que componen el proyecto.

POPAYÁN – SANTANDER DE QUILICHAO
(OBSERVACIONES)
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Es clave avanzar durante 2021 en todos los componentes de estruc-
turación a nivel de factibilidad para iniciar la fase de aprobaciones 
gubernamentales y dar apertura al proceso de licitación en 2022.

PASTO - POPAYÁN
(OBSERVACIONES)

PASTO – POPAYÁN 
(ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD)

OBJETO:

Consultoría especializada para realizar la actualización, comple-
mentación y validación de los estudios y diseños a niveles de 
factibilidad, de la estructuración integral del corredor Pasto – 
Chachagüí – Mojarras – Popayán.

El proyecto se encuentra  priorizado dentro del programa 5G para ser cons-
truido durante la segunda ola que iniciará en 2022. 

Proyecto de importancia estratégica para Colombia, al permitir la consolida-
ción del Corredor Cali – Rumichaca.

Longitud del
proyecto (km)

Valor

Contratante

Contratista

Plazo del
contrato

268 km

$6.343.674.000 (Dic./2020)

Agencia Nacional de Infraestructura

Hasta el 31. Dic /2021

Consorcio AC 5G (C&M Asesoría y Consultoría SAS – 50 %
y Consultorías, inversiones y proyectos SAS – 50 %)
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Reducción en Costos de Operación Vehicular
117.095 millones año base

Ahorros tiempo de viaje
34.155 millones año base

Generación económica por mejores condiciones de competitividad
Beneficios comerciales: 211 mil millones de pesos año base

Total
Valor presente de los Beneficios: 3,64 billones en un horizonte de 20 años.

BENEFICIOS DEL CORREDOR
CALI – RUMICHACA

CALI

POPAYAN

PASTO

RUMICHACA

NARIÑO

CAUCA

VALLE

Ciudades

Didireccional, En Ejecución

Doble calzada, En Ejecución

Bidireccional, En Estructuración

Doble calzada, En Licitación
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Intervenciones 
Viales – Cali 
(En construcción)
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Cali - Jamundi
(Alcaldía de Santiago de Cali)

Cali - Cavasa
(Gobernación del Valle del Cauca)

Nuevo puente Juanchito
(Gobernación del Valle del Cauca)

CALICALI

Puente Av. Ciudad de Cali
(Alcaldía de Santiago de Cali)

Gecolsa - Crucero Dapa
(Gobernación del Valle del Cauca)

Cavasa - Crucero
Candelaria
(Gobernación del Valle del Cauca)

Menga - Gecolsa
(Gobernación del Valle del Cauca) 
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Avance 
Físico

Adiciones

Prórrogas

Suspensiones

91%*

4

14

7 9,33 Meses 

7 Meses 28,37 Meses 35,37 Meses 

$13.795 
millones de pesos

$3.544 
millones de pesos

$17.339
millones de pesos

Total Avance 
Físico

Total
Adiciones

Total
Prórrogas

Total
Suspensiones

Total Suspensiones 
al Contrato 

9-Ago-2017
Plazo Inicial Contrato

Total Prórrogas al 
Contrato 

Total Plazo Contrato  
con Prórrogas

20-Abr-2017
Valor Inicial Contrato

A. 9-Ago-2017 
Acta de Inicio 

B. 31-Dic-2019 
Primer Informe 

OIV 2020

C. 30-Nov-2020 
Segundo Informe 
OIV 2020 

D. 30-Jun-2021 
Primer Informe  
OIV 2021

* Fecha de corte avance físico 30 de abril de 2021. Gobernación del Valle del Cauca – Secretaria de Infraestructura y Valorización.

**El contratista cumplió con el plazo contractual en la ejecución de las obras por lo que se da como fecha terminación 
el 30 de abril de 2021 quedando con un porcentaje de ejecución del 91%. ***Debido a dificultades derivadas por el paro 
nacional queda pendiente la firma del acta de terminación con pendientes, para lo cual se daría un plazo al contratista 
de 15 días para terminar el 9% faltante. Entre las actividades por  finalizar están:  señalización vertical y horizontal, em-
palmes con las carreras, obras hidráulicas y estabilización de la terraza. Posteriormente se subsanen estas actividades 
se firmara acta de recibo de obra.

Valor Total Adiciones 
al Contrato

Valor Total del Contrato 
con Adiciones

=

=

+

+

67,00%
80,00%

91,00%

CALI – YUMBO: 
TRAMO MENGA – GECOLSA 

Construcción de la segunda calzada y mantenimiento de la calzada existente de la 
vía 23VL14 Cali - Yumbo entre la intersección Menga k0+000 y el primer retorno en el 
k1+350. 1.3 Kilómetros

Fecha Inicial de Entrega:  
7 de marzo de 2018
Fecha de Terminación: 
30 de abril de 2021**
Fecha Entrega Pendientes 
Acta Terminación: 
Pendiente de firma ***

Plazo Inicial Contrato: 
7 meses
Plazo Total Contrato con 
Prórrogas:
35,37 meses

Valor Inicial Contrato: 
$13.795 millones de pesos
Valor Total Contrato con 
Adiciones: 
$17.339 millones de pesos
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Avance 
Físico

97%*
Total Avance 

Físico

2
Total

Adiciones

8
Total

Prórrogas

5
Total

Suspensiones

7,50 Meses** 
Total Suspensiones 

al Contrato 

6 Meses 
29-Jun-2018

Plazo Inicial Contrato

22,73 Meses 
Total Prórrogas al 

Contrato 

28,73 Meses 
Total Plazo Contrato  

con Prórrogas

$14.407 
millones de pesos

18-Jun-2018
Valor Inicial Contrato

*Fecha de corte avance físico 30 de abril de 2021. Gobernación del Valle del Cauca - Secretaria de Infraestructura y Valorización.

**Se suspende la ejecución del contrato hasta el 29 de junio de 2021 debido a dificultades derivadas del paro nacional la mas importante  
falta de suministros de materiales. 

$7.198 
millones de pesos
Valor Total Adiciones 

al Contrato

$21.594 
millones de pesos

Valor Total del Contrato 
con Adiciones

=

=

+

+

58,00%
85,92%

97,20%

CALI – YUMBO: 
TRAMO GECOLSA – CRUCERO DAPA  

Construcción de la doble calzada Cali – Yumbo, tramo
(Gecolsa – Dapa) 1.5 kilómetros. 

Fecha Inicial de Entrega:  
29 de diciembre de 2018
Fecha Entrega
Estimada con Prórrogas
y Suspensiones : 
11 de agosto de 2021

Plazo Inicial Contrato: 
6 meses
Plazo Total Contrato con 
Prórrogas:
28,73 meses

Valor Inicial Contrato: 
$14.407 millones de pesos
Valor Total Contrato con 
Adiciones: 
$21.594 millones de pesos

Adiciones

Prórrogas

Suspensiones

A. 29-Jun-2018 
Acta de Inicio

B. 31-Dic-2019 
Primer Informe 
OIV 2020

C. 30-Nov-2020 
Segundo Infor-
me OIV 2020

D. 30-Jun-2021 
Primer Informe  
OIV 2021
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45%*
Total Avance 

Físico

5
Total

Adiciones

6
Total

Prórrogas

6
Total

Suspensiones

9,83 Meses**** 
Total Suspensiones 

al Contrato 

30 Meses 
30-Ene-2015

Plazo Inicial Contrato

 38,90 Meses 
Total Prórrogas al 

Contrato 

 68,90 Meses 
Total Plazo Contrato  

con Prórrogas

$27.847 
millones de pesos

29-Dic-2014
Valor Inicial Contrato

Fecha de corte avance físico 30 de abril de 2021. Gobernación del Valle del Cauca - Secretaria de Infraestructura y Valorización. **Disminución 
en avance físico debido a restablecimiento del equilibrio económico por adición No. 5 por un valor de $ 9.001 millones de pesos.

***Valor destinado a realizar la gestión predial del proyecto.

****Se suspende la ejecución del contrato hasta el 30 de junio de 2021 debido a dificultades derivadas del paro nacional la mas importante  
falta de suministros de materiales. 

$19.608
millones de pesos
Valor Total Adiciones 

al Contrato

$99***
millones de pesos
Reducción de Valor 

al Contrato

$47.357 
millones de pesos

Valor Total del Contrato 
con Adiciones

- =

=

+

+

43,00%
40,00%**

45,00%

CALI – CANDELARIA: 
PUENTE JUANCHITO 

Estudios, diseños y construcción de un puente de cuatro carriles sobre el río Cauca 
en el Corregimiento de Juanchito en el Departamento del Valle. Tendrá una luz aproxi-
mada de 200 metros y un ancho de tablero de 25.4 metros.

Fecha Inicial de Entrega:  
30 de julio de 2017
Fecha Entrega
Estimada con Prórrogas
y Suspensiones : 
18 de noviembre de 2021

Plazo Inicial Contrato: 
30 meses
Plazo Total Contrato con 
Prórrogas :
68,90 meses

Valor Inicial Contrato: 
$27.847 millones de pesos
Valor Total Contrato con 
Adiciones : 
$47.357 millones de pesos

A. 30-Ene-2015 
Acta de Inicio

B. 31-Dic-2019 
Primer Informe 

OIV 2020

C. 30-Nov-2020 
Segundo Informe 
OIV 2020 

D. 30-Jun-2021 
Primer Informe  
OIV 2021

Avance 
Físico

Adiciones

Prórrogas

Suspensiones
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66%*
Total Avance 

Físico

2
Total

Adiciones

3
Total

Prórrogas

3
Total

Suspensiones

4,23 Meses
Total Suspensiones 

al Contrato 

16 Meses 
21-Dic-2018

Plazo Inicial Contrato

13,53 Meses 
Total Prórrogas al 

Contrato 

29,53 Meses 
Total Plazo Contrato  

con Prórrogas

$64.472
millones de pesos

19-Nov-2018
Valor Inicial Contrato

* Fecha de corte avance físico 30 de abril de 2021. Gobernación del Valle del Cauca - Secretaria de Infraestructura y Valorización. **Disminución 
en avance físico debido a restablecimiento del equilibrio económico por adición No. 1 por un valor de $ 26.480 millones de pesos.

$35.820 
millones de pesos
Valor Total Adiciones 

al Contrato

$100.292 
millones de pesos

Valor Total del Contrato 
con Adiciones

=

=

+

+

CALI – CANDELARIA: 
TRAMO CALI – CAVASA   

Mejoramiento mediante construcción de la segunda calzada de la 
vía Cali – Candelaria en una longitud de 10 kilómetros.

Fecha Inicial de Entrega:  
21 de abril de 2020
Fecha Entrega
Estimada con Prórrogas
y Suspensiones : 
11 de noviembre de 2021

Plazo Inicial Contrato: 
16 meses
Plazo Total Contrato con 
Prórrogas:
29,53 meses

Valor Inicial Contrato: 
$64.472 millones de pesos
Valor Total Contrato con 
Adiciones: 
$100.292 millones de pesos

63,00%
61,39%**

66,40%

A. 21-Dic-2018 
Acta de Inicio

B. 31-Dic-2019 
Primer Informe 

OIV 2020

C. 30-Nov-2020 
Segundo Infor-
me OIV 2020

D. 30-Jun-2021 
Primer Informe  
OIV 2021

Avance 
Físico

Adiciones

Prórrogas

Suspensiones
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98%*
Total Avance 

Físico

6
Total

Prórrogas

6
Total

Suspensiones

10,20 Meses*** 
Total Suspensiones 

al Contrato 

22 Meses 
30-Dic-2017

Plazo Inicial Contrato

9,97 Meses 
Total Prórrogas al 

Contrato 

31,97 Meses 
Total Plazo Contrato  

con Prórrogas

* Fecha de corte avance físico 19 de noviembre de 2020. Gobernación del Valle del Cauca - Secretaria de Infraestructura y Valorización. **El 
contrato ha estado suspendido desde el 24 de diciembre de 2020 las causas de esta suspensión son: Covid-19, Cesión del contrato de intervento-
ría y  dificultades derivadas del paro nacional la mas importante falta de suministros de materiales, es por este motivo que no hay evolución en su 
avance físico.

***Se suspende la ejecución del contrato hasta el 30 de junio de 2021 debido a dificultades derivadas del paro nacional la mas importante  
falta de suministros de materiales

=+

83,00%
98,00%
98,00%**

CALI – CANDELARIA: 
TRAMO CAVASA – CRUCERO CANDELARIA 

Construcción de la segunda calzada
Cavasa - Crucero Candelaria en una longitud 7.4 Kilómetros.  

Fecha Inicial de Entrega:  
30 de octubre de 2019
Fecha Entrega
Estimada con Prórrogas
y Suspensiones : 
7 de julio de 2021

Plazo Inicial Contrato: 
22 meses
Plazo Total Contrato con 
Prórrogas :
31,97 meses

Valor Inicial Contrato: 
$48.106 millones de pesos
Valor Total Contrato con 
Adiciones : 
$56.457 millones de pesos

2
Total

Adiciones

$48.106
millones de pesos

22-Dic-2017
Valor Inicial Contrato

$8.351 
millones de pesos
Valor Total Adiciones 

al Contrato

$56.457
millones de pesos

Valor Total del Contrato 
con Adiciones

=+

A. 30-Dic-2017 
Acta de Inicio

B. 31-Dic-2019 
Primer Informe 

OIV 2020

C. 30-Nov-2020 
Segundo Informe 
OIV 2020 

D. 30-Jun-2021 
Primer Informe  
OIV 2021

Avance 
Físico

Adiciones

Prórrogas

Suspensiones
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100%*
Total Avance 

Físico

* Fecha de corte avance físico 25 de junio de 2021 Rendición de Cuentas. Alcaldía de Santiago de Cali – Secretaria de Infraestructura.

63,60%
86,50%

100%

PUENTE AV. CIUDAD DE CALI  

Construcción de 2 puentes vehiculares en avenida Ciudad de Cali sobre el rio Lili, 
con una longitud de 890 metros tanto del puente como sus vías de acceso desde 
la carrera 101 hasta la 109, 2 calzadas con 3 carriles por sentido y separador de 
2 metros, andenes de 3,5 metros a ambos lados con espacio para bici-carril de 1,5 
metros por cada sentido unidireccional.

Fecha Inicial de Entrega:  
7 de marzo de 2019
Fecha Acta Terminación: 
30 de diciembre de 2020
Fecha Entrega
Pendientes Prórroga
Acta Terminación:
15 de febrero de 2021***

Plazo Inicial Contrato: 
10 meses
Plazo Total Contrato con 
Prórrogas:
31,13 meses

Valor Inicial Contrato: 
$12.551 millones de pesos
Valor Total del Contrato 
con Adiciones y Mayores 
Cantidades de Obra: 
$22.952 millones de pesos

***El contratista cumplió con el plazo contractual en la ejecución de las obras y subsano los detalles listados en el 
acta de terminación, en el plazo establecido en la misma.

A. 8-May-2018 
Acta de Inicio

B. 31-Dic-2019 
Primer Informe 
OIV 2020

C. 30-Nov-2020 
Segundo Infor-
me OIV 2020

D. 30-Jun-2021 
Primer Informe  
OIV 2021

Avance 
Físico

10
Total

Prórrogas

1
Total

Suspensiones

0,63 Meses 
Total Suspensiones 

al Contrato 

10 Meses 
8-May-2018

Plazo Inicial Contrato

21,13 Meses 
Total Prórrogas al 

Contrato 

31,13 Meses 
Total Plazo Contrato  

con Prórrogas
=+

Prórrogas

Suspensiones

2
Total

Adiciones

$12.551 
millones de pesos

27-Feb-2018
Valor Inicial Contrato

** La suma correspondiente a las mayores cantidades de obra ($5.770 millones de pesos) se reconocen por medio de un acto administra-
tivo independiente a los otro sí y se pagan por medio de actas.

$4.630
millones de pesos
Valor Total Adiciones 

al Contrato

$5.770**
millones de pesos
Valor Total Mayores 
Cantidades de Obra

$22.952
millones de pesos

Valor Total del Contrato 
con Adiciones y Mayo-
res Cantidades de Obra

+ =+
Adiciones
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98%*
Total Avance 

Físico

76,73%
82,98%

98,00%

CALI – JAMUNDÍ 

Construcción de un nuevo puente sobre el rio Lili (PR116+776 INVIAS), y demoli-
ción del actual. Ampliación a 3 carriles por sentido de la vía Cali — Jamundí desde 
a Carrera 127 (PR113+570 INVIAS) hasta el puente sobre el rio Lili. Construcción de 
un puente a desnivel en la intersección con la Vía a Puerto Tejada (Carrera 122) y 
construcción de redes húmedas y secas de servicios públicos.

Fecha Inicial de Entrega:  
31 de diciembre de 2018
Fecha Entrega
Estimada con Prórrogas
y Suspensiones : 
15 de agosto de 2021

Plazo Inicial Contrato: 
8,97 meses
Plazo Total Contrato con 
Prórrogas :
36,90 meses

Valor Inicial Contrato: 
$49.609 millones de pesos
Valor Total del Contrato 
con Adiciones y Mayores 
Cantidades de Obra :
$88.696 millones de pesos 

A. 6-Abr-2018 
Acta de Inicio

B. 31-Dic-2019 
Primer Informe 

OIV 2020

C. 30-Nov-2020 
Segundo Informe 
OIV 2020 

D. 30-Jun-2021 
Primer Informe  
OIV 2021

Avance 
Físico

3
Total

Suspensiones

3,57 Meses 
Total Suspensiones 

al Contrato 

9***
Total

Prórrogas

8,97 Meses 
6-Abr-2018

Plazo Inicial Contrato

27,93 Meses 
Total Prórrogas al 

Contrato 

36,90 Meses 
Total Plazo Contrato  

con Prórrogas

*** Actualmente la obra esta  en ejecución pero se encuentra en tramite el Otro sí 12 que prórroga el plazo desde el 23 de junio de 2021 al 
15 de agosto de 2021.

=+
Prórrogas

Suspensiones

2
Total

Adiciones

$49.609 
millones de pesos

15-Mar-2018
Valor Inicial Contrato

** La suma correspondiente a las mayores cantidades de obra ($12.195 millones de pesos) se reconocen por medio de un acto adminis-
trativo independiente a los otro sí y se pagan por medio de actas. 

* Fecha de corte avance físico 29 de junio de 2021. Alcaldía de Santiago de Cali – Secretaria de Infraestructura

$26.892
millones de pesos
Valor Total Adiciones 

al Contrato

$12.195**
millones de pesos
Valor Total Mayores 
Cantidades de Obra

$88.696
millones de pesos

Valor Total del Contrato 
con Adiciones y Mayo-
res Cantidades de Obra

+ =+
Adiciones
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Cali – Yumbo: 
Tramo Menga –

Gecolsa

Cali – Yumbo: 
Tramo 

Gecolsa –
Crucero Dapa 

Cali –
Candelaria: 

Puente
Juanchito 

Cali –
Candelaria: 

Tramo Cali –
Cavasa 

Cali –
Candelaria: 

Tramo Cavasa – 
Crucero

Candelaria 

Puente
Av. Ciudad de 

Cali 

Cali – Jamundí 

Cronograma 
Ejecución Obra

Cronograma 
Ejecución Obra

Cronograma 
Ejecución Obra

Cronograma 
Ejecución Obra

Cronograma 
Ejecución Obra

Cronograma 
Ejecución Obra

Cronograma 
Ejecución Obra

Aumento 
Presupuestal

Aumento 
Presupuestal

Aumento 
Presupuestal

Aumento 
Presupuestal

Aumento 
Presupuestal

Aumento 
Presupuestal

Aumento 
Presupuestal

7,00 Meses
Plazo Inicial

6,00 Meses
Plazo Inicial

30,00 Meses
Plazo Inicial

16,00 Meses
Plazo Inicial

22,00 Meses
Plazo Inicial

10,00 Meses
Plazo Inicial

8,97 Meses
Plazo Inicial

$13.795 millones de pesos
Valor Inicial 

$14.407 millones de pesos
Valor Inicial 

$27.847 millones de pesos
Valor Inicial 

$64.472 millones de pesos
Valor Inicial 

$48.106 millones de pesos
Valor Inicial 

$12.551 millones de pesos
Valor Inicial 

$49.609 millones de pesos
Valor Inicial 

$3.544 millones de pesos
Valor Total Adiciones

$7.198 millones de pesos
Valor Total Adiciones

$19.608 millones de pesos
Valor Total Adiciones

$35.820 millones de pesos
Valor Total Adiciones

$8.351 millones de pesos
Valor Total Adiciones

$10.401 millones de pesos
Valor Total Adiciones

$39.087 millones de pesos
Valor Total Adiciones

44,7
Meses

36,2
Meses

78,7
Meses

33,7
Meses

42,1
Meses

31,7
Meses

40,4
Meses

20,4%
Aumento 

Presupuestal 

33,3%
Aumento 

Presupuestal 

41,4%
Aumento 

Presupuestal 

35,7%
Aumento 

Presupuestal 

14,8%
Aumento 

Presupuestal 

20,2%
Aumento 

Presupuestal 

30,3%
Aumento 

Presupuestal 

 37,70 Meses
Prórrogas y

Suspensiones

 30,23 Meses
Prórrogas y

Suspensiones

48,73 Meses
Prórrogas y

Suspensiones

 17,77 Meses
Prórrogas y

Suspensiones

 20,17 Meses
Prórrogas y

Suspensiones

 21,77 Meses
Prórrogas y

Suspensiones

 31,50 Meses
Prórrogas y

Suspensiones

+ += => >



P R I M E R  I N F O R M E  O I V  /  2 0 2 1
//

  4
6

Contratos de
Infraestructura 

Vial 

7 5619 31
Total

Adiciones en 
Valor

Total Prórrogas 
al Plazo de 
Ejecución 

Total
Suspensiones a 

la Ejecución

Se identificaron como principales causas las siguientes:

- Adquisición y gestión predial

- Ítems no previstos

- Mayores cantidades de obra

- Modificaciones y ajustes a estudios y diseños

- Reposición y traslado de redes húmedas 

- Reposición y traslado de redes secas 
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Impacto de los proyectos
en la competitividad regional
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MEJORANDO LA COMPETITIVIDAD
DEL VALLE DEL CAUCA

INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

Entre 2013 y 2020, el Valle del Cauca pasó del séptimo lugar en el Ranking de 
Competitividad Departamental a ser el tercero. De los pilares con mejor desem-
peño se encuentran sofisticación y diversificación productiva, instituciones, salud 
y tamaño de mercado

Sin embargo, el Valle del Cauca pasó del quinto lugar en el Ranking de Competi-
tividad Departamental a ser el séptimo en el Pilar de Infraestructura entre 2019 y 
2020, perdiendo así dos posiciones. Urge realizar los proyectos estratégicos de 
infraestructura.

Bogotá 

Antioquia

Santander

Caldas

Boyacá 

Risaralda

Valle del Cauca

Meta

Atlántico

Quindio

Bogotá 

Atlántico

Antioquia

Cundinamarca

Boyacá 

Huila

Valle del Cauca

Caldas

Quindio

Cesar

Casanare

Tolima

Santander

Meta

Sucre

8,58

6,24

6,23

6,02

5,91

5,76

5,75

5,67

5,55

5,51

5,30

5,25

5,23

5,18

5,10

(-)

(+1)

(-1)

(+3)

(+11)

(-)

(-2)

(-)

(+2)

(-6)

(+1)

(+1)

(+2)

(+6)

(-6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Bogotá 

Antioquia

Valle del Cauca

Santander

Risaralda

Atlántico

Caldas

Cundinamarca

Boyacá 

Quindio

7,54 8,33

4,94 6,36

4,54 6,22

5,64 6,8

4,66 6,34

4,39 5,84

5,21 6,36

4,64 6,32

4,37 5,71

4,24 5,64

Fuente: Consejo Privado de Competitividad  

Fuente: Consejo Privado de Competitividad  

Posición Puntaje y posición en el pilar de
infraestructura en el IDC 2020

Cambio de Posición
2019/2020
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COSTO DE TRANSPORTE CON
O-D NACIONAL POR TONELADA

RED VIAL PRIMARIA POR ÁREA

COSTO DE TRANSPORTE DE
EXPORTACIÓN A ADUANAS

Casanare

Cesar

Meta

Boyacá

Santander

Cundinamarca

Putumayo

Sucre

Tolima

Huila

Arauca

Córdoba

Antioquia

Valle del Cauca

Magdalena

Archipiélago de... 

Atlántico

Quindío

Risaralda

Valle del Cauca

Cundinamarca

Caldas

N. de Santander

Sucre

Tolima

Boyacá

Santander

Córdoba

Antioquia

Huila

19,39

9,14

7,80

7,36

5,93

4,89

4,63

4,24

4,23

4,02

3,85

3,67

3,34

3,2

43,10

Atlántico

Magdalena

Nariño

Bolívar

Huila

La Guajira

Cesar

Tolima

Caldas

N. de  Santander

Putumayo

Boyacá

Valle del Cauca

Córdoba

Cundinamarca

14,7

16,5

16,6

17,3

19,3

20,7

21,1

21,2

21,4

23,2

23,6

24,1

24,4

24,6

24,8

15,91

17,90

26,38

36,46

37,24

39,70

41,83

42,35

45,61

48,68

50,20

50,59

53,84

54,87

56,29

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

El Valle del Cauca es uno de los departamentos que más costos de transporte 
asume por tonelada, ubicándose en la 14° posición para transporte con destino 
nacional y un costo por tonelada de 24,6 dólares y con un costo por tonelada 
para carga de exportación de 53,84 dólares en la 13° posición.

Posición
Kilómetros de vías primarias pavimentadas del departamento 

por cada 100 kilómetros cuadrados de superficie (2020)

Fuente: Ministerio de Transporte
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PORCENTAJE DE VÍAS PRIMARIAS EN BUEN ESTADO

RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO POR ÁREA

Atlántico

Putumayo

Magdalena

Meta

Amazonas

Caldas

Sucre

Cundinamarca

Bolívar

Tolima

Antioquia

Córdoba

Valle del Cauca

Risaralda

Nariño

Archipiélago de...

Quindío

Atlántico

Cundinamarca

Caldas

Risaralda

Tolima

Valle del Cauca

Antioquia

Boyacá

Huila

Santander

N. de Santander

La Guajira

Casanare

99,2%

93,6%

91,4%

90,6%

90,0%

89,3%

88,9%

88,7%

88,7%

87,7%

86,9%

84,8%

82,2%

80,4%

77,4%

116,23

14,35

11,88

9,06

7,56

5,05

3,83

3,57

3,30

3,01

2,50

2,00

1,83

1,51

1,22

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Para aumentar la competitividad del Valle se requiere aumentar el buen estado de 
las vías primarias, en 2020 sólo el 82,2% se encontraba en buen estado.

Las vías pavimentadas a cargo del departamento en el Valle fue inferior a depar-
tamentos como Quindío o Atlántico en 2020. 

Posición

Posición

Kilómetros de vías primarias pavimentadas en buen estado como 
porcentaje del total de vías primarias pavimentadas (2020)

Kilómetros de vías pavimentadas a cargo del departamento 
por cada 100 kilómetros cuadrados de superficie (2020)

Fuente: Ministerio de Transporte/Consejo Privado de Competitividad 

Fuente: Ministerio de Transporte/Consejo Privado de Competitividad 
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PORCENTAJE DE VÍAS A CARGO DEL 
DEPARTAMENTO EN BUEN ESTADO

Huila

Antioquia

Atlántico

Cundinamarca

Cesar

Caldas

Casanare

Nariño

Meta

Cauca

Chocó

Santander

Sucre

Norte de Santander

Córdoba

Boyacá

Bolívar

La Guajira

Risaralda

Putumayo

Valle del Cauca

99,1%

82,4%

78,2%

73,5%

73,3%

68,6%

68,5%

68,1%

63,6%

63,2%

61,5%

60,8%

59,6%

56,1%

50,3%

44,5%

43,0%

42,2%

41,9%

39,6%

36,3%

Por otra parte, es necesario que las vías que están a cargo del departamento se 
encuentren en buen estado, en 2020 sólo el 36,3% lo estaba.

Kilómetros de vías pavimentadas a cargo del departamento en buen estado como
porcentaje del total de vías pavimentadas a cargo del departamento (2020)

Fuente: Ministerio de Transporte/Consejo Privado de Competitividad 
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Turbo

Santa Marta 

Barranquilla

Buenaventura

Cartagena

48

68

100

148

153

Número de países destino de las exportaciones* 
en 2020 de principales zonas portuarias

% de Distribución de las importaciones* en
toneladas por zona portuaria (%) 2020

*Sin minería, petróleo y sus derivados. 
Fuente: DANE/Cámara de Comercio de Cali.

Turbo; 0,7 Otros 5,5

Santa Marta 10,4

Barranquilla 22,4
Cartagena 23,1

Buenaventura 37,9

IMPORTANCIA DEL ENCLAVE
PORTUARIO DE BUENAVENTURA 

Turbo

Santa Marta 

Barranquilla

Cartagena

Buenaventura

4,6

11,2

18,9

23,6

35,0

% de Participación en comercio exterior* de prin-
cipales zonas portuarias según toneladas 2020

% de Distribución de las exportaciones*
según toneladas 2020

Barranquilla 7,7

Otros 10,6

Santa Marta 13,8

Turbo 17,1
Cartagena 25,1

Buenaventura 25,7
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LA IMPORTANCIA DE CONSOLIDAR 
NUEVOS CORREDORES LOGÍSTICOS  

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

Promedio enero - abril 2021 Viajes

4268

El Valle del Cauca fue el Departamento más afectado por los bloqueos del recien-
te Paro Nacional. Sin duda, los nuevos proyectos de infraestructura ofrecerían 
nuevas alternativas de movilidad para el transporte de mercancías 

Viajes desde el Valle del Cauca al resto del territorio
nacional (Origen) – 01 de mayo al 06 de junio de 2021

Fuente: Ministerio de Transporte

GENERACIÓN DE EMPLEO Y
ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS   

Uno de los principales desafíos económicos de corto plazo en el país y en espe-
cial en el Valle es la generación de empleo, con la puesta en marcha de estos pro-
yectos estratégicos de infraestructura se generarían miles de puestos de trabajo.   

Tasa de desempleo (%) en el Valle del Cauca total y
según sexo Enero - Marzo 2011/2021

17,4

14,4

12,0
10,7

11,9
10,7

9,2 8,8 9,4 9,3
10,2

12,1
14,1

13,7 14,2 13,3 12,4 12,2 12,9 13,2 12,3

15,1

18,317,3 17,2 16,4 16,1

Total Valle del Cauca Mujer Hombre

16,3 17,2 17,8
14,8

18,7

23,1
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Fuente: DANE
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INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

La infraestructura es esencial para el desarrollo económico toda vez que 
promueve el empleo a través de proyectos intensivos en mano de obra, conecta 
los mercados y aumenta la productividad de las empresas. Por ello, la correcta 
ejecución de los proyectos de infraestructura del Valle del Cauca son una pieza 
determinante para la reactivación económica.

Los países con mayor puntaje en el pilar de infraestructura del Índice Global de 
Competitividad registran menores tasas de pobreza. 

Colombia ocupa el puesto 104 entre 141 países en materia de calidad de la 
infraestructura de transporte terrestre.

En Latinoamérica, en el indicador de Calidad de la infraestructura relacionada 
con comercio y transporte, Colombia ocupa el puesto 7 de 15. Y en calidad de la 
infraestructura de transporte terrestre Colombia ocupa el puesto 11 de 17 (Banco 
Mundial). 

Fuente: Informe Nacional de Competitividad 
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Un proyecto de:
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Dirección: Calle 35 Norte # 6A Bis - 100
Correo electrónico: andres.munoz@propacifico.org

Página web: www.propacifico.org


