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OBJETIVO GENERAL

DESCRIPCIÓN GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Proporcionar a las partes que intervienen en el desarrollo de los proyectos 
de infraestructura de la región, el departamento y la ciudad, un espacio para 
el reconocimiento  de las dificultades, retrasos, inconvenientes y todos 
los elementos que son evitables, prevenibles y de reacción rápida para su 
efectivo desarrollo. 

Mantener información permanente sobre la evolución de los proyectos.

Generar pronunciamientos técnicamente avalados, precisos, veraces y 
propositivos.

Articular las entidades y definir las gestiones con los actores responsa-
bles para agilizar y lograr que los proyectos priorizados terminen en los 
tiempos programados. 

Vincular el OIV a la estrategia de transparencia del Ministerio de Trans-
porte.
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PROYECTOS PRIORIZADOS

NUEVA MALLA VIAL DEL VALLE 
DEL CAUCA (343,2 KM)
- Intervención en
corredores existentes:

- Palmira – Buga

- Yumbo – Mediacanoa

- Palmira – Santander de Quilichao

- Recta Cali – Palmira

- CENCAR – Aeropuerto – Rozo – Cerrito

- Obras nuevas
(Accesos Cali – Palmira):

- Cali (Sameco) – Yumbo

- Obras accesos Palmira 

- Prolongación Av. Ciudad de Cali
(Cra 109 hasta Sector Bonzanza)

- Jamundí – Villa Rica

- Cali – Candelaria

Adjudicado

Contratado sin iniciar

En licitación

DOBLE CALZADA
BUGA –  BUENAVENTURA (111 km)

- Buga – Loboguerrero – Buenaventura

CORREDOR
CALI – RUMICHACA (465 km)     

- Santander de
Quilichao – Popayán (77 km) 

- Pasto – Popayán (268 km)

- Pasto – Rumichaca (83 km)

MULALÓ – LOBOGUERRERO
(32 km)

1. 2.

3.

4.

1

2

4

3
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CALICALI

INTERVENCIONES VIALES
EN ACCESOS A CALI

1. Cali – Yumbo (Menga – Gecolsa – Crucero Dapa)

2. Puente Juanchito

3. Cali – Candelaria (Cali – Cavasa – Crucero Candelaria)

4. Puente de la Av Ciudad de Cali sobre el río Lili (Prolongación)

5. Ampliación vía Cali – Jamundí

En ejecución

Puente en ejecución
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Nueva Malla Vial del Valle 
del Cauca (Pre-construcción)
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Dagua

La Cumbre

Yumbo
Palmira

Pradera

Candelaria
Cali

Jamundí

Villa Rica

Puerto
Tejada

Florida

Vijes

Restrepo

YotocoCalima

Guacarí

Ginebra

El Cerrito

Guadalajara de Buga

San Pedro

Tuluá

Andalucía
Riofrío

Trujillo
Bugalagrande

Antigua malla vial
Cali - Yumbo
Av. Ciudad de Cali
Cali - Candelaria
Jamundí - Villa Rica
Obras Palmira
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NUEVA MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA (ADJUDICADO)

OBJETO:

Longitud de
intervención

Valor (pesos de 
Dic./2018)

Peajes

Valor interventoría

Unidad funcional

Longitud (km)

Concesionario

Interventor

343,2 km (Incluye obras de factor de calidad)

8 (Cencar, CIAT, Rozo, Cerrito, Paso de la 
Torre, Mediacanoa, Estambúl, Villa Rica)

$34.005.328.700

Rutas del Valle (Rodovías Colombia SAS 70% - MC Victorias 
Tempranas SAS 30%)

Consorcio Autopistas del Caribe CV (Cemosa 38% - VQM 
SAS 37% - ICOEM Colombia SAS 25%)

Capex $ 1,22 billones
Opex $ 1,80 billones 

TOTAL $3,02 billones

Puesta a punto de 287 km de calzada existente (Incluye instalación de ITS).
Construcción de 15,8 km de calzada sencilla – Prolongación Av. Ciudad de 
Cali (Avenida Bicentenario) 
Construción de 12,6 km de segunda calzada (1 km salida Palmira – Prade-
ra; 9,7 km Jamundí – Ye de Villa Rica; 1,9 km Glorieta Cencar – Américas)

Generación de 40.000
empleos entre directos,
indirectos e inducidos.

Beneficiará directamente a
cerca de 3.300.000 habitantes en
18 municipios de Valle y Cauca.

Fuente: ANI y Patria Investimentos
*UF que incluyen construcción de obras o tramos nuevos.

1*

150,8

3*

15,8

2

112,9

4*

15,6

5*

11,5
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UNIDAD FUNCIONAL 1 
MALLA VIAL NORTE

- 156,9 km de puesta a punto
Buga - Palmira y Yumbo – Yotoco
- Obras accesos Palmira

UNIDAD FUNCIONAL 2
MALLA VIAL SUR

- 113,6 km de puesta a punto Santander 
de Quilichao – Palmira y variantes
- Obras Recta Cali – Palmira
- Puesta a punto Cali - Candelaria

UNIDAD FUNCIONAL 3
AVENIDA BICENTENARIO

- Construcción de 15,8 km Av. Ciudad 
de Cali – Jamundí 

UNIDAD FUNCIONAL 4
JAMUNDÍ – VILLA RICA

- 15,6 km de puesta punto entre Ye de 
Villa Rica-Jamundí.
- 9,8 km doble calzada Jamundí - Villa Rica

UNIDAD FUNCIONAL 5
YUMBO – CALI

- Construcción Intercambiador Sameco
- 1,7 km de segunda calzada Glorieta 
Cencar – Glorieta Las Américas.
- 11,6 km de puesta a punto en 
Sameco – Cencar.

OBRAS FACTOR DE CALIDAD
- Mejoramiento de 14 km
vía Herradura-Matapalo.
- Rehabilitación de 15,75 km
vía Villa Rica – Caloto. 

ALCANCE DE OBRAS DE LA MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA 

Fuente: ANI.

UF 1

UF 2

UF 3

UF4

UF5
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Cronograma de la ejecución por UF (Tiempo en años)

LÍNEA DE TIEMPO POR UNIDAD FUNCIONAL
NUEVA MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA

UF 0* 29

2441

2621

52,51

26,51,51

2531

Pre-Construcción

* Comprende la infraestructura que tendrá Operación y Mantenimiento a cargo de la concesión de la malla vial.
** La reversión de la UF 3 se dará a los 5 años de finalizar su construcción en condiciones de reversión especial 
establecidas en el contrato.	

Construcción Operación y Mantenimiento

UF 2

UF 4

UF 1

UF 3**

UF 5

ANTECEDENTES
NUEVA MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA

May. 2020
Apertura de licitación
- Publicación en SECOP del proceso licitatorio para la adjudicación 
de la concesión.

Sep. 2020
Pliego de condiciones definitivo
- Publicación en SECOP del pliego de condiciones definitivo

Feb. 2021
- Cierre del plazo de la licitación pública

May. 2021
- Adjudicación del contrato a Estructura Plural PRC-MC
- Apertura de proceso licitatorio para contratación de interventoría

Jun. 2021
- Firma del contrato de concesión.

Jul. 2021
- Adjudicación de interventoría.

Sep. 2021
- Acta de inicio del contrato.
- Inicio de actividades de operación y mantenimiento en UF 0.
- Inicio fase de pre-construcción (1 año).
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Cronograma de la ejecución por UF (Tiempo en años)

NUEVA MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA 
(AVANCES)

Actualmente se ha puesto en marcha el Plan 
de Intervenciones prioritarias que incluye:

4.111 m3 de parcheos y
251.846 m en sellos de fisuras.

1.535.000 m de señalización horizontal
(pintura) e instalación de 1.350
nuevas señales verticales.

Instalación de 1.385 m
de defensas metálicas.

144.000 tachas reflectivas reemplazadas.

Actividades de rocería.

Sello de fisuras Atención a emergencias en la vía

Parcheo Servicios de atención al usuario

Parcheo

Instalación de defensas métálicas

Rocería

A Dic. 2021 se han
generado 1.049
empleos directos
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OBSERVACIONES
NUEVA MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA

Es fundamental adelantar los procesos de la fase de pre-construcción, 
de tal forma que se pueda dar inicio a la etapa de construcción a partir 
del 01 de septiembre del 2022 de acuerdo a los cronogramas plantea-
dos en el contrato.

Es clave clarificar y dar cierre a los procesos de gestión social en las uni-
dades funcionales 2, 3 y 4.
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Doble Calzada
Buga – Loboguerrero - 
Buenaventura
(En Pre-Pliegos)



S E G U N D O  I N F O R M E  O I V  2 0 2 1

//
  1

3

Buenaventura
Citronela

Paso urbano

Córdoba40VLA
Zaragoza

La Delfina

Cisneros
Loboguerrero

Sabaletas
Restrepo

Yotoco
Mediacanoa

Buga

Laguna de Sonso
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DOBLE CALZADA BUGA – LOBOGUERRERO – BUENAVENTURA  
(En pre-pliegos)

Estado

Valor

Fechas importantes*

Construcción 
segunda calzada 
(km)

Cronograma 
Concesión 

Longitud

Construcción
de túneles

Peajes

Otras intervenciones

En Fase de pre-pliegos

Capex $2,21 bill. Opex $1,84 bill. TOTAL $4,05 billones (Dic./2020)

Feb. 22/2022
Jul. 14/2022

35

Pre- construcción: 1,5 años
Construcción: 3,5 años
Duración Concesión: 29 años

*Sujeto a cambios dependiendo del momento de la asignación de vigencias futuras 
Fuente: SECOP, ANI.

128,4 km - Incluye vía alterna interna

2 túneles (800m y 600m=1,4 km)

1 existente trasladado de Loboguerrero a Cisneros

Puesta a punto 155,2 km / Mejoramiento 33,7 km / Rehabilitación 15 km

Buenaventura

Loboguerrero

Peaje Cisneros

Cali

Buga

Fuente: SECOP, ANI. Ministerio de Transporte

66.570 empleos entre 
directos, indirectos e 
inducidos.
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DOBLE CALZADA BUGA – LOBOGUERRERO – BUENAVENTURA  
(Antecedentes)

Jun. 2015
Firma de contrato adicional
- Contrato adicional para culminar la doble
calzada con concesionaria Vía Pacífico SAS.

Nov. 2016
Nulidad Contrato No. 13
- Nulidad del contrato adicional No. 13 y sus otrosíes

Sep. 2018
Terminación anticipada del contrato
- Terminación por mutuo acuerdo con la concesionaria Vía Pacífico SAS

Mar. 2019
Reversión a INVIAS
- Reversión de la infraestructura al INVIAS
después de nulidad y terminación anticipada.

Feb. 2020
Consultas previas
- Instalación de los 6 procesos de consultas previas.

Jul. 2020
Obras INVIAS
- Adjudicación de obras para habilitar 8,5 km de doble calzada entre 
Calima y Loboguerrero.

Ago. 2020
- Protocolización y cierre de consultas previas.

Sep. 2020
Inicio de obras INVIAS
- Sector Calima - Loboguerrero

Abr. 2021
Entrega de obras Laguna de Sonso

May. 2021
Aprobaciones gubernamentales
- Inicia fase de aprobaciones en Min Hacienda y DNP.

Oct. 2021
- Publicación del Proyecto de pliego de condiciones para la licitación.

Dic. 2021
- Aprobación DNP.
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Las fechas indicadas podrían
varias según consideraciones de la ANI.
Fuente: ANI.

DOBLE CALZADA BUGA – LOBOGUERRERO – BUENAVENTURA
(Cronograma estimado para finalización de doble calzada)

Oct. Publicación del proceso
de licitación en fase de prepliegos.

Inicio de fase de construcción.
(3,5 años)

Ene. Publicación de pliegos
de condiciones definitivos.
May. Fecha límite para entregar
ofertas técnicas, económicas y
financieras.
Jul. Adjudicación de la APP.
Ago. Firma del contrato.
Firma de acta de inicio: Hasta
45 días posteriores a la firma 
del contrato. 
Inicio fase de pre-construcción
(1,5 años)

Fin de fase de construcción.

2021

2024

2022

2027



S E G U N D O  I N F O R M E  O I V  2 0 2 1

//
  1

7

Paso urbano por 
Buenaventura: 
Rehabilitación y mejo-
ramiento de 15 km

Paso por Loboguerrero: 
Intervenciones para 
habilitar 2 km de doble 
calzada

Calima – Loboguerrero: 
Intervenciones para habil-
tar segunda calzada de 7 
km entre Calima –Lobo-
guerrero. 

Estabilización de taludes en sitios
críticos y remoción de escombros. 

OBRAS INVIAS SECTOR CALIMA - LOBOGUERRERO 
(En ejecución)

DOBLE CALZADA BUGA – LOBOGUERRERO – BUENAVENTURA 

Buenaventura

Loboguerrero

Mediacanoa

Buga

40VLA Actual 
(Alterna interna)

40VLA Futura 
(Alterna interna)

4001 Actual

4001 Futura
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MR: Mantenimiento y rehabilitación. M:Mantenimiento. SC: Construcción de segunda calzada.
RC: Recuperación de calzada. E: Sectores a estabilizar. PtP: Puente peatonal

Fuente: SECOP, INVIAS, Ministerio de Transporte, Consorcio Isla 2020.

Objeto

Habilitación
doble calzada (km)

Longitud (km)

Valor total

Sector

Inicio

Fin

Alcance*

Ubicación

1

B/ventura

Citronela

Citronela

Loboguerrero

Loboguerrero

Peaje
Loboguerrero

Peaje
Loboguerrero Zabaletas

Zabaletas Buga

Sector 
La Guaira

Sector 
La Guaira

MR 14,2 km
PtP 1

M 48 km
Oper. Túneles

E 1

SC 1,5 km
PtP 2

M 14 km
RC 3 km

MR 4 km
RC 4 km

E 3

M 37,4 km
E 1

PR 0 al
PR 10 40VLA
PR 0 al PR 15  

Vía 4001

 PR 15  al 
PR 61+500 

(4001)

PR 61+500
al

PR 63+000

PR 63+000
al

PR 77+000

PR 77+000
al

PR 81+000

PR 81+000
al

PR 118+412

2 3 4 5 6

Fecha final

Construcción, mejoramiento, gestión social, ambiental y predial 
de la segunda calzada Buga - Buenaventura sector Lobogue-
rrero - Calima

8,5

111

178.799 millones (tres adiciones)

Prorrogado hasta el 30 Jun. 2022 (Dos prórrogas)

OBRAS INVIAS SECTOR CALIMA - LOBOGUERRERO   
(En ejecución)
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OBRAS INVIAS SECTOR CALIMA - LOBOGUERRERO 
(Avances)

OBRAS INVIAS SECTOR URBANO BUENAVENTURA 
(Ejecutado)

OBRAS INVIAS SECTOR URBANO BUENAVENTURA 
(Por ejecutar)

Avance global del 77,25% al 30 de Diciembre/2021
5 km habilitados en doble calzada al 30 de enero/2021

Fuente: INVIAS y Consorcio Isla 2020 Fuente: INVIAS y Consorcio Isla 2020

 SENA – SAN LUIS 

CHUCHOFON – LA 14 

SEMINARIO – EL 
GALEÓN 

EL LICEO - 
GRANCOLOMBIANA 

No.1 GRANCOLOMBIANA – LAS AMÉRICAS
No.2 SAN LUIS - CHUCHOFÓN
No.3 LA 14 - SEMINARIO 
No.4 EL GALEÓN – EL LICEO
No. EL PAILÓN - COMFAMAR

PR4 + 490,00 
PR4 + 588,40 
PR5 + 615,10 
PR5 + 634,50 
PR7 + 228,00
PR7 + 250,00 
PR8 + 268,45  
PR8 + 308,25 

 PR8 + 800,00 
PR5 + 285,70 
PR7 + 005,00
PR7 + 645,50 
PR 9 + 800,00

PR5 + 234,70  
PR5 + 285,70 
PR7 + 000,00
 PR7 + 005,00 
PR7 + 627,00 
PR7 + 645,50
PR8 + 810,95 
PR8 + 821,65 

PR9 +800,00 
PR5 + 615,10
PR7 + 228,00  
PR8 + 268,45  

PR 15 + 000,00

 Continente - Isla 
Isla – Continente 
Continente - Isla 
Isla – Continente 
Continente - Isla 
Isla – Continente 
Continente - Isla 
Isla – Continente 

 Doble sentido
Doble sentido
Doble sentido
Doble sentido

Continente - Isla

TRAMO 

TRAMO 

INICIO

INICIO

TERMINA

TERMINA

SENTIDO

SENTIDO

Fuente: Cámara de Comercio de Buenaventura basado en INVIAS.

Fuente: Cámara de Comercio de Buenaventura basado en INVIAS.
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OBSERVACIONES
DOBLE CALZADA BUGA-BUENAVENTURA

Para el proyecto de concesión a cargo de la ANI, con las asignación de 
las vigencias futuras,  es clave pasar antes de finalizar febrero a la publi-
cación de los pliegos de condiciones definitivos en el marco del proceso 
licitatorio.

Es vital para la competitividad regional que la concesión se adjudique en 
julio del 2022.

Es clave finalizar la ejecución de las intervenciones en doble calzada que 
se están adelantando entre Calima y Loboguerrero a cargo del INVIAS 
en el primer semestre del 2022, lo cual generará una reducción en los 
tiempos de viaje para cerca de 7.000 vehículos que transitan diariamente 
por el corredor.
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Mulaló – Loboguerrero
(En pre-construcción)
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MULALÓ - LOBOGUERRERO 

Yumbo

Loboguerrero

Mulaló

Buga

Palmira

Cali
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MULALÓ - LOBOGUERRERO 
(INFORMACIÓN GENERAL) 

OBJETO: Construcción de 31,8 km de carretera (4,1 km en doble calzada)

Longitud del 
proyecto

Peajes

Valor

Inicio previsto fase 
de construcción

Contratante

Concesionario

Interventor

Unidad Funcional

Km Totales

31,8 km

1 nuevo (Cordillera PR 16+300)

$2,658 billones (Pesos de 2020)

Agosto/2016

ANI

CONCESIONARIA NUEVA VIA AL MAR S.A.S.	

CONSORCIO INTERCONCESIONES 4G

1

6,66

3*

4,1

2

5,84

4

7,13

5

8,09

Total

31,82

* Unidad funcional en doble calzada
Fuente: SECOP, ANI, Ministerio de Transporte, INVIAS.

Ahorra una hora de viaje al 
disminuir 52 km de recorrido entre 
Cali y Buenaventura

49 puentes vehiculares, 4 puentes 
peatonales y 5 túneles

La construcción de la vía generará 
1.800 empleos en el pico de
construcción.

Intersecciones Panorama – Mulaló, 
Pavas y Loboguerrero

27,7 km en calzada sencilla 
4,1 km en doble calzada

Un peaje con estación de pesaje y 
un centro de control operacional
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MULALÓ – LOBOGUERRERO 
(ANTECEDENTES)

Dic. 2014
Adjudicación del contrato 
- Consorcio COVIMAR

Mar. 2015
- Acta de inicio del contrato

Sep. 2015
- Cierre financiero del proyecto

Abr. 2017
- Consulta previa consejo comunitario de 
Mulaló

Ago. 2017
- Radicación del Estudio de Impacto Am-
biental ante la ANLA

Oct. 2017
Auto No. 4901
- ANLA emitió auto solicitando información 
adicional

Abr. 2018
- Respuesta de Covimar al Auto No. 4901 
de la ANLA

Sep. 2018
- Audiencia Pública en Pavas

Ago. 2019
Auto No. 06261
- ANLA emitió auto solicitando estudios adi-
cionales con plazo de 12 meses

Nov. 2019
Auto No. 9644
- La ANLA resuelve recurso de reposición 
(requerimientos actuales)

Abr. 2021
Cumplimiento Auto No. 9644
- Entrega de estudios adicionales por parte 
de COVIMAR a la ANLA.

Jun-Jul. 2021
Periodo de Evaluación de la ANLA
Evaluación de información adicional del Es-
tudio de Impacto Ambiental (EIA)

Ago. 2021
Resolución 1429
ANLA otorga viabilidad ambiental al proyec-
to Mulaló – Loboguerrero.

Sep. 2021
Recurso de reposición presentados por 
Covimar.

Nov. 2021
Resolución 1989
ANLA resuelve recursos de reposición y 
deja licencia ambiental en firme.

Dic. 2021
Instalación del tribunal de arbitramento en-
tre ANI y Concesionario para definir la conti-
nuidad del contrato.

Fuente: ANI y ANLA.
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OBSERVACIONES
MULALÓ - LOBOGUERRERO

Es clave que entre el primero y segundo trimestre del 2022 se logre llegar 
a un acuerdo entre concesionario y ANI para dar inicio a este proyecto 
4G, que generará eficiencias sustanciales en los costos logísticos de la 
región.
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Corredor Cali – Rumichaca 
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Valle

Cauca

Nariño

Rumichaca
Ipiales

Pasto

Estanquillo

Timbío
Popayán

Santander de Qulichao

Cali

Cali - Santander de Quilichao
Pasto - Rumichaca
Popayán - Pasto
Santander de Quilichao - Popayán
Variante Timbio - Estanquillo (trazado indicativo)
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POPAYÁN - SANTANDER DE QUILICHAO  
(INFORMACIÓN GENERAL)

OBJETO: Construcción de doble calzada,
operación y mantenimiento de 77 km de carretera.

Longitud del
proyecto (km)

Peajes

Valor

Contratante

Concesionario

Interventor

Unidad Funcional

Longitud (km)

Origen

Destino

Gestión Predial

Consulta Previa 

Gestión Ambiental

77

2 (1 nuevo en Mondomo)

$2,42 billones (Pesos 2020)

Agencia Nacional de Infraestructura

Concesionario Nuevo Cauca S.A.S.

Unión Temporal 4G

1

Popayán

13%

1 de 1

100%

19,1

Piendamó

3

Pescador

44%

1 de 1

100%

15,5

Mondomo

2

Piendamó

12%

2 de 2

50%

21,8

Pescador

4

Mondomo

11%

2 de 2

50%

19,4

Santander de 
Quilichao
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POPAYÁN – SANTANDER DE QUILICHAO
(CRONOGRAMA)

Jun. 2015
Adjudicación del contrato
- Concesionario Nuevo Cauca S.A.S.

Sep. 2015
- Acta de inicio del contrato

Oct. 2015
Otrosí No. 1
- Ampliación plazo de conformación panel 
amigable componedor

Feb. 2016
Otrosí No. 2
- Modificación “Entrega de Bienes
a la Policía de Carreteras”

Ago. 2016
Otrosí No. 3
- Ampliación de plazo para
acreditación de cierre financiero

Sep. 2016
Memorando de entendimiento entre 
ANI y Nuevo Cauca:
- Para solicitar a ANLA considerar calzada 
adosada como mejoramiento

Mar. 2017
Otrosí No. 4
- Cambios en plazos de pre-construcción 
(12 a 24 meses) y plazo para construc-
ción de peaje Mondomo

Jun. 2019
- Radicación de solicitud de cesión del 
contrato de concesión.
Sentencia de la corte T-281/19 que orde-
na nueva visita de verificación 

Oct. 2019
- Certificación del Ministerio del Interior de 
NO presencia de comunidades adiciona-
les en el área de influencia del proyecto 

Feb. 2020
Acuerdo conciliatorio
- ANI y Nuevo Cauca SAS
logran acuerdo conciliatorio.

Ago. 2020
Otrosí No. 5
- ANI y Nuevo Cauca SAS firman Otro-
sí donde se registran compromisos del 
acuerdo conciliatorio.

Ene. 2021
Ratificación Licencia Ambiental
- ANLA ratificó la licencia
ambiental de la UF 3

Oct. 2021
Oferta vinculante presentada por la firma 
Hidalgo Hidalgo para la cesión contractual.

Nov. 2021
Radicación de información
adicional de UF 2 (23 nov.)

Dic. 2021
Otorgada Licencia ambiental UF 1.
Radicación de información adicional
UF 4. (21 dic.)
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En razón a la importancia estratégica de este proyecto para el comer-
cio exterior con Ecuador y la conectividad de las comunidades de los 
departamentos del sur con los bienes y servicios del Estado, es clave 
que en el año 2022 el concesionario adelante todos los procesos 
contractuales y financieros para viabilizar el inicio de obras.

Es crucial, para concluir la gestión ambiental, los pronunciamientos de 
la autoridad ambiental sobre la unidades funcionales 2 y 4 (UF2 y UF4) 
en el primer trimestre del 2022, con lo cual quedarían las 4 unidades 
funcionales con Licencia Ambiental.

En la Vía Santander de Quilichao – Popayán, es de vital importancia 
que el concesionario realice las intervenciones de mantenimiento en el 
corredor, especialmente en la UF1 (Popayán – Piendamó).

OBSERVACIONES
(POPAYÁN – SANTANDER DE QUILICHAO)

Es clave finalizar en 2022 la estructuración a nivel de factibilidad para 
iniciar la fase de aprobaciones gubernamentales para dar apertura al 
proceso de licitación.

OBSERVACIONES 
(PASTO - POPAYÁN)

PASTO – POPAYÁN
(ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD)

OBJETO:

Consultoría especializada para realizar la actualización, comple-
mentación y validación de los estudios y diseños a niveles de 
factibilidad, de la estructuración integral del corredor Pasto – 
Chachagüí – Mojarras – Popayán.

El proyecto se encuentra  priorizado dentro del programa 5G para ser cons-
truido durante la segunda ola que iniciará en 2022. 

Proyecto de importancia estratégica para Colombia, al permitir la consolida-
ción del Corredor Cali – Rumichaca.

Longitud del
proyecto (km)

Valor

Contratante

Contratista

Plazo del
contrato

268 km

$6.343.674.000 (Dic./2020)

Agencia Nacional de Infraestructura

Hasta el 31 Dic./2022

Consorcio AC 5G (C&M Asesoría y Consultoría SAS – 50 % 
y Consultorías, inversiones y proyectos SAS – 50 %)
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PASTO – RUMICHACA 
(CONSTRUCCIÓN)

OBJETO:
Construcción, mejoramiento, rehabilitación,
operación y mantenimiento de la doble calzada
entre Pasto y Rumichaca

Longitud del
proyecto (km)

Peajes

Valor (Cifras 
Dic./2020)

Contratante

Concesionario

Interventor

Avance
Construcción

Unidad Funcional

Longitud (km)

Origen

Destino

Avance
construcción por  
Unidad Funcional

83

2 (1 nuevo en Ipiales)

CAPEX $2,42 billones
OPEX $1,06 billones
TOTAL $3,48 billones

Agencia Nacional de Infraestructura

Concesionaria Vial Unión del Sur SAS (Sacyr 60%,
Sudinco 39,9% y Caneybi Corp 0,001%)

Consorcio Interventores 4G

96,43% (corte Diciembre 15 2021)

54321

TanguaPedregalPilcuánLa JosefinaRumichaca

22,2015,807,3112,0025,60

PastoTanguaPedregalPilcuánLa Josefina

100%100%100%93,07%90,00%
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Dragado de profundización
y mantenimiento
(En estudios)



S E G U N D O  I N F O R M E  O I V  2 0 2 1

//
  3

3

DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN Y MANTENIMIENTO
DEL PUERTO DE BUENAVENTURA
(INFORMACIÓN GENERAL) 

OBJETO:

Incrementar la profundidad del canal de acceso para 
mejorar el nivel de servicio en la entrada y salida de 
buques de alta capacidad.

Alcance del
proyecto

Esquema de 
financiación

Fecha de entrega 
estudios

Intervención

Contraprestaciones portuarias 

Febrero de 2022

Bahía Externa Bahía Interna

Profundidad actual 13,5 m 12,5 m

Profundidad futura* 16,5 m 16 m

Longitud 19 km  15 km

* Al momento, el proyecto de concesión se encuentra en debida diligencia para 
determinar el alcance final de la profundidad y el plazo de la concesión.
Fuente: Min. Transporte
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DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN Y MANTENIMIENTO
DEL PUERTO DE BUENAVENTURA
(CRONOGRAMA ESTIMADO PARA PROFUNDIZACIÓN)

Es importante en el primer bimestre del año 2022 iniciar la fase de 
aprobaciones gubernamentales para lograr que este año inicie el pro-
ceso de selección.

OBSERVACIONES
DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PUERTO DE BUENAVENTURA.

Feb. Fin de 
Estructuración

Ene - Jun. 
Preparación 
para ejecución 
de las obras. (6  
meses)

Mar - Nov. Fase
aprobaciones Guber-
namentales y consultas 
previas. (6 -9 meses) 

Julio 2024 - Jun 2025. 
Obras de Dragado de 
profundización. 
(12 meses)

Dic 2022 – May 2023. 
Publicación  del proyecto 
para terceros interesa-
dos. (4 meses- 6 meses)

Jun - Dic. Proceso de
Selección

2021

2024

2022

2025

2023

Es fundamental pasar antes de marzo a
la fase de aprobaciones Gubernamentales

La estructuración del proyecto deberá avanzar para asegurar la 
competitividad del Puerto de Buenaventura.
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Aeropuertos
de Suroccidente
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IP AEROPUERTOS DE SUROCCIDENTE 
(EN APROBACIONES)

OBJETO:
Diseño, construcción, mantenimiento,
operación y construcción de infraestructura
para las terminales aéreas de Palmira y Neiva.

Aeropuertos

Valor

Contratante

Originador

Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira
Aeropuerto Benito Salas de Neiva

Por definir

Agencia Nacional de Infraestructura

Aeropuertos de Suroccidente

IP AEROPUERTOS DE SUROCCIDENTE 
(CRONOGRAMA DEL PROYECTO)

Es clave para la competitividad regional y el turismo, iniciar los proce-
sos de aprobación del proyecto de modernización del aeropuerto en 
Min Hacienda y DNP para iniciar con los procesos de publicación y 
selección de la próxima concesión.

OBSERVACIONES
IP AEROPUERTOS DE SUROCCIDENTE

Feb - Jun 2022. Fase 
de aprobaciones Min 
Hacienda y DNP.
(4 meses)

Jul - Oct 2022. Pu-
blicación del proyecto 
para terceros interesa-
dos. (4 meses)

Ago. Radicación del 
proyecto por originador 
en fase de factibilidad.

Nov 2022 – Feb 2023.
Selección Abreviada.
(4 meses si existen terce-
ros interesados)

Feb 2023. Adjudicación 
de la concesión.

2021 2022 2023
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Intervenciones 
Viales – Cali 
(En construcción)



S E G U N D O  I N F O R M E  O I V  2 0 2 1
//

  3
8

Cali - Jamundi
(Alcaldía de Santiago de Cali)

Cali - Cavasa
(Gobernación del Valle del Cauca)

Nuevo puente Juanchito
(Gobernación del Valle del Cauca)

CALICALI

Puente Av. Ciudad de Cali
(Alcaldía de Santiago de Cali)

Gecolsa - Crucero Dapa
(Gobernación del Valle del Cauca)

Cavasa - Crucero
Candelaria
(Gobernación del Valle del Cauca)

Menga - Gecolsa
(Gobernación del Valle del Cauca) 
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Avance 
Físico

Adiciones

Prórrogas

Suspensiones

100%*

4

14

7 289 Días = 9,63 Meses 

210 Días=
7 Meses 

846 Días = 
28,20 Meses 

1056 Días =
35,20 Meses 

$13.795 
millones de pesos

$3.544 
millones de pesos

$17.339
millones de pesos

Total Avance 
Físico

Total
Adiciones

Total
Prórrogas

Total
Suspensiones

Total Suspensiones al Contrato 

9-Ago-2017
Plazo Inicial Contrato

Total Prórrogas al 
Contrato 

Total Plazo Contrato  
con Prórrogas

20-Abr-2017
Valor Inicial Contrato

A. 9-Ago-2017 
Acta de Inicio 

B. 31 Dic.
2019 Primer 
Informe OIV 

2020

C. 30 Nov.
2020 Segundo 

Informe OIV 
2020 

D. 30 Jun.
2021 Primer 
Informe  OIV 

2021

E. 30 Dic.
2021 Segundo 

Informe OIV 
2021

*Fecha de corte avance físico 30 de noviembre de 2021. Gobernación del Valle del Cauca – Secretaria de Infraestructura y 
Valorización.
**El contratista cumplió con el plazo contractual en la ejecución de las obras por lo que se da como fecha terminación el 30 
de abril de 2021 quedando con un porcentaje de ejecución del 91%. 
***El contratista cumplió con el plazo contractual en la ejecución de las obras. Desde el 1 de mayo de 2021 hasta el 30 de 
noviembre de 2021 fecha en la que se culmino los trabajos pendientes. Posteriormente se firmara acta de recibo de obra.

Valor Total Adiciones 
al Contrato

Valor Total del Contrato 
con Adiciones

=

=

+

+

67,00%
80,00%

91,00%
100%

CALI – YUMBO: 
TRAMO MENGA – GECOLSA 
(TERMINADO)

Construcción de la segunda calzada y mantenimiento de la calzada existente de la 
vía 23VL14 Cali - Yumbo entre la intersección Menga k0+000 y el primer retorno en el 
k1+350. 1.3 Kilómetros

Fecha Inicial de Entrega:  
7 de marzo de 2018
Fecha de Terminación: 
30 de abril de 2021**
Fecha Entrega Pendientes 
Acta Terminación: 
Pendiente de firma ***

Plazo Inicial Contrato: 
7 meses
Plazo Total Contrato con 
Prórrogas:
35,20 meses

Valor Inicial Contrato: 
$13.795 millones de pesos-
Valor Total Contrato con 
Adiciones: 
$17.339 millones de pesos
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Plazo Inicial Contrato
09/08/2017 - 07/03/2018

210 Días 

Prórroga No 5
01/01/2019 - 24/04/2019

113 Días

Prórroga No 9
24/07/2020 - 05/10/2020

73 Días

Suspensión No 6
30/12/2020 - 02/02/2021

34 Días 

Suspensión No 7
27/03/2021 - 26/04/2021

30 Días

Reinicio Obra No 1
18/01/2020 - 19/01/2020

1 Días 

Prórroga No 1
08/03/2018 - 31/08/2018

176 Días

Suspensión No 1
25/04/2019 - 23/06/2019

59 Días

Prórroga No 10
06/10/2020 - 04/11/2020

29 Días

Reinicio Obra No 4
03/02/2021 - 04/02/2021

1 Días

Reinicio Obra No 5
27/04/2021 - 30/04/2021 

3 Días

Prórroga No 8
20/01/2020 - 30/03/2020

70 Días

Prórroga No 2
01/09/2018 - 30/09/2018

29 Días

Prórroga No 6
24/06/2019 - 16/12/2019

175 Días

Suspensión No 5
05/11/2020 - 30/11/2020

25 Días

Prórroga No 12
05/02/2021- 01/03/2021

24 Días

Terminación P
01/05/2021 - 30/11/2021

213 Días

Suspensión No 3
20/03/2020 - 11/05/2020

52 Días

Prórroga No 3
01/10/2018 - 22/10/2018

21 Días

Prórroga No 7
17/12/2019 - 23/12/2019

6 Días

Reinicio Obra No 3
01/12/2020 - 13/12/2020

12 Días

Prórroga No 13
02/03/2021 - 20/03/2021

18 Días

Suspensión No 4
12/05/2020 - 16/07/2020

65 Días

Prórroga No 4
23/10/2018 - 31/12/2018

69 Días

Suspensión No 2
24/12/2019 - 17/01/2020

24 Días

Prórroga No 11
14/12/2020 - 29/12/2020

15 Días

Prórroga No 14
21/03/2021 - 26/03/2021

5 Días

Reinicio Obra No 2
17/07/2020 - 23/07/2020

6 Días

Plazo Inicial 
210 Días

Prórrogas 
846 Días

Suspensiones 
289 Días

Terminación P
213 Días

+ + + =

1558 Días 51,93 Meses 4,33 Años> >

CRONOGRAMA EJECUCIÓN OBRA  
CALI – YUMBO: TRAMO MENGA – GECOLSA 

2017

2020

2019

2018

2021

2020

2020

2020

2021
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Avance 
Físico

99%*
Total Avance 

Físico

3
Total

Adiciones

8
Total

Prórrogas

5
Total

Suspensiones

315 Días =
10,50 Meses** 

Total Suspensiones 
al Contrato 

29-Jun-2018
Plazo Inicial Contrato

Total Prórrogas al 
Contrato 

Total Plazo Contrato  
con Prórrogas

$14.396 
millones de pesos

18-Jun-2018
Valor Inicial Contrato

*Fecha de corte avance físico 31 de diciembre de 2021. Gobernación del Valle del Cauca - Secretaria de Infraestructura y Valorización.

**Se suspende la ejecución del contrato hasta el 15 de enero de 2022 debido a actividades relacionadas con tramites para permisos de 
demolición de predios.

$7.769 
millones de pesos
Valor Total Adiciones 

al Contrato

$22.166 
millones de pesos

Valor Total del Contrato 
con Adiciones

=

=

+

+

58,00%
85,92%

97,20%
99,50%

CALI – YUMBO: 
TRAMO GECOLSA – CRUCERO DAPA 
(SUSPENDIDO)

 
Construcción de la doble calzada Cali – Yumbo, tramo
(Gecolsa – Dapa) 1.5 kilómetros. 

Fecha Inicial de Entrega:  
29 de diciembre de 2018
Fecha Entrega
Estimada con Prórrogas
y Suspensiones : 
Ha espera de acta de reinicio
de obra que indique nueva 
fecha de terminación**

Plazo Inicial Contrato: 
6 meses
Plazo Total Contrato con 
Prórrogas:
33,40 meses

Valor Inicial Contrato: 
$14.396 millones de pesos
Valor Total Contrato con 
Adiciones: 
$22.166 millones de pesos

Adiciones

Prórrogas

Suspensiones

A. 29 Jun.
2018 Acta de 
Inicio

B. 31 Dic.
2019 Primer 
Informe OIV 
2020

C. 30 Nov.
2020 Segundo 
Informe OIV 
2020

D. 30 Jun.
2021 Primer 
Informe OIV 
2021

E. 30 Dic.
2021 Segundo 
Informe OIV 
2021 

183 Días =
6,10 Meses 

819 Días =
27,30 Meses 

1002 Días = 
33,40 Meses 
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CRONOGRAMA EJECUCIÓN OBRA
CALI – YUMBO: TRAMO GECOLSA – CRUCERO DAPA

Plazo Inicial Contrato
29/06/2018 - 29/12/2018

183 Días 

Prórroga No 3
11/02/2020 - 19/03/2020

37 Días

Prórroga No 7
09/02/2021 - 10/04/2021

60 Días

Prórroga No 10
08/10/2021 - 24/10/2021

16 Días 

Suspensión No 3
08/10/2020 - 10/11/2020

33 Días 

Prórroga No 1
30/12/2018 - 29/06/2019

181 Días

Suspensión No 2
20/03/2020 - 21/05/2020

62 Días

Prórroga No 8
11/04/2021 - 10/06/2021

60 Días

Suspensión No 6 
25/10/2021 - 15/01/2022

82 Días

Reinicio Obra No 3
11/11/2020 - 12/11/2020

40 Días

Prórroga No 2
30/06/2019 - 28/12/2019

181 Días

Reinicio Obra No 2
22/05/2020 - 10/08/2020

80 Días

Suspensión No 5
03/05/2021 - 29/06/2021

57 Días

Prórroga No 6
13/11/2020 - 23/12/2020

40 Días

Suspensión No 1
29/12/2019 - 10/02/2020

43 Días

Prórroga No 4
11/08/2020 - 09/09/2020

29 Días

Reinicio Obra No 5
30/06/2021 - 07/08/2021

38 Días

Suspensión No 4
24/12/2020 - 31/01/2021

38 Días

Reinicio Obra No 1
08/02/2020 - 10/02/2020

2 Días

Prórroga No 5
10/09/2020 - 07/10/2020

27 Días

Prórroga No 9
08/08/2021 - 07/10/2021

60 Días

Reinicio Obra No 4
01/02/2021 - 08/02/2021

7 Días

2018

2021

2020

2019 2020

2022

2020 2021

2021

Plazo Inicial 
183 Días

Prórrogas 
819  Días

Suspensiones 
315  Días

+ + =

1317 Días 43,90 Meses 3,66 Años> >



S E G U N D O  I N F O R M E  O I V  2 0 2 1

//
  4

3

58%*
Total Avance 

Físico

5
Total

Adiciones

8
Total

Prórrogas

8
Total

Suspensiones

332 Días = 11,07 
Meses**** 

Total Suspensiones 
al Contrato 

911 Días =
30,37 Meses 

30-Ene-2015
Plazo Inicial Contrato

 1472 Días = 
49,07 Meses 
Total Prórrogas al 

Contrato 

 2383 Días = 
79,43 Meses 

Total Plazo Contrato  
con Prórrogas

$27.847 
millones de pesos

29-Dic-2014
Valor Inicial Contrato

*Fecha de corte avance físico 31 de diciembre de 2021. Gobernación del Valle del Cauca - Secretaria de Infraestructura y Valorización.
**Disminución en avance físico debido a restablecimiento del equilibrio económico por adición No. 5 por un valor  de   $ 9.001 millones de pesos.

***Valor destinado a realizar la gestión predial del proyecto.

****Se suspende la ejecución del contrato hasta el 16 de enero de 2022 debido a ajustes de presupuesto 2022.

$19.608
millones de pesos
Valor Total Adiciones 

al Contrato

$99***
millones de pesos
Reducción de Valor 

al Contrato

$47.357 
millones de pesos

Valor Total del Contrato 
con Adiciones

- =

=

+

+

43,00%
40,00%**

45,00%
58,00%

CALI – CANDELARIA: 
PUENTE JUANCHITO 
(SUSPENDIDO)

Estudios, diseños y construcción de un puente de cuatro carriles sobre el río Cauca 
en el Corregimiento de Juanchito en el Departamento del Valle. Tendrá una luz aproxi-
mada de 200 metros y un ancho de tablero de 25.4 metros.

Fecha Inicial de Entrega:  
30 de julio de 2017
Fecha Entrega
Estimada con Prórrogas
y Suspensiones : 
30 de julio de 2022

Plazo Inicial Contrato: 
30 meses
Plazo Total Contrato con 
Prórrogas :
79,43 meses

Valor Inicial Contrato: 
$27.847 millones de pesos
Valor Total Contrato con 
Adiciones : 
$47.357 millones de pesos

A. 30 Ene.
2015 Acta

de Inicio

B. 31 Dic.
2019 Primer 
Informe OIV 

2020

C. 30 Nov.
2020 Segundo 

Informe OIV 
2020 

D. 30 Jun.
2021 Primer 
Informe  OIV 

2021

E. 30 Dic.
2021 Segundo 

Informe OIV 
2021 

Avance 
Físico

Adiciones

Prórrogas

Suspensiones
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CRONOGRAMA EJECUCIÓN OBRA
CALI – CANDELARIA: PUENTE JUANCHITO

Plazo Inicial Contrato
30/01/2015 - 15/12/2016

685 Días 

Prórroga No 3
01/01/2019 - 12/03/2019

70 Días

Prórroga No 6
08/02/2021 - 05/05/2021

86 Días

Reinicio Obra No 6
02/12/2021 - 30/12/2021

28 Días 

Prórroga No 5
15/01/2020 - 19/03/2020

64 Días 

Suspensión No 1
16/12/2016 - 14/01/2017

29 Días

Suspensión No 2
13/03/2019 - 26/06/2019

105 Días

Suspensión No 6
06/05/2021 - 30/06/2021

55 Días

Suspensión No 8
31/12/2021 - 16/01/2022

16 Días

Suspensión No 4
20/03/2020 - 23/05/2020

64 Días

Reinicio Obra No 1
15/01/2017 - 29/08/2017

226 Días

Reinicio Obra No 2
27/06/2019 - 10/10/2019

105 Días

Reinicio Obra No 5
01/07/2021 - 18/11/2021

140 Días

Prórroga No 8
17/01/2022 - 30/07/2022

194 Días

Reinicio Obra No 3
24/05/2020 - 22/12/2020

212 Días

Prórroga No 1
30/08/2017 - 30/04/2018

243 Días

Prórroga No 4
11/10/2019 - 28/12/2019

78 Días

Prórroga No 7
19/11/2021 - 21/11/2021

2 Días

Suspensión No 5
23/12/2020 - 31/01/2021

39 Días

Prórroga No 2
01/05/2018 - 31/12/2018

244 Días

Suspensión No 3
29/12/2019 - 13/01/2020

15 Días

Suspensión No 7
22/11/2021 - 01/12/2021

9 Días

Reinicio Obra No 4
01/02/2021 - 07/02/2021

6 Días

Plazo Inicial 
911 Días

Prórrogas 
1472 Días

Suspensiones 
332 Días

+ + =

2715 Días 90,50 Meses 7,54 Años> >

2015 2016 2017 2018

2019 2020

20212020

2021

2021 2022
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75%*
Total Avance 

Físico

2
Total

Adiciones

5
Total

Prórrogas

5
Total

Suspensiones

156 Días = 
5,20 Meses***
Total Suspensiones 

al Contrato 

21-Dic-2018
Plazo Inicial Contrato

Total Prórrogas al 
Contrato 

Total Plazo Contrato  
con Prórrogas

$64.472
millones de pesos

19-Nov-2018
Valor Inicial Contrato

*Fecha de corte avance físico 31 de diciembre de 2021. Gobernación del Valle del Cauca - Secretaria de Infraestructura y Valorización.
**Disminución en avance físico debido a restablecimiento del equilibrio económico por adición No. 1 por un valor  de   $ 26.480 millones de pesos.

***Se suspende la ejecución del contrato hasta el 16 de enero de 2022 debido a ajustes de presupuesto 2022.

$35.820 
millones de pesos
Valor Total Adiciones 

al Contrato

$100.292 
millones de pesos

Valor Total del Contrato 
con Adiciones

=

=

+

+

CALI – CANDELARIA: 
TRAMO CALI – CAVASA   
(SUSPENDIDO)

Mejoramiento mediante construcción de la segunda calzada de la 
vía Cali – Candelaria en una longitud de 10 kilómetros.

Fecha Inicial de Entrega:  
21 de abril de 2020
Fecha Entrega
Estimada con Prórrogas
y Suspensiones : 
19 de febrero de 2022

Plazo Inicial Contrato: 
16 meses
Plazo Total Contrato con 
Prórrogas:
32,90 meses

Valor Inicial Contrato: 
$64.472 millones de pesos
Valor Total Contrato con 
Adiciones: 
$100.292 millones de pesos

63,00%
61,39%**

66,40%
75,00%

A. 21 Dic.
2018 Acta
de Inicio

B. 31 Dic.
2019 Primer 
Informe OIV 

2020

C. 30 Nov.
2020 Segundo 

Informe OIV 
2020

D. 30 Jun.
2021 Primer 
Informe  OIV 

2021

E. 30 Dic.
2021 Segundo 

Informe OIV 
2021

Avance 
Físico

Adiciones

Prórrogas

Suspensiones

485 Días =
16,17 Meses 

502 Días =
16,73 Meses 

987 Días =
32,90 Meses 
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CRONOGRAMA EJECUCIÓN OBRA
CALI – CANDELARIA: TRAMO CALI – CAVASA

Plazo Inicial Contrato
21/12/2018 - 19/03/2020

454 Días 

Reinicio Obra No 2
01/02/2021 - 01/02/2021

46 Días

Suspensión No 4
22/11/2021 - 01/12/2021

9 Días 

Suspensión No 1
20/03/2020 - 17/05/2020

58 Días

Prórroga No 2
20/03/2021 - 02/05/2021

43 Días

Reinicio Obra No 4
02/12/2021 - 30/12/2021

28 Días

Reinicio Obra No 1
18/05/2020 - 18/06/2020

31 Días

Suspensión No 3
03/05/2021 - 14/06/2021

42 Días

Suspensión No 5
31/12/2021 - 16/01/2022

16 Días

Prórroga No 1
19/06/2020 - 30/12/2020

194 Días

Reinicio Obra No 3
15/06/2021 - 13/10/2021

120 Días

Prórroga No 4
17/01/2022 - 19/02/2022

33 Días

Suspensión No 2
31/12/2020 - 31/01/2021

31 Días

Prórroga No 3
14/10/2021 - 21/11/2021

38 Días

2018 2020 2021

2021

20222021

Plazo Inicial 
485 Días

Prórrogas 
502 Días

Suspensiones 
156 Días

+ + =

1143 Días 38,10 Meses 3,18 Años> >
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85%*
Total Avance 

Físico

8
Total

Prórrogas

7
Total

Suspensiones

354 Días = 
11,80 Meses*** 
Total Suspensiones 

al Contrato 

669 Días =
22,30  Meses 

30-Dic-2017
Plazo Inicial Contrato

Total Prórrogas al 
Contrato 

Total Plazo Contrato  
con Prórrogas

*Fecha de corte avance físico 31 de diciembre de 2021. Gobernación del Valle del Cauca - Secretaria de Infraestructura y Valorización.
**Disminución en avance físico debido a restablecimiento del equilibrio económico por adición No. 3 por un valor  de   $15.166 millones de pesos.

***Se suspende la ejecución del contrato hasta el 16 de enero de 2022 debido a ajustes de presupuesto 2022.

=+

83,00%

85,52%

98,00%
98,00%**

CALI – CANDELARIA: 
TRAMO CAVASA – CRUCERO CANDELARIA 
(SUSPENDIDO)

Construcción de la segunda calzada
Cavasa - Crucero Candelaria en una longitud 7.4 Kilómetros.  

Fecha Inicial de Entrega:  
30 de octubre de 2019
Fecha Entrega
Estimada con Prórrogas
y Suspensiones : 
30 de abril de 2022

Plazo Inicial Contrato: 
22 meses
Plazo Total Contrato con 
Prórrogas :
40,23 meses

Valor Inicial Contrato: 
$48.106 millones de pesos
Valor Total Contrato con 
Adiciones : 
$71.624 millones de pesos

3
Total

Adiciones

$48.106
millones de pesos

22-Dic-2017
Valor Inicial Contrato

$23.518 
millones de pesos
Valor Total Adiciones 

al Contrato

$71.624
millones de pesos

Valor Total del Contrato 
con Adiciones

=+

Avance 
Físico

Adiciones

Prórrogas

Suspensiones

A. 30 Dic.
2017 Acta
de Inicio

B. 31 Dic.
2019 Primer 
Informe OIV 

2020

C. 30 Nov.
2020 Segundo 

Informe OIV 
2020

D. 30 Jun.
2021 Primer 
Informe  OIV 

2021

E. 30 Dic.
2021 Segundo 

Informe OIV 
2021

538 Días =
17,93 Meses 

1207 Días =
40,23 Meses 
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CRONOGRAMA EJECUCIÓN OBRA
CALI – CANDELARIA: TRAMO CAVASA – CRUCERO CANDELARIA

Plazo Inicial Contrato
30/12/2017 - 30/10/2019

669 Días 

Prórroga No 3
11/02/2020 - 19/03/2020

37 Días

Suspensión No 5
24/12/2020 - 08/03/2021

74 Días

Prórroga No 8
17/01/2022 - 30/04/2022 

103 Días 

Reinicio Obra No 3
22/08/2020 - 25/08/2020

3 Días

Prórroga No 1
31/10/2019 - 25/12/2019

55 Días

Suspensión No 2
20/03/2020 - 25/05/2020

66 Días

Suspensión No 6
10/03/2021 - 21/07/2021

133 Días

Prórroga No 5
26/08/2020 - 18/10/2020

53 Días

Prórroga No 2
26/12/2019 - 28/12/2019

2 Días

Reinicio Obra No 2
26/05/2020 - 14/07/2020

49 Días

Reinicio Obra No 5
22/07/2021 - 28/07/2021

6 Días

Suspensión No 4
19/10/2020 - 03/11/2020

15 Días

Suspensión No 1
29/12/2019 - 07/02/2020

40 Días

Prórroga No 4
15/07/2020 - 10/08/2020

26 Días

Prórroga No 7
29/07/2021 - 30/12/2021

154 Días 

Reinicio Obra No 4
04/11/2020 - 09/11/2020

5 Días

Reinicio Obra No 1
08/02/2020 - 10/02/2020

2 Días

Suspensión No 3
11/08/2020 - 21/08/2020

10 Días 

Suspensión No 7
31/12/2021 - 16/01/2022

16 Días

Prórroga No 6
10/11/2020 - 23/12/2020

43 Días

Plazo Inicial 
669 Días

Prórrogas 
538 Días

Suspensiones 
354 Días

+ + =

1561 Días 52,03 Meses 4,34 Años> >

2015 2016 2017 2018

2019 2020

20212020

2021

2021
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Sin 
Información 
de Avance*

Total Avance 
Físico

*Hasta la fecha de corte de este informe no se pudo obtener avance físico actualizado a diciembre de 2021, se intento en reiteradas 
oportunidades comunicarse con la Secretaria de Infraestructura y el supervisor encargado sin tener respuesta alguna.
**El contratista cumplió con el plazo contractual en la ejecución de las obras. Desde el 31 de diciembre de 2020 quedando con un 
porcentaje de ejecución del 97%. hasta la fecha de corte de este informe se continúan en trabajos de terminación de pendientes. 
Posteriormente se subsanen estas actividades faltantes se firmara acta de recibo de obra.

63,60%
86,50%

97,50%
Sin Avance

PUENTE AV. CIUDAD DE CALI 
(TERMINADO) 

Construcción de 2 puentes vehiculares en avenida Ciudad de Cali sobre el rio Lili, 
con una longitud de 890 metros tanto del puente como sus vías de acceso desde 
la carrera 101 hasta la 109, 2 calzadas con 3 carriles por sentido y separador de 
2 metros, andenes de 3,5 metros a ambos lados con espacio para bici-carril de 1,5 
metros por cada sentido unidireccional.

Fecha Inicial de Entrega:  
7 de marzo de 2019
Fecha Acta Terminación: 
30 de diciembre de 2020
Fecha Entrega
Pendientes Prórroga
Acta Terminación:
Pendiente de firma***

Plazo Inicial Contrato: 
10 meses
Plazo Total Contrato con 
Prórrogas:
31,20 meses

Valor Inicial Contrato: 
$12.551 millones de pesos
Valor Total del Contrato 
con Adiciones y Mayores 
Cantidades de Obra: 
$22.952 millones de pesos

Avance 
Físico

10
Total

Prórrogas

1
Total

Suspensiones

19 Días =
0,63 Meses 

Total Suspensiones 
al Contrato 

303 Días =
10,10 Meses 

633 Días =
21,10 Meses 

936 Días =
31,20 Meses 

8-May-2018
Plazo Inicial Contrato

Total Prórrogas al 
Contrato 

Total Plazo Contrato  
con Prórrogas

=+
Prórrogas

Suspensiones

2
Total

Adiciones

$12.551 
millones de pesos

27-Feb-2018
Valor Inicial Contrato

***La suma correspondiente a las mayores cantidades de obra ($5.770 millones de pesos) se reconocen por medio de un acto adminis-
trativo independiente a los otro sí y se pagan por medio de actas.

$4.630
millones de pesos
Valor Total Adiciones 

al Contrato

$5.770**
millones de pesos
Valor Total Mayores 
Cantidades de Obra

$22.952
millones de pesos

Valor Total del Contrato 
con Adiciones y Mayo-
res Cantidades de Obra

+ =+
Adiciones

A. 8 May.
2018 Acta

de Inicio

B. 31 Dic.
2019 Primer 
Informe OIV 

2020

C. 30 Nov.
2020 Segundo 

Informe OIV 
2020 

D. 30 Jun.
2021 Primer 
Informe  OIV 

2021

E. 30 Dic.
2021 Segundo 

Informe OIV 
2021 
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CRONOGRAMA EJECUCIÓN OBRA
 PUENTE AV. CIUDAD DE CALI 

Plazo Inicial Contrato
08/05/2018 - 07/03/2019

303 Días 

Suspensión No 1
25/03/2020 - 13/04/2020

19 Días

Prórroga No 8
01/10/2020 - 20/10/2020

19 Días 

Prórroga No 1
08/03/2019 - 30/05/2019

83 Días

Reinicio Obra No 1
14/04/2020 - 20/04/2020

6 Días

Prórroga No 9
21/10/2020 - 10/12/2020

50 Días

Prórroga No 2
31/05/2019 - 09/09/2019

101 Días

Prórroga No 5
21/04/2020 - 30/07/2020

100 Días

Prórroga No 10
11/12/2020 - 30/12/2020

19 Días

Prórroga No 3
10/09/2019 - 15/12/2019

96 Días

Prórroga No 6
31/07/2020 - 30/08/2020

30 Días

Terminación Pendientes
31/12/2020 - 20/11/2021

324 Días

Prórroga No 4
16/12/2019 - 24/03/2020

99 Días

Prórroga No 7
31/08/2020 - 30/09/2020

30 Días

2018 2019 2020

2020

20212020

Plazo Inicial 
303 Días

Prórrogas 
633 Días

Suspensiones 
 19 Días

Terminación P
 324 Días

+ + + =

1279 Días 42,63 Meses 3,55 Años> >
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98%*
Total Avance 

Físico

76,73%
82,98%

93,82%
98,77%

CALI – JAMUNDÍ 
(SUSPENDIDO)

Construcción de un nuevo puente sobre el rio Lili (PR116+776 INVIAS), y demoli-
ción del actual. Ampliación a 3 carriles por sentido de la vía Cali — Jamundí desde 
a Carrera 127 (PR113+570 INVIAS) hasta el puente sobre el rio Lili. Construcción de 
un puente a desnivel en la intersección con la Vía a Puerto Tejada (Carrera 122) y 
construcción de redes húmedas y secas de servicios públicos.

Fecha Inicial de Entrega:  
31 de diciembre de 2018
Fecha Entrega
Estimada con Prórrogas
y Suspensiones : 
A espera de acta de reinicio 
de obra que indique nueva 
fecha de terminación

Plazo Inicial Contrato: 
8,97 meses
Plazo Total Contrato con 
Prórrogas :
41,03 meses

Valor Inicial Contrato: 
$49.609 millones de pesos
Valor Total del Contrato 
con Adiciones y Mayores 
Cantidades de Obra :
$88.696 millones de pesos 

Avance 
Físico

  4***
Total

Suspensiones

123 Días =
4,10 Meses 

Total Suspensiones 
al Contrato 

14
Total

Prórrogas

269 Días =
8,97 Meses

962 Días =
32,07 Meses 

1231 Días =
41,03 Meses 

6-Abr-2018
Plazo Inicial Contrato

Total Prórrogas al 
Contrato 

Total Plazo Contrato  
con Prórrogas

***Se suspende la ejecución del la obra debido a las fuertes lluvias, esto debido a que afecta directamente las actividades de instalación de 
mezcla asfáltica, demarcación y señalización horizontal con pintura.

=+
Prórrogas

Suspensiones

2
Total

Adiciones

$49.609 
millones de pesos

15-Mar-2018
Valor Inicial Contrato

**La suma correspondiente a las mayores cantidades de obra ($12.195 millones de pesos) se reconocen por medio de un acto adminis-
trativo independiente a los otro sí y se pagan por medio de actas. 

*Fecha de corte avance físico 15 de noviembre de 2021 -.Informe de Supervisión No 45 Alcaldía de Santiago de Cali – Secretaria de 
Infraestructura.  No se pudo obtener avance físico actualizado a diciembre de 2021, se intento en reiteradas oportunidades comunicarse 
con la Secretaria de Infraestructura y el supervisor encargado sin tener respuesta alguna.

$26.892
millones de pesos
Valor Total Adiciones 

al Contrato

$12.195**
millones de pesos
Valor Total Mayores 
Cantidades de Obra

$88.696
millones de pesos

Valor Total del Contrato 
con Adiciones y Mayo-
res Cantidades de Obra

+ =+
Adiciones

A. 8 May.
2018 Acta

de Inicio

B. 31 Dic.
2019 Primer 
Informe OIV 

2020

C. 30 Nov.
2020 Segundo 

Informe OIV 
2020 

D. 30 Jun.
2021 Primer 
Informe  OIV 

2021

E. 30 Dic.
2021 Segundo 

Informe OIV 
2021 
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CRONOGRAMA EJECUCIÓN OBRA
CALI – JAMUNDÍ

Plazo Inicial Contrato
06/04/2018 - 31/12/2018

269 Días 

Suspensión No 1
25/03/2020 - 13/04/2020

19 Días

Prórroga No 9
27/06/2021 - 10/08/2021

44 Días

Prórroga No 14
01/12/2021 - 29/12/2021

28 Días 

Suspensión No 2
28/12/2020 - 02/02/2021

36 Días 

Prórroga No 1
01/01/2019 - 30/06/2019

180 Días

Reinicio Obra No 1
15/04/2020 - 05/05/2020

20 Días

Prórroga No 10
11/08/2021 - 25/08/2021

14 Días

Suspensión No 4
30/12/2021 - 11/01/2022

12 Días

Reinicio Obra No 2
03/02/2021 - 06/02/2021

3 Días

Prórroga No 2
01/07/2019 - 15/12/2019

167 Días

Prórroga No 5
06/05/2020 - 25/05/2020

19 Días

Prórroga No 11
26/08/2021 - 30/09/2021

25 Días

Prórroga No 8
07/02/2021 - 27/04/2021

79 Días

Prórroga No 3
16/12/2019 - 31/12/2019

15 Días

Prórroga No 6
26/05/2020 - 31/10/2020

158 Días

Prórroga No 12
01/10/2021 - 30/10/2021

29 Días

Suspensión No 3
28/04/2021 - 23/06/2021

56 Días

Prórroga No 4
01/01/2020 - 24/03/2020

83 Días

Prórroga No 7
01/11/2020 - 27/12/2020

56 Días

Prórroga No 13
31/10/2021 - 30/11/2021

30 Días

Reinicio Obra No 3
24/06/2021 - 26/06/2021

2 Días 

2018

2020

2020

2021

2020

2019

2022

2021

2021

Plazo Inicial 
269 Días

Prórrogas 
962 Días

Suspensiones 
123 Días

+ + =

1354 Días 45,13 Meses 3,76 Años> >
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Cali – Yumbo: 
Tramo Menga –

Gecolsa

Cali – Yumbo: 
Tramo 

Gecolsa –
Crucero Dapa 

Cali –
Candelaria: 

Puente
Juanchito 

Cali –
Candelaria: 

Tramo Cali –
Cavasa 

Cali –
Candelaria: 

Tramo Cavasa – 
Crucero

Candelaria 

Puente
Av. Ciudad de 

Cali 

Cali – Jamundí 

Cronograma 
Ejecución Obra

Cronograma 
Ejecución Obra

Cronograma 
Ejecución Obra

Cronograma 
Ejecución Obra

Cronograma 
Ejecución Obra

Cronograma 
Ejecución Obra

Cronograma 
Ejecución Obra

Aumento 
Presupuestal

Aumento 
Presupuestal

Aumento 
Presupuestal

Aumento 
Presupuestal

Aumento 
Presupuestal

Aumento 
Presupuestal

Aumento 
Presupuestal

7,00 Meses
Plazo Inicial

6,10 Meses
Plazo Inicial

30,37 Meses
Plazo Inicial

16,17 Meses
Plazo Inicial

22,30 Meses
Plazo Inicial

10,10 Meses
Plazo Inicial

8,97 Meses
Plazo Inicial

$13.795 millones de pesos
Valor Inicial 

$14.407 millones de pesos
Valor Inicial 

$27.847 millones de pesos
Valor Inicial 

$64.472 millones de pesos
Valor Inicial 

$48.106 millones de pesos
Valor Inicial 

$12.551 millones de pesos
Valor Inicial 

$49.609 millones de pesos
Valor Inicial 

$3.544 millones de pesos
Valor Total Adiciones

$7.769 millones de pesos
Valor Total Adiciones

$19.608 millones de pesos
Valor Total Adiciones

$35.820 millones de pesos
Valor Total Adiciones

$23.518 millones de pesos
Valor Total Adiciones

$10.401 millones de pesos
Valor Total Adiciones

$39.087 millones de pesos
Valor Total Adiciones

44,8
Meses

43,9
Meses

90,5
Meses

38,1
Meses

52,0
Meses

31,8
Meses

45,1
Meses

20,4%
Aumento 

Presupuestal 

35,0%
Aumento 

Presupuestal 

41,4%
Aumento 

Presupuestal 

35,7%
Aumento 

Presupuestal 

32,8%
Aumento 

Presupuestal 

45,3%
Aumento 

Presupuestal 

44,1%
Aumento 

Presupuestal 

 37,83 Meses
Prórrogas y

Suspensiones

 37,80 Meses
Prórrogas y

Suspensiones

60,13 Meses
Prórrogas y

Suspensiones

 21,93 Meses
Prórrogas y

Suspensiones

 29,73 Meses
Prórrogas y

Suspensiones

 21,73 Meses
Prórrogas y

Suspensiones

 36,17 Meses
Prórrogas y

Suspensiones

+ += => >
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Contratos de
Infraestructura 

Vial 

7 6921 38
Total

Adiciones en 
Valor

Total Prórrogas 
al Plazo de 
Ejecución 

Total
Suspensiones a 

la Ejecución

Se identificaron como principales causas las siguientes:

- Adquisición y gestión predial

- Ítems no previstos

- Mayores cantidades de obra

- Modificaciones y ajustes a estudios y diseños

- Reposición y traslado de redes húmedas 

- Reposición y traslado de redes secas 
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Capítulo
Buenaventura 
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CONSTRUCCIÓN ANILLOS 
VIALES Y OBRAS EN LA 
CABECERA DISTRITAL DE 
BUENAVENTURA
(Suspendido)
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Objeto

Fuente
Financiación

Interventoría

Fecha suscripción 
contrato

Longitud (km)

Contrato

Valor

Plazo

Contratista 

Fecha Acta inicio

Valor Interventoría

Construcción anillos viales y obras en la cabecera Distrital de 
Buenaventura 

Regalías

CONSORCIO INTERVENTORIA ANILLOS
VIALES BUENAVENTURA 2018

5 de enero 2018

3

SIV-2018-0002

$12.748.116.073

8 meses

CONSORCIO ANILLOS VIALES BUENAVENTURA 2017

3 de julio 2018

$ 887.286.705.

CONSTRUCCIÓN ANILLOS VIALES Y OBRAS EN LA CABECERA DIS-
TRITAL DE BUENAVENTURA 
(Suspendido)

Fuente: SECOP, Secretaría Infraestructura Vial Buenaventura
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64%*
Total Avance 

Físico

2
Total

Prórrogas

2**
Total

Suspensiones

26 Meses 
Total Suspensiones 

al Contrato 

8 Meses 
3-Mar-2019

Plazo Inicial Contrato
Total Prórrogas al 

Contrato 
Total Plazo Contrato  

con Prórrogas

* Fecha de corte avance físico 30 de noviembre de 2021 Secretaria de Infraestructura Vial de Buenaventura

Las prorrogas y suspensiones, se han debido al COVID 19 y a la inseguridad en la zona de trabajo

** El contrato se encuentra suspendido desde diciembre de 2019

=+

64,0%

ANILLOS VIALES
(SUSPENDIDO)

Construcción anillos viales y obras en la
cabecera Distrital de Buenaventura 3 Kilómetros

Fecha Inicial de Entrega:  
3 de julio de 2018
Fecha Entrega
Estimada con Prórrogas
y Suspensiones : 
30 de enero de 2022

Plazo Inicial Contrato: 
8 meses
Plazo Total Contrato con 
Prórrogas :
15.5 meses

Valor Inicial Contrato: 
$12.746 millones de pesos
Valor Total Contrato con 
Adiciones : 
$12.746 millones de pesos

0
Total

Adiciones

$12.748 
millones de pesos

03-Jul-2018
Valor Inicial Contrato

$0.0 
millones de pesos
Valor Total Adiciones 

al Contrato

$12.748
millones de pesos

Valor Total del Contrato 
con Adiciones

=+

Avance 
Físico

Adiciones

Prórrogas

Suspensiones

A. 3 Jul.
2018 Acta
de Inicio

B. 15 Dic
2021 Primer 
Informe OIV 

2021

7.5 Meses 15.5 Meses 
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Dragado Mantenimiento
al canal de Acceso
(Suspendido)
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DRAGADO MANTENIMIENTO CANAL DE ACCESO 
(INFORMACIÓN GENERAL) 

OBJETO:

DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL DE
ACCESO AL PUERTO DE BUENAVENTURA.
VALLE DEL CAUCA

Alcance del
proyecto

Contratista

Valor

Plazo

Fecha inicio

Fecha fin

Contratante

Interventor

Valor

Dragar 1,800,000 m3 en bahía externa y 45,000m3 en bahía 
interna de sedimentos y arena 

BAGGERWERKEN DECLOEDT EN
ZOON N.V SUCURSAL COLOMBIA

$24.045.017.057

4 meses

17 – AGO – 2021  

17 – DIC – 2021  

INVIAS

CONSORCIO DRAGADO PUERTO DE BUENAVENTURA

$572.961.200

Fuente: SECOP
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DRAGADO MANTENIMIENTO CANAL DE ACCESO 
(CRONOGRAMA)

Sep. 2014
Contrato No. 1228
- Dragado de Mantenimiento
$10.151,171,303

Sep. 2015
Contrato No. 1369
- Dragado de Mantenimiento
$17.140,229,653

Dic. 2016
Contrato No. 02179
- Dragado de Mantenimiento
y Mejoramiento
$107.329,779,920

Dic. 2017
Contrato No. 001411
- Dragado de Mantenimiento
$18,608,625,928

Dic. 2019
Contrato No. 002762 
- Adjudicación y firma del Contrato
$32,089,863,722

Dic. 2020
Contrato No. 1744 
- Adjudicación y firma del Contrato
$24.045.017.057

Abr. 2021
Cumplimiento Auto No. 9644
- Entrega de estudios adicionales
por parte de COVIMAR a la ANLA.

Abr. 2021
Modificación Contrato 144-2020
- Renuncia al anticipo
por parte del contratista

Ago. 2021
- Aprobación pólizas e inicio del contrato

Es importante asegurar el fin de las intervenciones en los plazos es-
tablecidos en el contrato para no afectar el desempeño actual del 
Puerto de Buenaventura.

OBSERVACIONES
DRAGADO MANTENIMIENTO CANAL DE ACCESO 
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Aeropuerto Gerardo
Tovar López
(En estructuración)
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AEROPUERTO
GERARDO
TOVAR LÓPEZ
(EN ESTRUCTURACIÓN)

PRINCIPALES INTERVENCIONES

OTRAS INTERVENCIONES

Fuente: AeroCivil.

Nuevos parqueaderos.
Nuevas PTAP y PTAR.
Nuevos accesos.
Nueva planta de combustible.

Nueva subestación eléctrica.
Nueva aviación general.
Mejoras en área comercial.

Objeto:
Ampliación de la pista 1.000 a 1.500 m y 
mejoramiento de las instalaciones.
Valor estimado:
124.071.833.846 pesos (Dic./2019)
Estado:
Estructuración social, legal y financiera.

Nuevo terminal de carga

- Nuevo edificio de terminal de pasajeros
- Construcción de 2 atipo A y 2 de helicóptero

Nueva torre de control
Altura: 23-25 metros 

Pista 1500x30m
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AEROPUERTO
GERARDO
TOVAR LÓPEZ
(EN ESTRUCTURACIÓN) BENEFICIOS

Según el informe “Aeropuertos Surocci-
dente” de la AeroCivil, las mejoras del 
aeropuerto de Buenaventura presenta-
rían los siguientes beneficios:

Comerciales

- Proximidad al puerto de Buenaventura, 
uno de los mayores en la cuenca del Pa-
cífico.

- Apertura del mercado doméstico: po-
tenciación y proliferación del mercado 
de bajo coste nacional.

- Aumento de viajeros de negocios de-
bido a 3 proyectos de puertos en la 
zona (Puerto Solo, Ampliación COMPAS 
y Delta del Río Dagua)

Operacionales
- Articulación con proyectos estratégi-
cos para Buenaventura y la región que 
impulsen el desarrollo comercial.

- Oportunidad para retomar enlaces ha-
cia otros destinos troncales.

Infraestructura

- Llegada de nuevos agentes socioeco-
nómicos y públicos gracias a una mejor 
infraestructura.

Turismo

- Fortalecimiento de Buenaventura y co-
nexiones cercanas como destino turístico.

AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ 
(CRONOGRAMA)

Dic. 2019
Plan maestro aeroportuario
- PMA de los aeropuertos
CLO, BUN y NVA.

Oct. 2021
- Negociación con comunidades sobre 
las dimensiones definitivas de la pista.
- Reserva de presupuesto para interven-
ciones en estructuraciones de IP Aero-
puertos de Suroccidente.

Se debe dar celeridad al proceso de consulta previa para dar la viabi-
lidad al proceso de licitación del proyecto procurando el cumplimiento 
de los tiempos establecidos en la Fase I del PMA (Plan Maestro Ae-
roportuario).

OBSERVACIONES
AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ
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ESTUDIOS Y DISEÑOS
OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA
SISTEMA DISTRIBUCIÓN
ACUEDUCTO BUENAVENTURA



S E G U N D O  I N F O R M E  O I V  2 0 2 1

//
  6

7

SISTEMA DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA
(INFORMACIÓN GENERAL) 

OBJETO:

Elaborar los Estudios y diseños del proyecto de
Optimización Hidráulica del Sistema de Distribución 
del Acueducto de Buenaventura, Departamento del 
Valle del Cauca.

Alcance del
proyecto

Contratista

Valor

Plazo

Fecha inicio

Fecha fin

Contratante

Interventor

Identificar y establecer las condiciones hidráulicas y ope-
rativas de la red de acueducto, para definir alternativas de 
mejorar la prestación del servicio

CONSULTORIA TECNICA LATINO-AMERICANA
Y DEL CARIBE - CONTELAC S.A.S

$4.997.922.650

12 meses + Prorroga de 6 meses

10 – JUN – 2020  

10 – DIC – 2021  

Fondo Todos Somos PAZcífico - FTSP

CONSORCIO PACIFICO BUENAVENTURA

Fuente: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo

Es importante integrar en los estudios del proyecto a la comunidad 
para definir alternativas y modelos de sectorización procurando la op-
timización y mejora del servicio.

OBSERVACIONES
AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ
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Rehabilitación vía
El Pailón – Agua Clara
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REHABILITACIÓN VÍA EL PAILÓN – AGUA CLARA 
(CONSTRUCCIÓN)

OBJETO:
Rehabilitación de la vía Simón Bolívar tramo
El Pailón-Agua Clara, municipio de Buenaventura,
departamento del  Valle del Cauca.

Longitud del proyecto (km)

Contratista

Valor

Fecha inicio

Plazo ejecución

Interventor

Contratante

Fecha fin

11,9

Consorcio Buenaventura 2018

$39,062,409,687

01 de agosto de 2018

17 meses

Ecovias S.A.S.

Gobernación del Valle del Cauca

01 de enero de 2020

Fuente: SECOP
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64,8%*
Total Avance 

Físico

2
Total

Prórrogas

5
Total

Suspensiones

16 Meses 
Total Suspensiones 

al Contrato 

17 Meses 
1-Ago-2018

Plazo Inicial Contrato
Total Prórrogas al 

Contrato 
Total Plazo Contrato  

con Prórrogas

* Fecha de corte avance físico 30 de abril de 2021. Gobernación del Valle del Cauca – Secretaria de Infraestructura y Valorización.

Las prorrogas y suspensiones, se han debido al COVID 19 y a la inseguridad en la zona de trabajo

=+

64,80%

EL PAILÓN – AGUA CLARA
(SUSPENDIDO)

Rehabilitación de la vía Simón Bolívar tramo el Pailón - Agua Clara, municipio de Bue-
naventura, departamento del  Valle del Cauca. 11.9 Kilómetros

Fecha Inicial de Entrega:  
17 de enero de 2020
Fecha Entrega
Estimada con Prórrogas
y Suspensiones : 
10 de febrero de 2022

Plazo Inicial Contrato: 
17 meses
Plazo Total Contrato con 
Prórrogas :
26 meses

Valor Inicial Contrato: 
$39.062 millones de pesos
Valor Total Contrato con 
Adiciones : 
$41.062 millones de pesos

1
Total

Adiciones

$39.062 
millones de pesos

01-Ago-2018
Valor Inicial Contrato

$2.000 
millones de pesos
Valor Total Adiciones 

al Contrato

$41.062
millones de pesos

Valor Total del Contrato 
con Adiciones

=+

Avance 
Físico

Adiciones

Prórrogas

Suspensiones

A. 1 Ago.
2018
Acta de Inicio

B. 15 Dic
2021 Primer 
Informe OIV 

2021

7 Meses 24 Meses 

Es importante hacer seguimiento al avance del contrato para garanti-
zar el cumplimiento de su alcance dentro de los tiempos establecidos.

OBSERVACIONES
REHABILITACIÓN VÍA EL PAILÓN – AGUA CLARA



S E G U N D O  I N F O R M E  O I V  2 0 2 1

//
  7

1

DRAGADO DE MANTENIMIENTO 
DEL ESTERO DE SAN ANTONIO 
BUENAVENTURA.
(En estructuración)
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DRAGADO MANTENIMIENTO ESTERO SAN ANTONIO
(INFORMACIÓN GENERAL) 

OBJETO: Dragado de mantenimiento del Estero de San Antonio

Alcance del
proyecto

Longitud

Plazo

Contratante

Estado 

Resolver el problema de navegabilidad para garantizar en 
tiempo de marea baja la movilidad de pasajeros y carga.

13 km

6 meses

INVIAS

El proyecto se encuentra en etapa de estructuración, en la 
que se está tomando en cuenta todos los actores involucra-
dos social y económicamente

Fuente: SECOP

DRAGADO MANTENIMIENTO ESTERO SAN ANTONIO 
(CRONOGRAMA)

Sep. 2013
Contrato No. 132241
- Dragado de Mantenimiento
$2.559,485,159

May. 2015
Contrato No. 0781
- Dragado de Mantenimiento
$3.692,215,382

Oct. 2016
Resolución No. 07036
- Declaratoria de incumplimiento
Contrato No. 0781

Sep. 2019
Contrato No. 001687 
- Dragado mantenimiento
$14,307,991,800

Ene. 2021
- Finalización Contrato No. 001687
Valor ejecutado $462.958.615

Ago. 2021
- Inicio estructuración Dragado
mantenimiento 



S E G U N D O  I N F O R M E  O I V  2 0 2 1

//
  7

3

Se debe coordinar para hacer todo lo correspondiente a la búsqueda 
de victimas con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a 
las Víctimas, ya que solo se puede realizar el dragado hasta que se 
ejecute en su totalidad dicha búsqueda.

Se debe disponer de la información y las acciones requeridas previas 
a la ejecución del dragado de mantenimiento del canal principal y 
brazos laterales del estero San Antonio, desde la Boya amarilla sur 
(Km 0) hasta la Ciudadela San Antonio (Km 13), con el fin de optimi-
zar recursos y tiempo se debe disponer de la información y acciones 
requeridas previamente a la ejecución

OBSERVACIONES
DRAGADO ESTERO SAN ANTONIO
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Impacto de los 
proyectos en la
competitividad 
regional
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PERFIL DE COLOMBIA EN
MATERIA DE INFRAESTRUCTURA 

PERFIL DE COLOMBIA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA 

Colombia ocupa el puesto 104 entre 141 países en materia de calidad de la 
infraestructura de transporte terrestre.

Solo siete departamentos cuentan con más del 73% de sus vías pavimen-
tadas en buen estado, mientras que doce registran que, a lo sumo, el 3% de 
sus vías no pavimentadas se encuentra en buen estado. La falta de vías y su baja 
calidad se asocian con la desigualdad económica de los territorios.

Singapur (Puesto 1)

Chile (Puesto 25)

México (Puesto 49)

Uruguay (Puesto 86)

Argentina (Puesto 92)

Colombia (Puesto 104)

Perú (Puesto 110)

Brasil (Puesto 116)

Costa Rica (Puesto 117)

90,85

70,14

58,39

45,11

43,44

39,71

36,42

33,50

32,97

Fuente: Informe Nacional de Competitividad 2020 – 2021, Consejo Privado de Competitividad 

Fuente: Informe Nacional de Competitividad 2020 – 2021, Consejo Privado de Competitividad 

Puntaje y posición en el indicador de calidad de la infraestructura de transporte 
terrestre. Colombia y países de referencia, 2019

Porcentaje de vías
pavimentadas en buen estado

Porcentaje de vías no
pavimentadas en buen estado
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PERFIL DE COLOMBIA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA 

PERFIL DE COLOMBIA EN DESEMPEÑO LOGÍSTICO   

De acuerdo con la Comisión de Expertos en Infraestructura de Transporte, se re-
quiere una inversión aproximada de COP 382 billones para suplir sus necesidades 
en infraestructura, incluyendo COP 256,8 billones en el sector de transporte.
Seguimos rezagados con respecto a los principales países de Latinoamérica. 

Colombia presenta un puntaje de 2,94 sobre 5 en el índice de desempeño logístico 
y reporta un puntaje menor al promedio de la OCDE (3,64) y de países de la región 
como Chile (3,32), México (3,05) y Brasil (2,99).

​Nombre del
indicador

​Nombre del
indicador

Valor
Colombia 

Valor
Colombia 

Ranking
en LATAM 

Ranking
en LATAM 

Mejor País 
en LATAM

Mejor País 
en LATAM

Fuente

Fuente

Calidad de la infraestructura
relacionada con comercio
y transporte (de 1 a 5)

Índice de Desempeño
Logístico (de 1 a 5)

Facilidad de realizar envíos a
precios competitivos (de 1 a 5)

Competencia y calidad de los
servicios logísticos (de 1 a 5) 

Capacidad de rastrear y
seguir envíos (de 1 a 5)

Oportunidad con la que los
envíos llegan a los destinos en
los plazos previstos (de 1 a 5)

2,7

2,9

3,2

2,9

3,1

3,2

7 de 17

5 de 15 

3 de 15 

5 de 15 

4 de 15 

4 de 15 

Chile (3,2)

Chile (3,3)

Panamá (3,3)

Panamá (3,4)

Panamá (3,6)

Panamá (3,3)

Banco 
Mundial 
(2018)

Banco 
Mundial 
(2018)

Banco 
Mundial 
(2018)

Banco 
Mundial 
(2018)

Banco 
Mundial 
(2018)

Banco 
Mundial 
(2018)

64,3 9 de 17 Chile (76,3)

39,7 11 de 17 Chile (70,1)

84,9 8 de 17 Chile (95,0) WEF
(2019)

WEF
(2019)

WEF
(2019)

Calidad de la infraestructura de
transporte terrestre (de 0 a 100) 

Infraestructura de servicios
públicos (de 0 a 100) 

Puntaje en el pilar de 
infraestructura del IGC - WEF 
(de 0 a 100)

Fuente: Informe Nacional de Competitividad 2020 – 2021, Consejo Privado de Competitividad 

Fuente: Informe Nacional de Competitividad 2020 – 2021, Consejo Privado de Competitividad 
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ÍNDICE DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS

El transporte marítimo presenta la mayor calificación en el índice de servicios logís-
ticos, por su parte el transporte terrestre no sale muy bien calificado en Colombia.

Transporte marítimo 

Cadena de frío 

Agencias aduaneras 

Transporte aéreo 

Patio y manejo de contenedores

Almacenamiento

Agente de carga y transporte

Transporte terrestre

Transporte fluvial

Transporte férreo

5 Excelente

4 Muy buena

3 Buena

2 Regular

1 Mala

3,1
3,7

3,4
3,5

3,2
3,5

3,5
3,5

3,0
3,4

3,2
3,4

3,2
3,2

ENL 2018

ENL 2020

3,2
3,2

3,0
2,7

1,6
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DISPONIBILIDAD DE VÍAS 

En la ENL 2020 las regiones que reportaron mayor nivel de disponibilidad de vías fue-
ron Caribe Oriental, Eje Cafetero y Antioquia, mientras que el Valle (Pacífico Central) 
ocupó el cuarto lugar 

Caribe oriental

Eje Cafetero

Antioquia

Pacífico Central

Tolima y Huila

Caribe Occidental

Pacífico Norte

Pacífico Sur

San Andrés y Providencia

Santanderes

Altiplano

Caribe Central

Orinoquia

Amazonia

2,8
3,0

2,6
2,8

1,5
2,6

2,9
2,9

2,3
2,6

2,3
2,6

2,8
2,8

1,8
2,6

2,2
2,5

2,5
2,4

2,7
2,8

2,2
2,6

2,8
2,5

2,6
2,1

5 Excelente

4 Muy buena

3 Buena

2 Regular

1 Mala

ENL 2018

ENL 2020
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MEJORANDO LA COMPETITIVIDAD
DEL VALLE DEL CAUCA

INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

Entre 2013 y 2020, el Valle del Cauca pasó del séptimo lugar en el Ranking de 
Competitividad Departamental a ser el tercero. De los pilares con mejor desem-
peño se encuentran sofisticación y diversificación productiva, instituciones, salud 
y tamaño de mercado

Sin embargo, el Valle del Cauca pasó del quinto lugar en el Ranking de Competi-
tividad Departamental a ser el séptimo en el Pilar de Infraestructura entre 2019 y 
2020, perdiendo así dos posiciones. Urge realizar los proyectos estratégicos de 
infraestructura.

Bogotá 

Antioquia

Santander

Caldas

Boyacá 

Risaralda

Valle del Cauca

Meta

Atlántico

Quindio

Bogotá 

Atlántico

Antioquia

Cundinamarca

Boyacá 

Huila

Valle del Cauca

Caldas

Quindio

Cesar

Casanare

Tolima

Santander

Meta

Sucre

8,58

6,24

6,23

6,02

5,91

5,76

5,75

5,67

5,55

5,51

5,30

5,25

5,23

5,18

5,10

(-)

(+1)

(-1)

(+3)

(+11)

(-)

(-2)

(-)

(+2)

(-6)

(+1)

(+1)

(+2)

(+6)

(-6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Bogotá 

Antioquia

Valle del Cauca

Santander

Risaralda

Atlántico

Caldas

Cundinamarca

Boyacá 

Quindio

7,54 8,33

4,94 6,36

4,54 6,22

5,64 6,8

4,66 6,34

4,39 5,84

5,21 6,36

4,64 6,32

4,37 5,71

4,24 5,64

Fuente: Consejo Privado de Competitividad  

Fuente: Consejo Privado de Competitividad  

Posición Puntaje y posición en el pilar de
infraestructura en el IDC 2020

Cambio de Posición
2019/2020
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COSTO DE TRANSPORTE CON
O-D NACIONAL POR TONELADA

RED VIAL PRIMARIA POR ÁREA

COSTO DE TRANSPORTE DE
EXPORTACIÓN A ADUANAS

Casanare

Cesar

Meta

Boyacá

Santander

Cundinamarca

Putumayo

Sucre

Tolima

Huila

Arauca

Córdoba

Antioquia

Valle del Cauca

Magdalena

Archipiélago de San Andrés

Atlántico

Quindío

Risaralda

Valle del Cauca

Cundinamarca

Caldas

N. de Santander

Sucre

Tolima

Boyacá

Santander

Córdoba

Antioquia

Huila

19,39

9,14

7,80

7,36

5,93

4,89

4,63

4,24

4,23

4,02

3,85

3,67

3,34

3,2

43,10

Atlántico

Magdalena

Nariño

Bolívar

Huila

La Guajira

Cesar

Tolima

Caldas

N. de  Santander

Putumayo

Boyacá

Valle del Cauca

Córdoba

Cundinamarca

14,7

16,5

16,6

17,3

19,3

20,7

21,1

21,2

21,4

23,2

23,6

24,1

24,4

24,6

24,8

15,91

17,90

26,38

36,46

37,24

39,70

41,83

42,35

45,61

48,68

50,20

50,59

53,84

54,87

56,29

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

El Valle del Cauca es uno de los departamentos que más costos de transporte 
asume por tonelada, ubicándose en la 14° posición para transporte con destino 
nacional y un costo por tonelada de 24,6 dólares y con un costo por tonelada 
para carga de exportación de 53,84 dólares en la 13° posición.

Posición
Kilómetros de vías primarias pavimentadas del departamento 

por cada 100 kilómetros cuadrados de superficie (2020)

Fuente: Ministerio de Transporte
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PORCENTAJE DE VÍAS PRIMARIAS EN BUEN ESTADO

RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO POR ÁREA

Atlántico

Putumayo

Magdalena

Meta

Amazonas

Caldas

Sucre

Cundinamarca

Bolívar

Tolima

Antioquia

Córdoba

Valle del Cauca

Risaralda

Nariño

Archipiélago de San Andrés

Quindío

Atlántico

Cundinamarca

Caldas

Risaralda

Tolima

Valle del Cauca

Antioquia

Boyacá

Huila

Santander

N. de Santander

La Guajira

Casanare

99,2%

93,6%

91,4%

90,6%

90,0%

89,3%

88,9%

88,7%

88,7%

87,7%

86,9%

84,8%

82,2%

80,4%

77,4%

116,23

14,35

11,88

9,06

7,56

5,05

3,83

3,57

3,30

3,01

2,50

2,00

1,83

1,51

1,22

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Para aumentar la competitividad del Valle se requiere aumentar el buen estado de 
las vías primarias, en 2020 sólo el 82,2% se encontraba en buen estado.

Las vías pavimentadas a cargo del departamento en el Valle fue inferior a depar-
tamentos como Quindío o Atlántico en 2020. 

Posición

Posición

Kilómetros de vías primarias pavimentadas en buen estado como 
porcentaje del total de vías primarias pavimentadas (2020)

Kilómetros de vías pavimentadas a cargo del departamento 
por cada 100 kilómetros cuadrados de superficie (2020)

Fuente: Ministerio de Transporte/Consejo Privado de Competitividad 

Fuente: Ministerio de Transporte/Consejo Privado de Competitividad 
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PORCENTAJE DE VÍAS A CARGO DEL 
DEPARTAMENTO EN BUEN ESTADO

Huila

Antioquia

Atlántico

Cundinamarca

Cesar

Caldas

Casanare

Nariño

Meta

Cauca

Chocó

Santander

Sucre

Norte de Santander

Córdoba

Boyacá

Bolívar

La Guajira

Risaralda

Putumayo

Valle del Cauca

99,1%

82,4%

78,2%

73,5%

73,3%

68,6%

68,5%

68,1%

63,6%

63,2%

61,5%

60,8%

59,6%

56,1%

50,3%

44,5%

43,0%

42,2%

41,9%

39,6%

36,3%

Por otra parte, es necesario que las vías que están a cargo del departamento se 
encuentren en buen estado, en 2020 sólo el 36,3% lo estaba.

Kilómetros de vías pavimentadas a cargo del departamento en buen estado como
porcentaje del total de vías pavimentadas a cargo del departamento (2020)

Fuente: Ministerio de Transporte/Consejo Privado de Competitividad 
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Turbo

Santa Marta 

Barranquilla

Buenaventura

Cartagena

48

68

100

148

153

Número de países destino de las exportaciones* 
en 2020 de principales zonas portuarias

% de Distribución de las importaciones* en
toneladas por zona portuaria (%) 2020

*Sin minería, petróleo y sus derivados. 
Fuente: DANE/Cámara de Comercio de Cali.

Turbo; 0,7 Otros 5,5

Santa Marta 10,4

Barranquilla 22,4
Cartagena 23,1

Buenaventura 37,9

IMPORTANCIA DEL ENCLAVE
PORTUARIO DE BUENAVENTURA 

Turbo

Santa Marta 

Barranquilla

Cartagena

Buenaventura

4,6

11,2

18,9

23,6

35,0

% de Participación en comercio exterior* de prin-
cipales zonas portuarias según toneladas 2020

% de Distribución de las exportaciones*
según toneladas 2020

Barranquilla 7,7

Otros 10,6

Santa Marta 13,8

Turbo 17,1
Cartagena 25,1

Buenaventura 25,7
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LA IMPORTANCIA DE CONSOLIDAR 
NUEVOS CORREDORES LOGÍSTICOS  

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

Promedio enero - abril 2021 Viajes

4268

El Valle del Cauca fue el Departamento más afectado por los bloqueos del recien-
te Paro Nacional. Sin duda, los nuevos proyectos de infraestructura ofrecerían 
nuevas alternativas de movilidad para el transporte de mercancías 

Viajes desde el Valle del Cauca al resto del territorio
nacional (Origen) – 01 de mayo al 06 de junio de 2021

Fuente: Ministerio de Transporte

GENERACIÓN DE EMPLEO Y
ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS   

Uno de los principales desafíos económicos de corto plazo en el país y en espe-
cial en el Valle es la generación de empleo, con la puesta en marcha de estos pro-
yectos estratégicos de infraestructura se generarían miles de puestos de trabajo.   

Tasa de desempleo (%) en el Valle del Cauca total y
según sexo Enero - Marzo 2011/2021

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

14,3

13,9
13,4

13,7 12,9

11,7 11,0 11,2 11,5 11,3 11,9

18,9

12,6
11,8 11,8 12,1 12,3 12,7

13,6

20,2

11,6
10,6 10,4

9,4
8,3 8,5 8,8 8,4

9,2

15,3

Total Valle del Cauca Hombre Mujer
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INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

La infraestructura es esencial para el desarrollo económico toda vez que 
promueve el empleo a través de proyectos intensivos en mano de obra, conecta 
los mercados y aumenta la productividad de las empresas. Por ello, la correcta 
ejecución de los proyectos de infraestructura del Valle del Cauca son una pieza 
determinante para la reactivación económica.

Los países con mayor puntaje en el pilar de infraestructura del Índice Global de 
Competitividad registran menores tasas de pobreza. 

Colombia ocupa el puesto 104 entre 141 países en materia de calidad de la 
infraestructura de transporte terrestre.

En Latinoamérica, en el indicador de Calidad de la infraestructura relacionada 
con comercio y transporte, Colombia ocupa el puesto 7 de 15. Y en calidad de la 
infraestructura de transporte terrestre Colombia ocupa el puesto 11 de 17 (Banco 
Mundial). 

Fuente: Informe Nacional de Competitividad 

GENERACIÓN DE EMPLEO Y
ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS   

A pesar que en lo corrido de 2021 se recuperaron miles de empleos en las prin-
cipales ciudades de Colombia, la ciudad de Cali registra la tasa de desempleo 
más alta   

Tasa (%) de desempleo trimestral principales áreas
metropolitanas septiembre-noviembre 2015/2021

2015

24,0

19,0

14,0

9,0

4,0

2016 2017 2018 2019 2020 2021

11,0

13,9

9,2

13,2

8,2

12,3

8,1 9,8

6,2

9,1

Medellín Barranquilla Bogotá Cali Bucaramanga
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Un proyecto de:
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Dirección: Calle 35 Norte # 6A Bis - 100
Correo electrónico: andres.munoz@propacifico.org

Página web: www.propacifico.org


